



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/2019 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA E A EMPRESA CONSTRUTORA SELETO LTDA.

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF 063.467.426-98, e Secretário Municipal de Esportes Sr. **MARCO AURELIO DA SILVA** CPF 914.963.066-00, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA SELETO LTDA**, com sede na Rua Seringueira, 206, Nova Gameleira – Belo Horizonte/MG – CEP 30.510-690, inscrita no CNPJ sob o nº. **32.778.555.0001-55**, Tel: (31) 99733-7223- e-mail:seleto.construtora@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **KESSE JOHNES LOPES**, inscrito no CPF sob o nº. 118.925.046-26, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260/2019**, como especificado no seu objeto, em conformidade com a **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

O presente Termo Aditivo tem por fundamento a necessidade de realizar a modificação do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos, conforme demonstrado na Planilha do Anexo deste Termo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. As alterações representam aumento de custos no valor de **R\$ 35.461,51 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais, e Cinquenta e Um Centavos)**, correspondentes a **14,2860 %** do contrato original.

2.2. O contrato original no valor de **R\$ 248.225,81 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)**, passa ter o valor de **R\$ 283.687,32 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do Município de Santa Luzia, por intermédio dos recursos já consignados a este empreendimento no orçamento da Secretaria Municipal de Obras.

CONST. REF. CAMPOS FUTEBOL E ESTADIO
02.013.002.27.812.2026.1048
4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 650

Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 241280/D
CPF: 118.925.046-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, os quais, depois de lidos, são assinados pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 28 de maio de 2020.


Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal Santa Luzia
Secretário de Ob.
Mat. 32.163 - Oficial

BRUNO MÁRCIO MOREIRA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras


MARCO AURELIO DA SILVA
Secretária Municipal de Esportes

Marco Aurelio da Silva
Secretário de Esportes
Mat. 32.443


Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 241280/D
CPF: 118.925.046-26

KESSE JOHNES LOPES
Construtora Selete Ltda.

TESTEMUNHAS

Nome CPF Assinatura

Nome CPF Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

ANEXO

Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. B / (Referência)	Pr. Unit. C / (Referência)	Descort. (%)	Pr. Unit. c / (BD)	Pr. Total c / (B)	ACRÉSCIMO	VALOR ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	VALOR DO DECRÉSCIMO
1	REFORMA DO CAMPO DO LUBRINA - RUAZO											
1.1	SMAP1 742001 INSTALAÇÕES INICIAIS	M2	600	R\$ 316,70	R\$ 331,80	15,94%	R\$ 331,80	R\$ 1.991,10				
1.2	COMPOSIÇÃO CR-37	M	324,00	R\$ 0,40	R\$ 0,51	15,94%	R\$ 0,51	R\$ 165,24				
1.3	SMAP1 10778	MES	600	R\$ 308,04	R\$ 353,77	15,94%	R\$ 353,77	R\$ 2.120,16				
1.4	SMAP1 10777	MES	400	R\$ 993,80	R\$ 914,15	15,94%	R\$ 914,15	R\$ 2.080,60				
1.5	SETOP ED-50137	LM		R\$ 600,00	R\$ 671,15	15,94%	R\$ 792,20		3,00	219,88		
1.6	SMAP1 742001	M2		R\$ 48,23	R\$ 61,79	15,94%	R\$ 61,79		150,00	R\$ 7.790,57		
1.7	SMAP1 41698	UN		R\$ 861,08	R\$ 1.118,70	15,94%	R\$ 680,70		1,00	R\$ 398,20		
1.8	SETOP ELE-PAD-116	UN		R\$ 971,09	R\$ 724,19	15,94%	R\$ 600,70		1,00	R\$ 682,73		
1.9	COMPOSIÇÃO CR-53	H		R\$ 40,98	R\$ 69,51	15,94%	R\$ 50,02		30,00	R\$ 1.992,1		
2	COMPOSIÇÃO ADM	U	1,00	R\$ 870,00	R\$ 8.119,53	15,94%	R\$ 8.118,63	R\$ 8.118,63				
3	COMPOSIÇÃO											
3.1	SMAP1 86936	M3	1260,00	R\$ 5,15	R\$ 6,38	15,94%	R\$ 6,38	R\$ 8.080,57				
3.2	SMAP1 86936	M3	127	R\$ 12,81	R\$ 13,34	15,94%	R\$ 13,34	R\$ 1.693,74				
3.3	COMPOSIÇÃO CR-38	M2	313,5	R\$ 6,78	R\$ 10,18	15,94%	R\$ 10,18	R\$ 3.192,37				
4	COMPOSIÇÃO											
4.1	SMAP1 83336	M3	30,00	R\$ 64,30	R\$ 66,82	15,94%	R\$ 66,82	R\$ 1.971,81				
4.2	COMPOSIÇÃO CR-41	M2	139,8	R\$ 100,82	R\$ 104,79	15,94%	R\$ 104,79	R\$ 14.520,10				
4.3	SMAP1 84989	M2	186	R\$ 47,25	R\$ 49,19	15,94%	R\$ 49,19	R\$ 8.296,82				
4.4	COMPOSIÇÃO CR-45	M2	174	R\$ 21,34	R\$ 22,22	15,94%	R\$ 22,29	R\$ 3.880,11				
5	COMPOSIÇÃO											
5.1	SMAP1 83338	M3	44,00	R\$ 3,19	R\$ 2,28	15,94%	R\$ 2,28	R\$ 100,29				
5.2	SMAP1 738181	M2	110,00	R\$ 27,31	R\$ 28,43	15,94%	R\$ 28,43	R\$ 3.127,46				
5.3	COMPOSIÇÃO CR-38	M2	188,00	R\$ 6,78	R\$ 10,18	15,94%	R\$ 10,18	R\$ 2.018,23				
5.4	SMAP1 86936	M2	17,00	R\$ 73,43	R\$ 76,52	15,94%	R\$ 76,52	R\$ 1.302,00				
5.5	COMPOSIÇÃO CR-39	M	40,12	R\$ 179,82	R\$ 187,20	15,94%	R\$ 187,20	R\$ 7.510,26				
5.6	COMPOSIÇÃO CR-36	M3	17,00	R\$ 67,71	R\$ 91,51	15,94%	R\$ 91,51	R\$ 1.567,00				
5.7	SMAP1 83382	M3	860	R\$ 22,79	R\$ 23,72	15,94%	R\$ 23,71	R\$ 204,66				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

SETOP-41.2018 - SMAP1-110.2018
Santa Luzia, 04 de Fevereiro de 2020
BD 1 2019

Lucas Maia Nascimento
Engenheiro Civil - CREA 19332/1
Secretaria de Obras

Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 241280/D
CPF: 118.925.046-26

Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 241280/D
CPF: 118.925.046-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras



Obra: REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA (RATÃO)

Tapume

Local	Quant.	Compr.	Larg.	Alt.	m2	
tapume	1	68,18		2,20	150,00	
quantidade acrescida					150,00	m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Acrescimo 3 unidade

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EXCLUSIVE POSTE DE MADEIRA

Acrescimo 1 unidade

POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 7,00 M

Acrescimo 1 unidade

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

COMPOSIÇÃO	CP-53	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	H	R\$	
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 15,23
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 31,75

AUXILIAR TOPOGRAFO Acrescimo 5 horas durante 2 dias 30 horas

TOPOGRAFO Acrescimo 5 horas durante 2 dias 30 horas

ALAMBRADO

Local	Quant.	Compr.	Larg.	Alt.	m2	
alambrado executado	1	190,31		3,00	570,93	
alambrado executado	1	126,20		4,00	504,80	
alambrado previsto					895,73	
quantidade acrescida					180,00	m2

Lucas Maia Nascimto
Engenheiro Civil - CREA 11485/1
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Página 1

Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 241280/D
CPF: 118.925.046-26