



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 172/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E CONSTRUTORA SELETO LTDA

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA** CPF 063.467.426-98 e Secretário Municipal de Esportes Sr. **MARCO AURELIO DA SILVA**, CPF 914.963.066-00, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **CONSTRUTORA SELETO LTDA**, com sede na Rua Seringueira, 206, Nova Gameleira - Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-690, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.778.555.0001-55, Tel: (31) 99733-7223- E-mail: seletor.construtora@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **KESSE JOHNES LOPES**, inscrito no CPF sob o nº. 118.925.046-26, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 172/2019, como especificado no seu objeto, em conformidade com a **Tomada de Preços nº 002/2019**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:


1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

O presente **Termo Aditivo** tem por fundamento o acréscimo de serviços previstos, e correspondentes valores a pagar no escopo do contrato nº 172/2019, conforme previsto na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 O quantitativo a seguir discriminado apresenta o balanço das variações em cada uma das obras que compõem o contrato, indicando os valores que passam a vigorar. O detalhamento dos itens que sofreram variações encontra-se no caderno técnico anexo à C.I. Nº 1264/2019 SMO, que passa a incorporar a pasta do processo.

OBRA	Valor Inicial	Valor 1º Termo Aditivo	Valor Total Após 1º Termo Aditivo	Valor 2º Termo Aditivo	Valor Solicitado	Valor Todos aditivos	% Total dos aditivos
Reforma do Campo do Yolandense	120.335,50	-	120.335,50	27.473,84	2.612,40	30.086,24	25,0020%
Construção do Vestiário Campo do	146.593,17	- 334,57	146.258,60	19.797,05	16.761,25	36.588,30	24,9591%



Cristal							
Construção do Vestiário Campo do Colorado	166.833,31	- 334,57	166.498,74	17.691,81	23.933,56	41.625,37	24,9503%
Totais	433.761,98	- 669,14	433.092,84	64.962,70	43.307,21	108.299,91	24,9676%

2.2 O novo valor total do contrato passa a ser R\$ 541.362,85 (Quinhentos e quarenta e um mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A Dotação Orçamentária que suportará o acréscimo pactuado por meio deste aditivo é a seguinte:

LOTE:03 - REFORMA DO CAMPO DO YOLANDENSE - BAIRRO - PALMITAL.
02.013.002.27.812.2026.1048

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES -

LOTE:04- CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DO CRISTAL - BAIRRO - SÃO BENEDITO.

02.013.002.27.812.2026.1048

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES -

LOTE:05- CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DO COLORADO BAIRRO - CRISTINA.

02.013.002.27.812.2026.1048

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES -


E por estarem assim ajustados, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Bruno Marcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163

**BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA**
Secretário Municipal de Obras

Santa Luzia, 13 de abril de 2020.


MARCO AURELIO DA SILVA
Secretário Municipal de Esportes


Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 241280/D



[Handwritten signature]

Kesse Johnes Lopes
Engenheiro civil
CREA 24128/01
CPF: 118.027

KESSE JOHNES LOPES
CONSTRUTORA SELETO LTDA

TESTEMUNHAS

Assinatura

Nome

—

RG/Emissor

CPF

Assinatura

Nome

—

RG/Emissor

CPF
