



Município de Santa Luzia Secretária de Obras

CI. N° 722/2023/SMO

Santa Luzia, 04 de julho de 2023.

Superintendência de Licitações


A/C: Fabiane Pereira


Pertinência: Aditivo de prazo e Reajuste- Contrato 209/2019 – SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A - Saneamento

Prezada,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, referente o requerimento de aditivo de prazo e reajuste do CONTRATO 209/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e a empresa SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A, cujo objeto originário é a **“Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos em áreas Específicas do Município de Santa Luzia e seu Transporte até a destinação Final.”**, conforme solicitado via e-mail (cópia anexa), encaminho planilha de saldo a ser reajustado e Relatório que visa demonstrar a vantajosidade e necessidade de prorrogação contratual. Cabe ressaltar que o fiscal técnico João Pedro da Silva Batista, já realizou a conferência da referida planilha e está de acordo.

Atenciosamente,


Bruno Márcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163
Secretário Municipal de Obras


Cezarina Izabel
Matrícula: 18.106
Coordenação de Contratos

04/07/2023

14:34 em

REAJUSTE - SUMA BRASIL**Contrato 209/2019**

Valor Anual atual do Contrato (Ref. 7º Termo Aditivo)	R\$ 13.684.507,20
Toneladas anuais	65520
Preço Unitário (R\$/ton)	R\$ 208,86
Vigência	11/07/2022 a 10/07/2023

Medições anteriores ao reajuste (Maio 2023)

Mês	Período	Toneladas	Valor
jul/22	11/07 a 31/07	2.570,06	R\$ 536.782,73
ago/23	01/08 a 31/08	3.961,31	R\$ 827.359,21
set/24	01/09 a 30/09	3.689,34	R\$ 770.555,55
out/25	01/10 a 31/10	3.898,74	R\$ 814.290,84
nov/26	01/11 a 30/11	4.205,87	R\$ 878.438,01
dez/27	01/12 a 31/12	4.807,63	R\$ 1.004.121,61
jan/29	01/01 a 31/01	4.783,90	R\$ 999.165,35
fev/30	01/02 a 28/02	3.927,34	R\$ 820.264,23
mar/31	01/03 a 31/03	4.064,14	R\$ 848.836,28
abr/32	01/04 a 30/04	3.666,76	R\$ 765.839,49
TOTAL		39.575,09	R\$ 8.265.653,30
SALDO CONTRATUAL em Maio/23 (Ano 04)		25.944,91	R\$ 5.418.853,90
REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL (Preço Unitário R\$216,86/ton)			R\$ 207.559,28

Novo valor anual Contratual (Renovação em jul/2023 - Ano 05)

Toneladas anuais	R\$ 65.520,00
Preço Unitário (R\$/ton)	216,86
Vigência	11/07/2023 a 10/07/2024
Novo Valor Anual	R\$ 14.208.667,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA DE OBRAS

Santa Luzia, 04 de julho de 2023.

Assunto: Demonstração da vantajosidade e necessidade da prorrogação do Contrato 209/2019 celebrado entre o município de Santa Luzia e a empresa SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A.

O contrato 209/2019, celebrado entre o município de Santa Luzia e a empresa SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A, tem como objeto a **Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos em áreas Específicas do Município de Santa Luzia e seu Transporte até a destinação Final.**

Salientamos que os serviços de Coleta de Resíduos Sólidos possuem caráter contínuo e são essenciais à manutenção da ordem pública, e que a falta deste serviço pode colocar em risco a saúde pública, com o aparecimento de animais e doenças.

Outro ponto a ser considerado é a vantajosidade financeira, pois a Licitação foi realizada em 2019 e foi ofertado um desconto de 31%, com o contrato sofrendo os reajustes anuais, que é de direito da Contratada e um reequilíbrio econômico-financeiro de 5,29% do valor do contrato. Ante todo o exposto, a Secretaria Municipal de Obras entende ser vantajoso e necessário para o município a prorrogação do referido contrato.

Atenciosamente,

João Pedro Batista
Mat 36.711
Coord. Geral da Limpeza Urbana
PREFEITURA DE SANTA LUZIA

João Pedro da Silva Batista
Matricula 37711
Coordenador de Limpeza Urbana
Prefeitura Municipal de Santa Luzia