



Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Secretaria Municipal de Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município: Santa Luzia

Endereço: Alameda de Santorine, s/n- B. Liberdade

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90.062,30	100,00%						
				90.062,30					
1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	156.512,84	10%	18%	18%	18,00%	18%	18,00%	
				15.651,28	28.172,31	28.172,31	28.172,31	28.172,31	28.172,31
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	36.556,39	15%	85%					
				5.483,46	31.072,94				
3	FUNDAÇÕES	208.111,85		70%	30%				
					145.678,29	62.433,55			
4	SUPERESTRUTURA	167.394,90		10%	70%	20%			
					16.739,49	117.176,43	33.478,98		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	112.866,15			15%	40%	45%		
						16.929,92	45.146,46	50.789,77	
6	ESQUADRIAS	235.956,67		10%	40%	30%	20%		
					23.595,67	94.382,67	70.787,00	47.191,33	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	496.060,59		25%	35%	25%	15%		
					124.015,15	173.621,21	124.015,15	74.409,09	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.087,61			100%				
						16.087,61			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	280.266,05			20%	40%	40%		
						56.053,21	112.106,42	112.106,42	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	321.431,27		15%	15%	25%	20%	25%	
					48.214,69	48.214,69	80.357,82	64.286,25	80.357,82
11	PINTURA	151.111,66			30%	25%	40%	5%	
						45.333,50	37.777,91	60.444,66	7.555,58

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	36.610,45				20%	30%	50%	
						7.322,09	10.983,13	18.305,22	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.876,18				20%	20%	30%	30%
						3.175,24	3.175,24	4.762,85	4.762,85
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	40.301,31				20%	30%	50%	
						8.060,26	12.090,39	20.150,66	
15	LOUÇAS E METAIS	59.411,02				20%	20%	30%	30%
						11.882,20	11.882,20	17.823,31	17.823,31
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.643,99			30%	30%	20%	20%	
					1.393,20	1.393,20	928,80	928,80	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	21.203,68				15%	35%	35%	15%
						3.180,55	7.421,29	7.421,29	3.180,55
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	217.585,30				15%	25%	40%	20%
						32.637,80	54.396,33	87.034,12	43.517,06
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.659,61				20%			80%
						331,92			1.327,69
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	29.318,53				20%	30%	30%	20%
						5.863,71	8.795,56	8.795,56	5.863,71
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	50.827,13				30%	30%	40%	
						15.248,14	15.248,14	20.330,85	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	155.741,45		15%	25%		15%	30%	15%
				23.361,22	38.935,36		23.361,22	46.722,44	23.361,22
23	ADEQUAÇÕES	597.246,38			15%	25%	30%	15%	15%
					89.586,96	149.311,60	179.173,91	89.586,96	89.586,96
24	SERVIÇOS FINAIS	10.363,75						40%	60%
								4.145,50	6.218,25
Valores totais		3.513.207,06	100,0%	0,04	0,16	0,26	0,25	0,21	0,09
				134.558,26	562.984,11	896.479,87	864.380,97	744.404,22	310.399,62
				134.558,26	697542,38	1594022,25	2458403,22	3202807,44	3513207,06