



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

***2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0031/2021
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA E A EMPRESA LOGOS
EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO EIRELI.***

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98 e pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. **CÉSAR AUGUSTO CUNHA DIAS**, portador do CPF nº 014.499.476-38, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e a empresa **LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Carmelito Moreira dos Reis nº 126, bairro Cenáculo, Belo Horizonte/MG, CEP 31.615-730, Telefone (31) 3454-0698, email: vivianfinanceiro@logosempreiteira.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.239.821/0001-27, neste ato representada pela Sra. **VIVIAN PAULA DO CARMO DUARTE**, inscrita no CPF sob o nº. 060.921.966-97, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0031/2020 – CONVITE EDITAL Nº 0021/2020**, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 É objeto do presente termo aditivo a alteração contratual em virtude do reequilíbrio econômico financeiro estabelecido na Cláusula 10ª do contrato nº 0031/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO E DO VALOR.

2.1 O fornecimento dos itens solicitados terão o reequilíbrio econômico-financeiro conforme planilha em anexo.

2.2 O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 65.561,74** (Sessenta e cinco Mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, ao **Contrato nº 0031/2021**, cujo valor global é **R\$ 319.110,49**, (Trezentos e dezenove mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos), passará para o valor global de **R\$ 384.672,23** (Trezentos e oitenta e quatro Mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

02 015 002 27.813.2072 1033 CONST. REFORMA E CONSER. DE QUADRAS, GINÁSIOS E PARQUES
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte 100 – Recurso Ordinário
FICHA 1245



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

CLAÚSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 20 de Julho de 2021.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras

CÉSAR AUGUSTO CUNHA DIAS

Secretário Municipal de Esportes

VIVIAN PAULA DO CARMO DUARTE

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS

1. NOME:

CPF:

2. NOME:



CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

ANEXO

ANEXO A											
objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de reforma, readequação e revitalização da Praça da Bíblia.					BDI	Valor inicial do aditivo	R\$	212.783,73			
					23,38%	Valor reequilibrado do aditivo	R\$	241.430,54			
						Valor total Reequilíbrio	R\$	28.646,81			
SINAPI 02-2021/SETOP 01-2021/SUDECAP 02-2021											
REEQUILÍBRIO - PLANILHA CONTRATADA											
PLANILHA VENCEDORA								REEQUILÍBRIO			
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. A REEQUILIBRAR	VALOR UNITÁRIO C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL OFERTADO NA LICITAÇÃO	DESCONTO	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL ATUALIZADO	DIFERENÇA
1.9.3.	Cotação	CT-03	GANGORRA DE EUCALIPTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	1,00	2.003,20	RS 2.003,20	13,38%	2.351,17	RS 2.351,17	RS 347,97
1.9.4.	Cotação	CT-04	BALANÇIM 5 LUGAES DE EUCALIPTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	1,00	2.933,98	RS 2.933,98	13,38%	4.093,17	RS 4.093,17	RS 1.159,19
1.10.1.	COMPOSIÇÃO	CP-09	ESQUI TRIPL0. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN	1,00	3.679,61	RS 3.679,61	18,00%	4.729,67	RS 4.729,67	RS 1.050,06
1.10.2.	COMPOSIÇÃO	CP-10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN	1,00	2.969,35	RS 2.969,35	18,00%	4.438,30	RS 4.438,30	RS 1.468,95
1.10.3.	COMPOSIÇÃO	CP-11	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPL0. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN	1,00	3.191,31	RS 3.191,31	18,00%	4.316,89	RS 4.316,89	RS 1.125,58
1.10.4.	COMPOSIÇÃO	CP-12	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI * COLETADO CAIXA *	UN	1,00	1.700,21	RS 1.700,21	18,00%	1.949,48	RS 1.949,48	RS 249,27
1.11.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM. FINADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	22,81	321,87	RS 7.341,94	18,00%	403,30	RS 9.199,27	RS 1.857,33
1.12.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2485,89	1,34	RS 3.343,13	18,05%	1,44	RS 3.579,68	RS 236,55
							RS 212.783,73		TOTAL	RS 241.430,54	
									DIFERENÇA	RS 28.646,81	

 ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 44122/D MATRÍCULA: 33387	 LAIZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG 22850/D MATRÍCULA: 35405
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

ANEXO B										
objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de reforma, readequação e revitalização da Praça da Bíblia.					BDI	Valor inicial do aditivo	RS	106.326,76		
					23,38%	Valor reequilibrado do aditivo	RS	143.241,69		
						Valor total Reequilibrado	RS	36.914,93		
SINAPI 02-2021/SETOP 01-2021/SUDECAP 02-2021										
REEQUILÍBRIO 1º TERMO ADITIVO										
PLANILHA 1ª ADITIVO								REEQUILÍBRIO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. A REEQUILIBRAR	VALOR UNITÁRIO C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL ADITIVO	DESCONTO	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO C/BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL ATUALIZADO	DIFERENÇA
1.1	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2,00	683,13	1.366,25	18,58%	R\$ 683,13	R\$ 1.366,25	R\$ 0,00
1.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	1,00	517,37	517,37	18,58%	R\$ 547,51	R\$ 547,51	R\$ 30,14
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	669,00	74,27	49.686,53	18,58%	R\$ 117,90	R\$ 78.876,06	R\$ 29.189,53
1.4	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.416,00	19,55	27.682,05	18,58%	R\$ 20,69	R\$ 29.303,81	R\$ 1.621,78
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	160,80	38,72	6.225,72	18,58%	R\$ 51,04	R\$ 8.206,98	R\$ 1.981,26
1.6	COMP-BAR1	BARRAÇÃO DE OBRA COM TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	3.380,76	3.380,76	18,58%	R\$ 6.121,22	R\$ 6.121,22	R\$ 2.740,46
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49%	UNI	0,00	3.710,80	3.710,80	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.710,80	R\$ 0,00
3.1	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	103,34	86,10	8.897,99	18,58%	R\$ 92,86	R\$ 9.565,52	R\$ 667,53
3.2	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	20,20	646,48	18,58%	R\$ 21,41	R\$ 685,13	R\$ 38,65
4.1	87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	22,30	56,80	1.278,00	18,58%	R\$ 68,60	R\$ 1.543,48	R\$ 265,48
4.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	45,00	4,78	215,18	18,58%	R\$ 5,31	R\$ 238,76	R\$ 23,58
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2014	M²	45,00	26,57	1.195,72	18,58%	R\$ 30,79	R\$ 1.385,45	R\$ 189,73
4.4	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	45,00	13,77	619,79	18,58%	R\$ 15,47	R\$ 696,17	R\$ 76,38
5.1	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA	M³	45,00	20,09	904,14	18,58%	R\$ 22,10	R\$ 994,55	R\$ 90,41
						RS 106.326,76		TOTAL	RS 36.914,93	


 ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 44122/D
 MATRÍCULA: 33387


 LAIZA LETÍCIA PASIL VIEIRA LOPES
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-MG 224394/D
 MATRÍCULA: 35405