

Nº OPERAÇÃO 1059.186-92/2018	Nº SICONV 875968/2018/N	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	APelido EMPREENDIMENTO Praça da Bíblia	DESCRiÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça da Bíblia
---------------------------------	----------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Construção da Praça da Bíblia	270.015,86	% Período:	11,56%	73,75%	14,69%									
1.1.	Serviços Preliminares	6.716,27	% Período:			100,00%									
1.2.	Administração Local	10.235,60	% Período:	11,56%	73,75%	14,69%									
1.3.	Demolição	7.657,80	% Período:	100,00%											
1.4.	Construção	22.376,14	% Período:	100,00%											
1.5.	Pintura	3.433,68	% Período:			100,00%									
1.6.	Pavimentação	148.409,38	% Período:		100,00%										
1.7.	Paisagismo	19.073,62	% Período:		100,00%										
1.8.	Outros	14.987,71	% Período:			100,00%									
1.9.	Playground	10.021,44	% Período:		100,00%										
1.10.	Academia ao Ar Livre	14.073,75	% Período:		100,00%										
1.11.	Metais/Ferragens	8.953,61	% Período:			100,00%									
1.12.	Limpeza da Obra	4.076,86	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 270.015,86				%:	11,56%	73,75%	14,69%								
				Repasso:	25.765,15	164.348,78	32.743,21								
				Contrapartida:	5.452,15	34.777,79	6.928,78								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	31.217,31	199.126,56	39.671,99								
				%:	11,56%	85,31%	100,00%								
				Repasso:	25.765,15	190.113,93	222.857,14								
				Contrapartida:	5.452,15	40.229,94	47.158,72								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	31.217,31	230.343,87	270.015,86								

SANTA LUZIA/MG

Local

segunda-feira, 9 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: José Carlos Monteiro Mata da Silva

CREA/CAU: 56.180/D-MG

ART/RRT: