



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

***2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.***

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: [orcamento@bteconstrucoes.com.br](mailto:orcamento@bteconstrucoes.com.br), inscrita no CNPJ sob o nº. 27.853.182/0001-08, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0108/2021** – em conformidade com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 41/2020**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

É objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 15,67735% ao valor do contrato nº 108/2021, em virtude de alterações na planilha orçamentária (anexo I).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 2.927.981,63 (Dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e Sessenta e três centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo.

**Parágrafo Único** – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 0108/2021**, cujo valor global é e **R\$ 18.676.513,72 (Dezoito milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e treze reais e setenta e dois centavos)**, passará para o valor global de **R\$ 21.604.495,35 (Vinte e um milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL**

A **CONTRATADA** prestará garantia complementar à apresentada, no valor de **R\$146.399,08 (Cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e oito Centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo, no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

15.451.2067 2116 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00. Obras e instalações

FICHA 1031 FONTE 100

FICHA 1033 FONTE 190

FICHA 1838 FONTE 224 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

**CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 08 de Dezembro de 2021.

---

**BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**

Secretário Municipal de Obras

---

**LUDMILA MARINHO DINIZ**

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

---

Nome:

CPF:

---

Nome:

CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**ANEXO I**



**PLANILHA DE ADITIVO**

OBRA: OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA  
 CONTRATO: 106/2021 - EDITAL: 41/2020 - 10- OUTUBRO/2019



Item	Código Sistema	Descrição	Unid.	Pc. Unit. C/BDI	Quant. Contratada	Pc. Total Contratada C/BDI	Acrescimo		Planilha total com aditivo	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.		INSTALAÇÃO DA OBRA								
1.1	001	PLACA DE OBRA, ADEQUADA COM PEÇAS DE MADEIRA EM L X CM	M2	RS 2,77.6320	0,30	RS 833,13028	0	RS 77.257,7245	0	RS 833,13028
1.1.1	001	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. 30 DEC/MP	M2	RS 2,77.6320	0,30	RS 833,13028	0	RS 77.257,7245	0	RS 833,13028
1.2	002	INSTRUMENTAÇÃO DE OBRA, COM AMARRILHA EM TUBO PEÇA X/T	M	RS 6,70956	150,00	RS 1.006,434	0	RS 77.257,7245	0	RS 1.006,434
1.3	003	CONSTRUIÇÃO DE BARRACÃO DE ALUGAR, COM BLOQUEAMENTO PERÍMETRO	M	RS 482,7064	4,00	RS 1.930,8256	0	RS 77.257,7245	0	RS 1.930,8256
1.3.1	003	MOBILIZAÇÃO DE CANTASIER	UN	RS 482,7064	4,00	RS 1.930,8256	0	RS 77.257,7245	0	RS 1.930,8256
1.3.2	004	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTASIER	UN	RS 482,7064	4,00	RS 1.930,8256	0	RS 77.257,7245	0	RS 1.930,8256
1.3.3	005	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTASIER	UN	RS 610,9718	1,00	RS 610,9718	35,00	RS 21.394,7130	36,00	RS 22.231,7048
1.4	006	BANHEIRO QUÍMICO	MES	RS 639,2095	4,00	RS 2.556,8380	44,00	RS 27.685,2180	48,00	RS 30.200,0560
1.4.1	006	BANHEIRO QUÍMICO 10X1,0X2,00CM COM MANUTENÇÃO	UN	RS 27.685,2180	44,00	RS 1.214,2583	0	RS 27.685,2180	44,00	RS 1.214,2583
1.5	007	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	MES	RS 27.685,2180	44,00	RS 1.214,2583	0	RS 27.685,2180	44,00	RS 1.214,2583
1.5.1	007	CONTE EM PVC 10" X 75 CM	UN	RS 27.685,2180	44,00	RS 1.214,2583	0	RS 27.685,2180	44,00	RS 1.214,2583
1.6	008	VEÍCULO	MES	RS 14,1.8088	6,00	RS 851,08528	18,00	RS 25.594,1794	24,00	RS 34,125572
1.7	009	AUTOMÓVEL INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	H	RS 342,0446	35,50	RS 12.142,5833	0	RS 342,0446	35,50	RS 12.142,5833
1.7.1	009	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 342,0446	35,50	RS 12.142,5833	0	RS 342,0446	35,50	RS 12.142,5833
1.7.2	010	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.7.3	011	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.7.4	012	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.7.5	013	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.7.6	014	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 178,0662	35,00	RS 6.232,3170	0	RS 178,0662	35,00	RS 6.232,3170
1.7.7	015	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 178,0662	35,00	RS 6.232,3170	0	RS 178,0662	35,00	RS 6.232,3170
1.7.8	016	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128	0	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128
1.7.9	017	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560
1.7.10	018	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560
1.7.11	019	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 977,4128	21,00	RS 20.525,6698	0	RS 977,4128	21,00	RS 20.525,6698
1.8	020	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128	0	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128
1.8.1	020	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	H	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.8.2	021	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.8.3	022	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.8.4	023	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954	0	RS 540,7947	20,00	RS 10.815,8954
1.8.5	024	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128	0	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128
1.8.6	025	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	H	RS 178,0662	35,00	RS 6.232,3170	0	RS 178,0662	35,00	RS 6.232,3170
1.8.7	026	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128	0	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128
1.8.8	027	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560
1.8.9	028	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560
1.8.10	029	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 977,4128	21,00	RS 20.525,6698	0	RS 977,4128	21,00	RS 20.525,6698
1.8.11	030	DISMORBILOZACAO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128	0	RS 540,7947	22,00	RS 11.897,4128
2.		EMPENHO DE MANUTENÇÃO								
2.1	031	CAPRIA E VARRICAO DE PAVIMENTO EM ALVEN POLIEDRICA	M2	RS 2,7077	110.800,00	RS 300,6011609	0	RS 300,6011609	110.800,00	RS 300,6011609
3		TRABALHOS EM TERRA								
3.1	032	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	M3	RS 330,011525	4.850,00	RS 1.599,5115625	0	RS 809,2540517	0	RS 1.599,5115625
3.1.1	032	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	RS 330,011525	4.850,00	RS 1.599,5115625	0	RS 809,2540517	0	RS 1.599,5115625
3.2	033	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3KM	RS 15,212.1268	85.384,43	RS 1.298,84431	0	RS 841,4104247	0	RS 1.298,84431
3.2.1	033	DMT > 5 KM	M3KM	RS 15,212.1268	85.384,43	RS 1.298,84431	0	RS 841,4104247	0	RS 1.298,84431
4		GATERRIA CILINDRICA EM CONCRETO								
4.1	034	ENCRUAMENTO COM PEDRA DE MÃO	M3	RS 101,8055	18.300,00	RS 1.852,8601000	0	RS 18,300000	0	RS 1.852,8601000
4.1.1	034	ARRUMADA	M3	RS 101,8055	18.300,00	RS 1.852,8601000	0	RS 18,300000	0	RS 1.852,8601000
4.2	035	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	RS 107,2661	3.075,00	RS 329,8132575	0	RS 3,075000	0	RS 329,8132575
4.2.1	035	BRITA	M3	RS 107,2661	3.075,00	RS 329,8132575	0	RS 3,075000	0	RS 329,8132575
4.3	036	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	T/KM	RS 107,2661	301.350,00	RS 32.318,00000	0	RS 301,350000	0	RS 32.318,00000
4.3.1	36,00	DMT > 10 KM	T/KM	RS 107,2661	301.350,00	RS 32.318,00000	0	RS 301,350000	0	RS 32.318,00000
5		IMPLANTACAO DE PAVIMENTO								
5.1	037	LAMPADA DE POCO DE VISITA	UN	RS 230,4899	2,00	RS 460,9798	0	RS 230,4899	0	RS 460,9798
5.1.1	037	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM 10 CM	UN	RS 230,4899	2,00	RS 460,9798	0	RS 230,4899	0	RS 460,9798
5.2	038	SARRETA - PADRAO SUBCAP	M	RS 25,0008	28.552,00	RS 713,8122560	0	RS 25,0008	0	RS 713,8122560
5.2.1	038	IPO B - 60X10CM - DES-801	M	RS 25,0008	28.552,00	RS 713,8122560	0	RS 25,0008	0	RS 713,8122560
6		PAVIMENTACAO								
6.1		RECUPERAÇÃO								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**



**PLANILHA DE ADITIVO**

OBRA: OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM  
 DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

CONTRATO: 108/2021 - EDITAL: 41/2020 - 10- OUTUBRO/2019



Item	Código Sistema	Descrição	Unid.	Pr. Unit. C / BDI	Quant. Contratual	Pr. Total Contratual C / BDI	Acrescimo		Planilha total com aditivo	
							QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
6.1.1	039	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	R\$ 2.256,65	115.279,50	R\$ 260.128,1918	0		115.279,50	R\$ 260.128,1918
6.2		SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.								
6.2.1	040	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	R\$ 15.762,00	3.395,15	R\$ 52.515,7543	3.066,180	R\$ 232.195,3776	6.659,05	R\$ 304.571,1319
6.3		BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMEDI.								
6.3.1	041	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	R\$ 16.206,00	15.570,47	R\$ 1.187.413,3815	0		15.570,47	R\$ 1.187.413,3815
6.4		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA								
6.4.1	012	DMT > 10KM	T	R\$ 0,6982	175.010,00	R\$ 122.191,9820	0		175.010,00	R\$ 122.191,9820
6.5		IMPRIMAÇÃO								
6.5.1	043	IMPRIMAÇÃO COM CM-301, SINAPI (076401)	M2	R\$ 6,347	40.938,50	R\$ 259.783,4395	0		40.938,50	R\$ 259.783,4395
6.6		PINTURA								
6.6.1	044	PINTURA DE LIGAÇÃO DUAS DEMÃOIS COM RR-2C INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL	M2	R\$ 8,1026	14.000,00	R\$ 113.450,4000	0		14.000,00	R\$ 113.450,4000
6.6.2	045	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-C SINAPI (72942)	M2	R\$ 2,2565	98.297,50	R\$ 221.808,3088	0		98.297,50	R\$ 221.808,3088
6.7		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE								
6.7.1	046	FAIXA D'COM CAP-20	T	R\$ 352,7538	2.688,00	R\$ 948.202,2144	0		2.688,00	R\$ 948.202,2144
6.7.2	047	FAIXA C COM CAP-20/70	T	R\$ 388,4592	14.405,22	R\$ 5.619.147,7890	0		14.405,22	R\$ 5.619.147,7890
6.8		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA								
6.8.1	048	DMT > 10KM	T	R\$ 0,9979	667,00	R\$ 512,1993	0		667,00	R\$ 512,1993
6.9		RESSAGEM								
6.9.1	049	RESSAGEM ATÉ 5,0 CM	M2	R\$ 7,0314	49.000,00	R\$ 344.538,6000	0		49.000,00	R\$ 344.538,6000
6.10		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA								
6.10.1	050	DMT > 5 KM	M3KM	R\$ 1,5833	60.714,50	R\$ 96.130,3670	0		60.714,50	R\$ 96.130,3670
6.11		REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA								
6.1.1.1	057	COM COLCHÃO DE AREIA	M2	R\$ 37,3137	47.341,00	R\$ 1.766.467,8717	0		47.341,00	R\$ 1.766.467,8717
6.12		REMOÇÃO E RECONSILTAÇÃO REVEST.ALVENARIA POLIEDRICA								
6.12.1	058	COM COLCHÃO DE AREIA	M2	R\$ 29,9956	14.000,00	R\$ 419.938,4000	0		14.000,00	R\$ 419.938,4000
7		UBRIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
7.1		MIO-FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP								
7.1.1	052	MIO-FIO CONCRETO FC=20 BMAPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	R\$ 34,6283	23.800,50	R\$ 894.201,4092	0		23.800,50	R\$ 894.201,4092
7.2		REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MIO-FIO								
7.2.1	053	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	R\$ 32,4641	3.400,00	R\$ 110.377,9100	0		3.400,00	R\$ 110.377,9100
7.3		PASSIÇOS								
7.3.1	054	DE CONCRETO 15 MPA ES=6CM JUNTA, SICA, 3M MANUAL	M2	R\$ 42,1135	14.902,50	R\$ 630.123,2148	0		14.902,50	R\$ 630.123,2148
8		VISTORIA CAUTELAR								
8.1	055	VISTORIA CAUTELAR ATÉ 100 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA	UNID	R\$ 410,7459	31,00	R\$ 12.733,3770	0		31,00	R\$ 12.733,3770
9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
9.1	056	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MOp. - TCU 262.2/2013)	UNID	R\$ 1.809,7913	0,6987	R\$ 1.261,5012451	0		0,6987	R\$ 1.261,5012451
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 18.676.513,7448</b>		<b>R\$ 2.927.981,6296</b>		<b>R\$ 21.604.495,3642</b>