



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: orcamento@bteconstrucoes.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.853.182/0001-08, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0108/2021** – em conformidade com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 41/2020**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 10,58% ao valor do contrato nº 108/2021, em virtude de alterações na planilha orçamentária (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 2.151.159,47 (Dois milhões cento e cinquenta e um mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 108/2021**, cujo valor global é e **R\$ 21.604.495,35 (Vinte e um milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)**, passará para o valor global de **R\$ 23.755.654,82 (Vinte e três milhões setecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia complementar no valor de **R\$ 107.557,97 (Cento e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete Centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo, no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

2116 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA VIAS URBANAS - 1100 01.13.02.15.451.2067.2.116.449051.100 100 OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 27 de janeiro de 2022.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

LUDMILA MARINHO DINIZ
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PREFEITURA
SANTA LUZIA

PLANILHA DE ADITIVO

OBRA: OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

CONTRATO: 1087/2021 - EDITAL: 417/2020 - 10 - OUTUBRO/2019



Item	Código Sistema	Descrição	Unid.	Pr. Unit. C/BDI	Quant. Contratual	Pr. Total Contratual C/BDI	ADITIVO DE QUANTITATIVO 01		ADITIVO DE QUANTITATIVO 02		Planilha total com aditivo 2
							VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	
1		INSTALAÇÃO DA OBRA									
1.1	001	PLACA DE OBRA AFIXADA COM FOLHAS DE MADEIRA 8X12CM	M2	RS 217,0330	0	RS 0,00	RS 77.287,1744	0	0	RS 77.287,1744	RS 77.287,1744
1.1.1	001	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUBCAP	M2	RS 49,5264	0	RS 0,00	RS 49,5264	0	0	RS 49,5264	RS 49,5264
1.2	002	PROTEÇÃO PADRÃO SUBCAP (TIPO I, II E III)	M	RS 6,7696	150,00	RS 1.015,4000	0	0	0	RS 1.015,4000	RS 1.015,4000
1.3	003	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO	UN	RS 888,7064	4,00	RS 3.554,8256	0	0	0	RS 3.554,8256	RS 3.554,8256
1.3.1	003	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	RS 888,7064	6,00	RS 5.332,2384	0	0	0	RS 5.332,2384	RS 5.332,2384
1.3.2	003	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MES	RS 416,2918	1,00	RS 416,2918	0	0	0	RS 416,2918	RS 416,2918
1.3.3	005	BANHEIRO QUÍMICO	MES	RS 629,2095	4,00	RS 2.517,1860	0	0	0	RS 2.517,1860	RS 2.517,1860
1.4	004	BANHEIRO QUÍMICO 1,00X1,20X2,00M COM MANUTENÇÃO	MES	RS 47,6013	4,00	RS 190,4052	0	0	0	RS 190,4052	RS 190,4052
1.4.1	004	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UN	RS 47,6013	5,00	RS 238,0065	0	0	0	RS 238,0065	RS 238,0065
1.5	007	VEICULO	MES	RS 1.421,0988	6,00	RS 8.526,5933	0	0	0	RS 8.526,5933	RS 8.526,5933
1.6	008	ALMOXARIFE INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	H	RS 342,0146	35,50	RS 11.941,5283	0	0	0	RS 11.941,5283	RS 11.941,5283
1.7	009	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.1	009	MOBILIZAÇÃO DE ESPALHADOR	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.2	010	MOBILIZAÇÃO DE VIBRADOR	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.3	011	MOBILIZAÇÃO DE ROLO DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.4	012	MOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.5	013	MOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.6	014	MOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.7	015	MOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.7.8	016	MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRÁULICA	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	0	0	RS 19.548,2560	RS 19.548,2560
1.7.9	017	MOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	0	0	RS 19.548,2560	RS 19.548,2560
1.8	018	MOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.1	018	MOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.2	021	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.3	022	DESMOBILIZAÇÃO DE VIBRADOR	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.4	023	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.5	024	DESMOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.6	025	DESMOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.7	026	DESMOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
1.8.8	027	DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRÁULICA	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	0	0	RS 19.548,2560	RS 19.548,2560
1.8.9	028	DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	0	0	RS 19.548,2560	RS 19.548,2560
1.8.10	029	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO DE FERRA	UNID	RS 977,4128	20,00	RS 19.548,2560	0	0	0	RS 19.548,2560	RS 19.548,2560
1.8.11	030	DESMOBILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRA	UNID	RS 549,7917	20,00	RS 10.995,8340	0	0	0	RS 10.995,8340	RS 10.995,8340
2		LIMPEZA DE PAVIMENTO									
2.1	031	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN. POLÍDRICA	M2	RS 2,7677	110.800,00	RS 306.661,1600	0	0	0	RS 306.661,1600	RS 306.661,1600
3		TRABALHOS EM TERRA									
3.1	032	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	M3	RS 5,7998	32.156,00	RS 186.269,2320	0	0	0	RS 186.269,2320	RS 186.269,2320
3.1.1	032	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	RS 5,7998	32.156,00	RS 186.269,2320	0	0	0	RS 186.269,2320	RS 186.269,2320
3.2	033	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3KM	RS 1,6677	85.384,34	RS 142.395,6258	0	0	0	RS 142.395,6258	RS 142.395,6258
3.2.1	033	DMT > 5 KM	M3KM	RS 1,6677	85.384,34	RS 142.395,6258	0	0	0	RS 142.395,6258	RS 142.395,6258
4		GAZERIFICANTE E/OU GONFALTORES									
4.1	034	ESCALAFIMENTO COM PEDRA DE MÃO	M3	RS 101,8055	RS 200,00	RS 20.361,1000	0	0	0	RS 20.361,1000	RS 20.361,1000
4.1.1	034	ARMADOMA	M3	RS 101,8055	RS 200,00	RS 20.361,1000	0	0	0	RS 20.361,1000	RS 20.361,1000
4.2	035	FORNIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE	M3	RS 107,2661	3.075,00	RS 329.843,2575	0	0	0	RS 329.843,2575	RS 329.843,2575
4.3	036	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	TAKM	RS 0,8143	301.550,00	RS 245.416,3050	0	0	0	RS 245.416,3050	RS 245.416,3050
5		PAVIMENTOS									
5.1	037	PAVIMENTO DE POCO DE VISUA	UN	RS 200,4859	240,00	RS 48.116,8160	0	0	0	RS 48.116,8160	RS 48.116,8160
5.2	038	PAVIMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE. 20 CM	M	RS 25,0088	28.552,00	RS 714.051,2576	0	0	0	RS 714.051,2576	RS 714.051,2576
5.2.1	038	PAVIMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE. 20 CM	M	RS 25,0088	28.552,00	RS 714.051,2576	0	0	0	RS 714.051,2576	RS 714.051,2576
6		REABILITAÇÃO									
6.1	039	REABILITAÇÃO E CONTRACÇÃO DO SUBLEITO	M	RS 13,2104	139,4082	RS 1.846,4793	0	0	0	RS 1.846,4793	RS 1.846,4793
6.1.1	039	REABILITAÇÃO E CONTRACÇÃO DO SUBLEITO	M	RS 13,2104	139,4082	RS 1.846,4793	0	0	0	RS 1.846,4793	RS 1.846,4793
6.2		SUB-PAIS ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERNA									
6.2.1		SUB-PAIS ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERNA									

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil
Sec. Municipal de Santa Luzia

Lucas de Aguiar Bion
Engenheiro Civil
CREAMG 191.138/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações



PLANILHA DE ADITIVO

OBRA: OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
CONTRATO: 1082/2021 - EDITAL: 41/2020 - 10= OUTUBRO/2019



Item	Código Sistema	Descrição	Unid.	Pr. Unit. C/ BDI	Quant. Contratada	Pr. Total Contratada C/ BDI	ADITIVO DE QUANTITATIVO 01			ADITIVO DE QUANTITATIVO 02			
							VALOR	QUANT.	VALOR	VALOR	QUANT.	VALOR	
6.2.1	040	COM BRITA BECA CORRIDA	M3	RS 25,9200	3.595,15	RS 92.722,375,7543	3.064,80	0	RS 504,571,1319	0	RS 504,571,1319	6.659,95	RS 303,571,1319
6.3.1	011	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED.	M3	RS 76,3006	15.570,47	RS 1.187.413,3845	0	0	RS 1.187.413,3845	0	RS 1.187.413,3845	15.570,47	RS 1.187.413,3845
6.4.1	012	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	T	RS 0,7100	175.010,00	RS 127.357,2000	1.331,029777	0	RS 1.051,316,9674	0	RS 1.051,316,9674	1.366,029777	RS 1.029,409,0321
6.5.1	013	IMPRIMAÇÃO	M2	RS 62,723	40,938,50	RS 2.577,237,8036	0	0	RS 259,783,4395	0	RS 259,783,4395	40,938,50	RS 277,247,8036
6.6.1	044	PRINTURA	M2	RS 11,4722	14.000,00	RS 160.610,8000	0	0	RS 13.150,4000	0	RS 13.150,4000	14.000,00	RS 160.610,8000
6.6.2	045	PRINTURA DE LIGAÇÃO DUAS DIAS COM BR. 35 EXCLUSIVE MANTA GEOTÊXTEL	M2	RS 2,6430	98.297,50	RS 259.890,2925	0	0	RS 259,890,2925	0	RS 259,890,2925	98.297,50	RS 259,890,2925
6.7.1	046	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	T	RS 411,5628	2,688,00	RS 1.187,956,0064	0	0	RS 938,202,2144	0	RS 938,202,2144	2,688,00	RS 1.187,956,0064
6.7.2	047	FAIXA C COM CAP 20	T	RS 446,6156	14,463,22	RS 6.460,826,8660	0	0	RS 5.019,147,4900	3,20,00	RS 1.417,131,7410	17,303,22	RS 7.907,958,0100
6.8.1	048	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	T	RS 0,8343	667,00	RS 556,4781	1.027,809,76	0	RS 820,382,7308	234,774,70	RS 1.053,680,4031	1.262,951,46	RS 1.053,680,4031
6.9.1	049	PREMAGEM	M2	RS 7,0314	49,009,00	RS 344,338,6000	0	0	RS 141,538,6000	0	RS 141,538,6000	49,009,00	RS 344,338,6000
6.10.1	050	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M	RS 1,6977	60,714,50	RS 101,253,5717	0	0	RS 96,129,2679	0	RS 101,253,5717	60,714,50	RS 101,253,5717
6.11.1	057	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	M2	RS 75,6211	47,311,00	RS 3.564,467,8717	0	0	RS 1.766,467,8717	0	RS 1.766,467,8717	47,311,00	RS 3.564,467,8717
6.12.1	058	COM COLCHÃO DE AREIA	M2	RS 29,9956	11,000,00	RS 329,991,1666	0	0	RS 119,938,4000	0	RS 119,938,4000	11,000,00	RS 329,991,1666
7.1.1	021	MED. TIPO F. CORDÃO - PADRÃO SUDCAP	M	RS 35,6997	25,800,50	RS 916,535,2034	0	0	RS 809,201,4692	0	RS 916,535,2034	25,800,50	RS 916,535,2034
7.2.1	053	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIACO	M	RS 32,4641	3,000,00	RS 97,397,2000	0	0	RS 110,377,9100	0	RS 110,377,9100	3,000,00	RS 110,377,9100
7.3.1	054	PREMOLDADE DE CONCRETO	M2	RS 42,1135	11,962,50	RS 503,123,2438	0	0	RS 630,123,2438	0	RS 630,123,2438	11,962,50	RS 503,123,2438
8.1.1	055	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,99% - TCU 2622/2013	UNSD	RS 1,264,501,2451	0,6987	RS 874,698,4442	0	0	RS 1.264,501,2451	0	RS 1.264,501,2451	0,6987	RS 1.264,501,2451
9.1	056	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,99% - TCU 2622/2013	UNSD	RS 1,809,791,3913	0,6987	RS 1.264,501,2451	0	0	RS 1.264,501,2451	0	RS 1.264,501,2451	0,6987	RS 1.264,501,2451
TOTAL GERAL							RS 70.335.197.1884	0	RS 21.604.495.8442	0	RS 21.611.624.4762	0,6987	RS 25.538.329.4025

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 183.420/0
Sec. Mun. de Obras / MAT 34.716
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

BTEC CONSULTORIA
LUCAS DE VASCONCELOS BRUNO
ENG. CIVIL CREA 191.138/D