

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Obra  
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA

Bancos  
SINAPI - 12/2020 - Minas  
Gerais  
SBC - 01/2021 - Minas Gerais  
SICRO3 - 07/2020 - Minas  
Gerais  
ORSE - 10/2020  
SETOP - 09/2020 - Minas  
Gerais  
SUDECAP - 10/2020 - Minas

B.D.I.  
24,56%-15,28%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 64.474.50	60,00% 38.684.70	40,00% 25.789.80			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 53.688.72	9,09% 4.880.30	16,43% 8.821.06	23,99% 12.879.92	30,54% 16.396.54	19,95% 10.710.90
3	ENTRADA DE AGUA	100,00% 1.078.11		100,00% 1.078.11			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 39.805.88	20,00% 7.961.18	60,00% 23.883.53	20,00% 7.961.18		
5	PISOS	100,00% 55.170.36		20,00% 11.034.07	30,00% 16.551.11	50,00% 27.585.18	
6	RAMPAS	100,00% 9.523.91		30,00% 2.857.17	40,00% 3.809.56	30,00% 2.857.17	
7	SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS	100,00% 62.758.13			50,00% 31.379.07	50,00% 31.379.07	
8	ESCADAS	100,00% 6.307.55		30,00% 1.892.27	40,00% 2.523.02	30,00% 1.892.27	
9	ARQUIBANCADAS	100,00% 22.746.87		30,00% 6.824.06	40,00% 9.098.75	30,00% 6.824.06	
10	BANCO	100,00% 4.831.24			50,00% 2.415.62	50,00% 2.415.62	
11	CASA DE MAQUINAS	100,00% 15.594.72			60,00% 9.356.83	30,00% 4.678.42	10,00% 1.559.47
12	PAISAGISMO	100,00% 30.697.08		15,00% 4.604.56	15,00% 4.604.56	60,00% 18.418.25	10,00% 3.069.71
13	FONTE	100,00% 76.684.25				10,00% 7.668.43	90,00% 69.015.83
14	CANTEIRO	100,00% 1.972.95			30,00% 591.89	70,00% 1.381.07	
15	PASSEIO/MEIO-FIO	100,00% 27.604.14			40,00% 11.041.66	40,00% 11.041.66	20,00% 5.520.83
16	BRINQUEDOS - PLAYGROUND	100,00% 20.968.08				50,00% 10.484.04	50,00% 10.484.04
17	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA PRAÇA	100,00% 63.957.28		10,00% 6.395.73	30,00% 19.187.18	40,00% 25.582.91	20,00% 12.791.46
18	DRENAGEM	100,00% 9.241.56			50,00% 4.620.78	50,00% 4.620.78	
Porcentagem			9,09%	16,43%	23,99%	30,55%	19,95%
Custo			51.526,18	93.180,36	136.021,12	173.225,44	113.152,23
Porcentagem Acumulado			9,09%	25,52%	49,5%	80,05%	100,0%
Custo Acumulado			51.526,18	144.706,53	280.727,66	453.953,10	567.105,33