

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria Municipal de Obras

recebidos em 23/10/23
Osh. Fátima
Faltou o representante do loteado
Santa Luzia, 26 de outubro de 2023.

11. Nº 1185/2023/SMO

A senhora
Tatiana Paiva
Término de Licitação

Ao Senhor
Thagner Silva da Conceição
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Objeto: Reajuste Econômico Financeiro – Contrato 105/2021- Mercado

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, encaminhar pedido de Reajuste Econômico Financeiro, referente o Contrato 105/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para do Mercado Municipal.

Integram essa CI, os seguintes anexos:

- Relatório Técnico da Fiscalização;
- Pedido de Reajuste da empresa Martins Fortes Ltda;
- Planilha com saldo contratual a ser reajustado;
- Documentos de Regularidade fiscal da empresa.


Para ressaltar que a dotação orçamentária que custeará:

- 20.608.3015.1721 Construção dos Mercados
- 44.90.51.00.00 Obras e Instalações
- FONTE 1500
- RUA 3169

Respeitosamente,

Bruno Márcio Moreira Almeida

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretaria Municipal de Obras
Mat. 32.163 - Oficial



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO

Referência: Tomada de Preços – Edital nº 028/2021 - Contrato Nº 105/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Mercado Municipal, localizada na Avenida das Indústrias, nº 108 esquina com Avenida Camilo Teixeira da Costa, bairro Novo Centro, Santa Luzia/MG.

Considerando que a Empresa MARTINS FORTES ENGENHARIA LTDA ME protocolizou o pedido de reajuste do contrato 105/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção do Mercado Municipal no Bairro Novo Centro em Santa Luzia MG, cumpre-nos apresentar a planilha com valor do 1º reajuste, valor do reequilíbrio, saldo contratual e quais itens deverão ser reajustados, considerando o desconto que referente ao reequilíbrio. É importante mencionar que para a definição do saldo do contrato foi realizada medição dos serviços executados até o dia 01/12/2022 (última medição), uma vez que o contrato foi assinado no dia 01/07/2021, sendo este o marco temporal balizador do pedido.

CONCLUSÃO

O 6º Termo Aditivo do contrato se faz necessário para que se possam finalizar os trabalhos iniciais da obra propostos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, atingindo assim o seu objetivo principal, prover serviços de qualidade à população de Santa Luzia.

Santa Luzia, 26 de outubro de 2023.

MAYARA CAROLINE SOARES VENTURA
Engenheira Civil - CRM 287.294/D
Engenheira Fiscal da Obra

CREA 287.294/D - Matrícula: 34.783

[illegible]

[illegible]

Magara Caroline S. Ventura
 Engenharia Civil - CREA/MS 2817294/D
 Rogério de Alcantara Pedrosa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS - 292.572 / D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)	QUANT.	ALÍQUOTA DE 10% DE DEDUÇÃO		RESGATE		ALÍQUOTA DE 10% DE DEDUÇÃO		Z. RESGATE		Observações							
					UNIT. (R\$)				VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DIFERENÇA	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DIFERENÇA	VALOR UNIT. (R\$)								
1.6		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE - 3,3 x 6,0 M, AL. 2,00 M, COM 1 ANTEPIRTO PARA CIMENTAR, COMBUSTÍVEL EM DIVERSAS	MCS	500	R\$	675,00	R\$	3.375,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	448,17	R\$	-	R\$	-
1.7		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	700,00	R\$	3.500,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	511,72	R\$	-	R\$	-
1.8		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.9		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.10		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.11		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.12		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.13		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.14		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.15		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.16		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.17		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.18		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.19		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.20		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.21		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.22		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.23		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.24		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.25		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.26		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.27		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.28		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.29		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.30		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.31		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.32		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.33		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.34		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.35		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.36		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.37		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.38		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.39		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.40		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.41		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.42		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.43		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.44		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.45		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.46		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.47		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.48		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.49		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.50		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.51		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.52		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.53		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.54		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.55		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.56		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.57		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.58		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.59		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.60		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.61		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.62		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.63		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.64		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3	MCS	500	R\$	690,00	R\$	3.450,00	0,00%	0,00	-	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	7,46%	R\$	499,00	R\$	-	R\$	-
1.65		LOCOMOÇÃO DE CONTINENTE COM CIMENTADO DEBILITADO, TIPO 2,3																						

Mayara Caroline S. Ventura
Engenharia Civil CREA-MG 281294/D

~~Rogério de Alcântara Pedrosa~~
~~Engenheiro Civil~~
~~CREA/MG: 292.572/D~~

SOLICITAÇÃO 02º REAJUSTE CONTRATUAL

OBRA MERCADO MUNICIPAL

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATO Nº:

105/2021

LOCAL:

Santa Luzia

Santa Luzia, 26 de Outubro de 2023

A/c

Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

Assunto: solicitação Reajuste Contrato nº 105/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Mercado Municipal, localizada na Avenida das Indústrias, nº 108 esquina com Avenida Camilo Teixeira da Costa, bairro Novo Centro, Santa Luzia/MG.

Prezados

A Martins Fortes Engenharia LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 10.697.573/0001-70, situado a Rua Nascimento Gurgel, nº 20 / Sala 301 - Bairro Gutierrez, Cep. 30441-170, na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, vem respeitosamente, representado por seu Responsável Técnico **ROGERIO DE ALCANTARA PEDROSA**, portador do RG nº MG 14273408 SSP/MG e inscrito no CPF nº. 098.989.746-05, apresentar:

Pedido de Reajuste de Contrato

O Referido Contrato Nº 105/2021 firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA MG** e a **EMPRESA MARTINS FORTES ENGENHARIA LTDA ME**, teve sua proposta apresentada em Maio de 2021, contrato assinado em 01 de Julho de 2021, e teve seu início de obra em 16 de Julho de 2021 com previsão de término em 30 de Junho de 2022.

Entretanto, com a solicitação de prorrogação de prazo/cronograma da obra em questão e o final do contrato previsto para final do mês de Dezembro de 2023, se faz necessário realizar o **02º REAJUSTE CONTRATUAL conforme o contrato firmado e a LEI Nº 8.666:**

Rua Nascimento Gurgel, nº 20 sala 301 - Belo Horizonte - MG
E-mail: contato@martinsfortes.com.br - Telefone: (031) 3332-4885.

Engenheiro Civil

CREA/MG: 292.572/D

Rogério de Alcântara Pedrosa

Rogério de Alcântara Pedrosa
Engenheiro Civil
CREA/MG: 292.572/D

Santa Luzia, 26 de Outubro de 2023

A revisão do contrato 105/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção do Mercado Municipal, localizada na Avenida das Indústrias, nº 108 esquina com Avenida Camilo Teixeira da Costa, bairro Novo Centro, Santa Luzia/MG, para que seja implementado o reajuste do preço da proposta nos termos do contrato.

Do requerimento

"Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice disposto no edital exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade."

Assunto: Reajuste Mercado Municipal - Contrato 105/2021
De: "Mayara Caroline S Ventura" <mayaraventura@santaluzia.mg.gov.br>
Data: 27/10/2023 09:55
Para: Fabiane Luiza Da Silva Pereira (Comissão de Pregoeiros - Licitação) <fabianeperreira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia, Fabiane! Tudo bem?

Conforme conversamos, segue complemento do relatório referente ao Reajuste do Mercado Municipal.


Atenciosamente,

Mayara Caroline
Engenheira Civil
Secretaria Municipal de Obras
(31)9.8522-1888

— Anexos: —

RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO.pdf

480KB



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO

Referência: Tomada de Preços – Edital nº 028/2021 - Contrato Nº 105/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Mercado Municipal, localizada na Avenida das Indústrias, nº 108 esquina com Avenida Camilo Teixeira da Costa, bairro Novo Centro, Santa Luzia/MG.

Em complemento a CI 1185/2023/SMO, encaminho o valor final do reajuste a ser apostilado, conforme demonstrado na tabela a seguir:

VALOR	DESCRÇÃO
R\$ 164.267,01	Contrato
R\$ 2.294,96	1º Aditivo
R\$ 2.351,46	5º Aditivo
R\$ 168.913,43	TOTAL:

Percentual conforme Inciso XI Artigo 40 da Lei 8.666/93 que estabelece que a data do direito a reajuste se baseia na data de apresentação da proposta e a periodicidade é 12 meses <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11307167/artigo-40-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993>

- Edital da Concorrência 28/2021 que informa que as propostas foram apresentadas em <https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/04/CONCURRENCIA-PUBLICA-EDITAL-028-2021-RETIFICADO.pdf>

- Portal FGV que informa 7,48% a variação INCC 12 meses Abril/2023 (período de contagem maio/2022 - abril/23 12 meses). <https://portal.fgv.br/noticias/incc-m-abril-2023>

Avenida Frimisa, 62 (Praça Acácia Nunes da Costa) – Frimisa – Santa Luzia - MG

E-mail: mayaraventura@santaluzia.mg.gov.br

Telefone: (31) 3641-5232

CONCLUSÃO

O reajuste do contrato se faz necessário para que se possam finalizar os trabalhos iniciais da obra propostos pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, atingindo assim o seu objetivo principal, prover serviços de qualidade à população de Santa Luzia.

Santa Luzia, 27 de outubro de 2023.

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil, CREA-MG 287294/D

MAYARA CAROLINE SOARES VENTURA

Engenheira Fiscal da Obra

CREA 287.294/D - Matrícula: 34.783

