



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações



VIA PROCESSO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
154/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA..

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, inscrito no CNPJ sob o N° 18.715.409/0001-50, com sede na Av. VIII, nº: 50 B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, neste ato representado pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo, **JARDEL JOSÉ SANTANA CORRÊA**, portador do CPF nº 812.278.336-87e pelo Secretário Municipal de Obras, **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto N°: 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Avenida do Contorno nº 8590-A, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-062, Telefone (31) 3291-3029, email: restaure@restaure.eng.br , inscrita no CNPJ sob o nº. **03.120.306/0001-70**, neste ato representada por Sr. **RENATO PINHEIRO CURY**, CPF nº. 526.141.826-72, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 154/2021** – em conformidade com a **TOMADA DE PREÇOS – EDITAL N° 042/2021**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO N° 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 1,6792 % ao valor do contrato nº 154/2021, em virtude de alterações na planilha orçamentária (Anexo I).

	%	Valor
Acréscimo	1,6792	R\$ 36.285,17
Supressão	1,3495	R\$ 29.160,11
Valor total Aditivo		R\$ 7.125,06

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 7.125,06 (Sete Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Seis Centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo e conforme descrito abaixo:

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, o **Contrato nº 154/2021**, cujo valor global é **R\$ 2.160.881,03 (Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Três Centavos)**, passará para **R\$ 2.168.006,09 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Oito Mil, Seis Reais e Nove Centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia complementar no valor de **R\$356,26 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Termo Aditivo, no prazo





de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

13.391.2033.1658 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - PATR. HISTÓRICO ART. E ARQUEOLÓGICO

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

FICHA: 765

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

JARDEL JOSE
SANTANA
CORREA:81227833687

Assinado de forma digital
por JARDEL JOSE SANTANA
CORREA:81227833687
Dados: 2022.04.01 11:44:59
-03'00'

Santa Luzia, 30 de março de 2022.


JARDEL JOSÉ SANTANA CORRÊA

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

BRUNO MARCIO
MOREIRA
ALMEIDA:06346742698

Assinado de forma digital por
BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA:06346742698
Dados: 2022.03.30 13:17:02
-03'00'

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras


RENATO PINHEIRO CURY

Representante legal

TESTEMUNHAS:



Nome: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
 Licitações e Compras
 1815
 Adit. 1

Nome:
 CPF:

ANEXO I

ITEM		CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+) (-)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+) (-)	VALOR TOTAL (R\$)	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p> <p>ADITIVO Nº: 1 EMPREENDIMENTO: Execução da primeira etapa (força estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Azevedo Duhalarte, também conhecido como Solar Teixeira da Costa</p> <p>MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG DATA-BASE: Sincra/MG Janeiro 2021 (previdência), Bacterop (Dezembro 2020) (energia), Setop Cantal (Aparelhos 2021) (energia), DMIT Outubro 2020 e DER Janeiro 2021 BDI Set/Proj: 22,47% DESCONTO: 10,20% VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 2.168.881,03 VALOR CONTRATO FORMAL: R\$ 2.168.006,09 ACRÉSCIMO: R\$ 34.285,17 SUPERSSÃO: R\$ 23.160,11</p>																
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	ED-50152	CPUS-SETOR-MG		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 0,50 X 1,50 CM - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIBRADA COM 10 FIBRAS 340 E PARAFUSOS 3/8 EM ESTRUTURA METÁLICA VAG 1/2 ENBULGADA COM METALON 20 X 30, SUPORTE EM LUCALUPTO AUTOCOLADO PINTADAS	U	1,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00							
1.2	01-04	SUDECAP		TAPUME PADRÃO SUDECAP (110 L E 8)												
1.3	CPU-P	ANEJO CPU		CHAPA DE ZINCO 0,5 MM ESTRUTURADO COM MADEIRA, ALTURA 2,1 M	M	150,00	63,34	77,27	12.334,00							
1.4	CPU-P	ANEJO CPU		CABO ATERRAMENTO DO TAPUME METALICO 25 mm2	M	60,00	17,30	21,18	1.271,24							
1.5	CPU-P	ANEJO CPU		PASTILHA ATERRAMENTO TAPUME	UNID	6,00	67,00	82,05	492,30							
1.6	ED-50487	CPUS-SETOR-MG		PINTURA EPOXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMOS	M2	667,50	20,07	74,58	16.414,34							
1.7	ED-50151	CPUS-SETOR-MG		LIGAÇÃO PROMOTORA DE FUJE E FORÇA PADRÃO HMONSÍDIO ROMA	U	1,00	532,36	691,06	951,80							
1.8	ED-16048	CPUS-SETOR-MG		CONTAINER (6,00 X 3,25 M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - RESISTENTE COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MES	12,00	727,00	927,10	11.124,17					12,00	9.129,17	
1.9	ED-16050	CPUS-SETOR-MG		CONTAINER (6,00 X 3,25 M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVABO	MES	6,00	617,06	746,52	4.497,10					6,00	4.497,10	
1.10	ED-16051	CPUS-SETOR-MG		CONTAINER (6,00 X 3,25 M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO	MES	6,00	555,00	678,71	4.078,25					6,00	4.078,25	
1.11	ED-16054	CPUS-SETOR-MG		LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 1100 Z PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM 04 (04) CHUVEIROS, 02 (2) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVABO, COM BARRAS REFERENCIAIS DE 09 METROS COMPRIMENTO, 0,25 METROS LARGURA E 0,25 METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, E EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROMOTÓRIAS EXTERNAS	MES	6,00	724,00	886,66	5.320,10						6,00	5.320,10
1.12	ED-50137	CPUS-SETOR-MG		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, COM CAMINHÃO GUINDALTO (GRANDE)	UR	5,00	676,00	827,60	4.136,40					5,00	4.136,40	
1.13	72564	SINAP		EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	438,50	500,20	3.031,74							
1.14	01-29	SUDECAP		ANDARIM FACHADEIRO												
1.15	01-29.01	SUDECAP		ANDARIM FACHADEIRO INCLUSIVE TORO METALICO	MOMED	9862,00	3,00	5,60	25.285,16							
1.16	01-29.02	SUDECAP		GUARNIÇÃO DE BARRA LATERAL E ESCAFANDRIM FACHADEIRO	M2	1147,00	5,00	6,12	7.003,86							
1.17	01-29.03	SUDECAP		MONTEAGEM DE ANDARIM FACHADEIRO	M2	1147,00	1,72	2,17	7.496,37							

Eng. Responsável pelo Projeto
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
 Proposta da Construtora

Fiscal do Contrato





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações



ADITIVO Nº		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		MUNICÍPIO		DATA-BASE		ÍNDICE		VALOR CONTRATO ORIGINAL		VALOR CONTRATO FINAL		
EMPRESAMENTO		Execução de primeira etapa (obra estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Anelão Dalabola, também conhecido como Solar Teixeira da Costa		SANTA LUZIA/MS		Sineq/MS Janeiro/2021 (original), Sineq/MS Dezembro/2020 (atualizado), Sineq Central Janeiro/2021 (original), Sineq Central Outubro/2020 e DER Janeiro/21		22,47%		16,28%		R\$ 2.160.081,03		R\$ 2.168.006,09		
												ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO		
												R\$ 38.395,17		R\$ 29.160,11		
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO				ITEM NOVO/ACRÉSCIMO				SUPRESSÃO			
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+/-)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+/-)	VALOR TOTAL (R\$)		
1.14	01.28.34	SUDECAP	DESMONTAGEM DE ANDARME FACHONDEIRO	M2	1147,00	1,77	2,17	2.486,27								
1.19	01.28.34	ANEXO CPU	TARAS (CRUA OU JULG)	UN	1,00	390,00	604,15	404,15								
1.20	10740	BRMFI	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 11,80" A 13,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NOMINHO 1000 KGf (10,00), INCLUSIVE TRINTE E FORCADO BARRAÇÃO CANTONEIRO NA PRACA JUL, PARA GUARDA DE MATERIAIS ARTÍSTICOS E OU RESTAURADOS PARA RE-UTILIZAÇÃO	Meses	1200,00	6,39	7,83	9.391,00								
1.21	01.28.34	ANEXO CPU	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 11,80" A 13,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NOMINHO 1000 KGf (10,00), INCLUSIVE TRINTE E FORCADO BARRAÇÃO CANTONEIRO NA PRACA JUL, PARA GUARDA DE MATERIAIS ARTÍSTICOS E OU RESTAURADOS PARA RE-UTILIZAÇÃO	M2	100,00	400,00	591,12	591,12								
1.22	01.28.34	ANEXO CPU	ALÇA PARA HONRARI DE INTEGRAL	H	4320,00	13,75	16,84	72.741,19								
1.23	40.20	SUDECAP	FORMA E ESCORAMENTO	M2												
1.24	40.20.03	SUDECAP	ESCORAMENTO CONTÍNUO TIPO B	M2	200,00	96,40	118,06	23.612,22								
1.25	01.28.34	ANEXO CPU	ALÇA PILOTADA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO DE TAPUME	M2	102,54	67,07	82,14	13.351,14								
1.26	01.10.34	GPU-SETOP	LOCAÇÃO PROMISSÓRIA DE ÁGUA E ESCUDO PARA CONTAINER VEICULAR DE ORITA, EXCLUSIVE CHUVEIRO E LITRICO	UNID	1,00	215,00	283,31	283,31								
1.27	10088	GRMFI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASS F A	Q	6,00	119,00	144,91	867,04								
1.28	40281	SRMFI	LOCAÇÃO DE TORNE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 T (8000) E PE DIABETO DE 6 M, INCLUSIVE MÓDULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	UNID	12,00	640,00	783,61	9.405,70								
1.29	01.28.34	ANEXO CPU	LOCAÇÃO DE ANDARME DE TUBOS COM TRAVAS DE PRESSÃO DO FORCADO POR PARAFUSOS, PARA MONTAGEM DE ANDARME EM BALANÇO, com bomba de arçiflato. Águas, montagem e desmontagem	M2	80,00	338,00	413,56	33.115,80								
1.30	40.20.25	SUDECAP	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PORTAL, TACAMENTO BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO NA FISCALIZAÇÃO TIPO L	M2	589,00	8,28	8,30	4.724,67								
1.31	10-ESC-005	SETOP	ÁREA INTERNA 10,1 MM, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO OBRA DE PEQUENO A MEDIO PORTE	UN	1,00	1348,71	7775,27	7.775,27								
1.32	10-ESC-015	SETOP	ÁREA INTERNA 10,1 MM, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO OBRA DE PEQUENO A MEDIO PORTE	UN	1,00	6064,30	7831,14	7.831,14								
1.33	02208	GRMFI	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE FERRAGENS AF. 022015	M2	9,00	642,65	787,03	7.083,27								
1.34	02210	GRMFI	EXECUÇÃO DE REFORÇO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF. 022015	M2	14,00	496,85	456,39	6.377,46								
1.35	10-BAR-025	SETOP	BARRAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO L, ÁREA EXTERNA 14,5 MM, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO OBRA DE PEQUENO PORTE, FECHADO AF. 01010101, PADRÃO TRIPRE, RESISTORES	UN	1,00	5403,00	6518,03	6.618,03								
					168.075,13				6,60		6,60					

Eng.º Paulo Roberto Cruz
CREA 38.000/D
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
Preposto da Contratada

Eng.º Paulo Roberto Cruz
CREA 38.000/D
Superintendente de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal - Santa Luzia/MS
Fiscal do Contrato

ADITIVO Nº		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		MUNICÍPIO		DATA-BASE		ÍNDICE		VALOR CONTRATO ORIGINAL		VALOR CONTRATO FINAL		
EMPRESAMENTO		Execução de primeira etapa (obra estrutural) da obra de restauração do Museu Histórico Anelão Dalabola, também conhecido como Solar Teixeira da Costa		SANTA LUZIA/MS		Sineq/MS Janeiro/2021 (original), Sudecap Dezembro/2020 (atualizado), Sineq Central Janeiro/2021 (original), Sineq Central Outubro/2020 e DER Janeiro/21		22,47%		16,28%		R\$ 2.160.081,03		R\$ 2.168.006,09		
												ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO		
												R\$ 36.206,17		R\$ 29.160,11		
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO				ITEM NOVO/ACRÉSCIMO				SUPRESSÃO			
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+/-)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+/-)	VALOR TOTAL (R\$)		
2.1	01-40478	GPU-SETOP	DEMOIÇÃO DE PÉDIMENTAL DO CONTRAFRANCO DE ARGAMASSA ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	26,00	134,00	164,11	3.282,70								
2.2	01.28.34	ANEXO CPU	REMOÇÃO CURVADORA DE REVESTIMENTO SOBRE PAREDE DE AZULEJO, PÁR A PÓLE E TUBO DE DIABETO COZIDO	M2	240,00	39,00	36,74	8.817,84								
2.3	40.32.40	SUDECAP	CARRA MANUAL SOBRE CAMBÊS	M3	31,80	29,50	25,11	793,30								
2.4	02.0	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CARRÃO	M3												
2.5	02.28.04	SUDECAP	GRANDEIRA 5HP	UN	35,00	190,00	171,46	6.001,03								
2.5	01.28.34	ANEXO CPU	DESMONTAGEM DE PISO EM PEDRA - REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO MOSAICO	M2	143,00	51,00	82,46	6.244,04								
2.6	01.28.34	ANEXO CPU	DESMONTAGEM DE PAREDE DE ADOBE PARA LIBERAR ESTEREO-REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO PARA RECUPERAÇÃO POSTERIOR DA PAREDE	M2	300,00	59,00	61,24	18.370,50								
2.7	01.28.34	ANEXO CPU	IMPACTAMENTO/DESMONTAGEM DE TELHAS PARA DIMINUIÇÃO NA ESTRUTURA-CALHAS RUJOS E TELHA, RETIRADA DE CATALOGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS, ARMAZENAMENTO DE TELHAS E ALIQUIS, TESTES DE RESISTÊNCIA REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO TELHADO	M2	560,24	49,20	60,26	34.299,69								
2.8	01.28.34	ANEXO CPU	DESMONTAGEM DE FORRÃO DE ESTEIRA/REAPROVEITAMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO POSTERIOR, PODENDO SER GUARDADO EM TERAS PARA REUSO	M2	112,00	76,80	91,65	38.317,62								
2.9	01.28.34	ANEXO CPU	IMPACTAMENTO DO PORTÃO DA SUA BARRA, REMOÇÃO DAS PEÇAS, REPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO/ RESTAURAÇÃO	UNID	1,00	1.689,00	1.950,02	1.689,50								
2.10	01.28.34	ANEXO CPU	DEMOIÇÃO DE PAREDE DE MURDO JÁ PREVISTO EM PROJETO, PARA LIBERAÇÃO DE ENTRADA DE EQUIPAMENTOS	M2	15,00	109,00	122,47	1.837,05								
2.11	02.11.07	SUDECAP	DE REVESTIMENTO AZEALÍTICO COM FOUP, PNEUMÁTICO	M2	1,00	103,00	122,47	122,47								
2.12	01.28.34	ANEXO CPU	REMOÇÃO DE PAREDE DE AZULEJO	M2	200,00	119,00	145,74	43.721,76								
2.13	02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL OPERADO EM CARRINHO DE MÃO 50,0 M x 1,0 M x 100,0 M	M3	30,00	27,00	33,00	997,01								
					226.230,05				0,00		0,00					
3.1	01.28.34	ANEXO CPU	ACESSÓRIOS - COBERTURA PROMISSÓRIA, ESCADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR EMPRESA COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE PRÉDIOS TOMADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	M2	640,37	17,10	20,54	17.708,89								

Eng.º Paulo Roberto Cruz
CREA 38.000/D
RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
Preposto da Contratada

Eng.º Paulo Roberto Cruz
CREA 38.000/D
Superintendente de Compras e Licitações
Prefeitura Municipal - Santa Luzia/MS
Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

1817
[Assinatura]
 Santa Luzia, 18 de Setembro de 2020

ADITIVO Nº		MUNICÍPIO		DATA-BASE		BDI		VALOR CONTRATO INICIAL		VALOR CONTRATO FINAL					
1		SANTA LUZIA/MG		01/09/2020		22,47%		R\$ 2.168.000,00		R\$ 2.168.000,00					
EMPRESAMENTO:		Execução da primeira etapa (primeira estrutura) da obra de restauração do Museu Histórico Anísio Delabella, também conhecido como Sítio Teixeira da Costa		SANTA LUZIA/MG		01/09/2020		R\$ 2.168.000,00		R\$ 2.168.000,00					
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			REAJUSTO / SUPRESSÃO							
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+)/(-)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+)/(-)	VALOR TOTAL (R\$)	
3.2	CPUP	ANEXO CPU	DEBENTELIZAÇÃO E COBERTURA DE AMBIENTE EXTERNO (PRAÇA JUIZ ONDE FICARÁ O GANTHERO DE OBRAS E DEPOSITO DE PEÇAS MOVIMENTADAS DO MUSEU PARA RESTAURAR E GUARDA PROVISÓRIA)	M2	1837,00	4,15	5,08	8.229,00							
3.3	CPUP	ANEXO CPU	PROTEÇÃO DE PISO COM LAMINA PLÁSTICA, SACO DE RAÍFAS E GESSO	M2	598,72	9,38	11,79	6.793,42							
3.4	CPUP	ANEXO CPU	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FORROS DE TAQUARA TRANÇADA E DE MADEIRA EM AMBOS OS LADOS, RETRANDO LIMPEZA INCLUINDO A REGIÃO SUPERIOR POR PASSAGEM NO TELHADO E SEM DESMONTAGEM DO FORRO, INCLUSIVE O DO CORREDOR (SACADA)	M2	283,00	30,70	37,60	10.840,50							
3.5	CPUP	ANEXO CPU	DESMONTAGEM DE PISOS DE MADEIRA, RETRANDO LIMPEZA, CATALOSANDO E ARMAZENANDO	M2	150,00	105,00	128,50	19.280,00							
3.6	CPUP	ANEXO CPU	DESMONTAGEM DE ESCALADA DE MADEIRA, RETRANDO LIMPEZA, CATALOSANDO E ARMAZENANDO	UNID	1,00	2.700,00	3.338,99	3.338,99							
3.7	CPUP	ANEXO CPU	DESMONTAGEM DE LAMBRIQUEIS, RETRANDO LIMPEZA, CATALOSANDO E ARMAZENANDO	M	20,00	80,00	110,22	2.204,46							
3.8	CPUP	ANEXO CPU	Cobertura fotográfica (DIGITAL) de peças de madeira e sereas documentadas e retiradas para restauração e manutenção na posição e, quando aplicável, com acondicionamento, DE TODO O MUSEU	UNID	300,00	71,00	94,50	28.350,51							
3.9	CPUP	ANEXO CPU	COBERTURA PROVISÓRIA												
3.10	CPUP	ANEXO CPU	FORNECIMENTO DE MADEIRA PROVISÓRIA ELEVADO PARA SUSTENTAÇÃO DE LONA CONTRA CHUVAS E DO MADEIRITE DE ENVOLVIMENTO DE FORROS	M2	800,00	47,50	55,17	48.538,80							
3.11	CPUP	ANEXO CPU	LONA PLÁSTICA COBERTURA PROVISÓRIA CONTRA CHUVAS	M2	800,00	25,30	30,62	24.494,00							
3.12	CPUP	ANEXO CPU	FORMA DE MADEIRA PROTEÇÃO DOS FORROS, FRESCOS E SUSTENTAÇÃO DO PISO E NO ENGRADAMENTO DA COBERTURA PROVISÓRIA, INCLUSIVE ESQUIMA PARA CALÇAR SUAVEMENTE	M2	180,31	260,00	316,42	47.543,50							
3.13	BR005	SINAPI	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE A ESTRUTURA DE ANDARIM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AO FINAL DO	M2	82,50	47,00	57,58	4.748,77							
3.14	ED-48249	CPUS/SETOP/MG	TELHA PL. PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM MADEIRA, FACHADERO	M2	1147,00	4,50	5,57	6.391,50							
4			MOVIMENTO DE TERRAS										0,00		0,00
4.1	00.32	SUDCAP	MOVIMENTO DE TERRA	M³	60,00	41,20	50,40	3.072,00							
4.2	03.15	SUDCAP	ESCALADA MOBILAR, 11 x 1,5M	M	50,00	41,20	50,40	2.072,80							
4.3	03.15.03	SUDCAP	MANUAL, COM DOQUETE	M	50,00	41,20	50,40	2.072,80							
5			CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNDIÇÃO ESTRUTURAL	M3	8,61	256,81	314,52	2.719,91							
5.2	04.13	SUDCAP	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDIÇÃO												

[Assinatura]
 Eng.º *[Assinatura]* *[Assinatura]*
 CREA 000000000
 RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
 Proposta da Contratada

[Assinatura]
 Eng.º *[Assinatura]* *[Assinatura]*
 CREA 000000000
 RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
 Fiscal do Contrato

ADITIVO Nº		MUNICÍPIO		DATA-BASE		BDI		VALOR CONTRATO INICIAL		VALOR CONTRATO FINAL					
1		SANTA LUZIA/MG		01/09/2020		22,47%		R\$ 2.168.000,00		R\$ 2.168.000,00					
EMPRESAMENTO:		Execução da primeira etapa (primeira estrutura) da obra de restauração do Museu Histórico Anísio Delabella, também conhecido como Sítio Teixeira da Costa		SANTA LUZIA/MG		01/09/2020		R\$ 2.168.000,00		R\$ 2.168.000,00					
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			REAJUSTO / SUPRESSÃO							
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+)/(-)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+)/(-)	VALOR TOTAL (R\$)	
5.3	04.13.14	SUDCAP	DE COBERTAMENTO RESÍDUO ESPESURA MÍNIMA 12MM	M2	18,00	57,45	80,99	1.259,05							
5.4	04.15	SUDCAP	ARMADURA INCL. DO RTE. DOBRA E DOBROGAÇÃO EM FUNDIÇÃO	M2	1400,00	8,40	7,94	11.116,00							
5.4	04.15.24	SUDCAP	ADICIONASS. Ø = 12,5 MM	KG	1400,00	8,40	7,94	11.116,00							
5.4	04.21	SUDCAP	CONCRETO CONVENCIONAL BT 10 LANCADO EM FUNDIÇÃO	M3	14,00	395,37	493,14	6.318,00							
5.4	04.27.35	SUDCAP	Ø = 20 CM, BRITA CALÇADA	L	28,00	3,98	4,76	133,30							
5.5	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PRGA NORMAL PARA PISOS DE MADEIRA E CONCRETOS SEM ARMADURA, LIQUIDO E ISENTO DE COLORETO	L	28,00	3,98	4,76	133,30							
5.6	ED-51008	CPUS/SETOP/MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE BOMBAGEM A PRESSÃO D = 2,1"	UNID	1,00	400,00	957,25	857,25							
5.6	ED-51007	CPUS/SETOP/MG	BOMBAGEM A PRESSÃO D = 2,1" COM MEDIDA DE 80% (TRATAMENTO MÍNIMO) = 30 M	M	00,00	75,62	92,61	5.556,71							
6			STRUTURAL, ESTEIO E ESCADA										0,00		0,00
6.1	CPUP	ANEXO CPU	SUSTENTAÇÃO INCLIDA DE ESTEIOS COM ESCORAMENTO DE TALCO PARA AMPLIAR A ESTRUTURA PERMITINDO A LIFERAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS Muros, RECORTE DE PARTES DANIFICADAS, SUBSTITUIÇÃO ESTRUTURAL, L. ESTETICA DE REGIÃO DANIFICADA DO ESTEIO COM ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO	UNID	30,00	1.057,59	1.387,37	36.221,02							
6.2	CPUP	ANEXO CPU	CHARRA DE AÇO ESPESURA 12" PARA MANEIO A FOGO PARA FIXAÇÃO E INFERNO DE ESTEIOS, LIGAÇÃO ENTRE ESTEIOS E VIGAS E FIXAÇÃO MADEIRAS DO BLOCO DO PROJETO	M2	24,00	1.742,00	2.130,96	51.143,47							
6.3	CPUP	ANEXO CPU	PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA TOTAL, DIAM 12"	M	32,00	57,27	70,51	2.298,76							
6.4	CPUP	ANEXO CPU	FORÇA SEXTAVADA GALVANIZADA DIAM 12"	UNID	400,00	8,33	10,20	4.080,00							
6.5	CPUP	ANEXO CPU	CONCRETO CONVENCIONAL BT 10 LANCADO EM FUNDIÇÃO COM ACOMPANHAMENTO TECNICO	M3	5000,00	21,86	26,77	133.899,71							
6.6	CPUP	ANEXO CPU	ESTEIO DE ESTRUTURA DO TELHADO DE MADEIRA DE LUSI, CEDRO, IMBUVA OU EQUIVALENTE TECNICO 25X25 X 7,5 m OU DE DIMENSÕES	M3	36,00	158.600,00	11.144,77	289.764,02							
6.7	CPUP	ANEXO CPU	CONCRETO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE ESTEIO E GAPADA DE CONCRETO	M	65,00	3,18	3,81	253,84							
6.8	35960	SINAPI	Montagem de peças do telhado, incluindo a quantidade de madeira de obras de obra antiga e o novo acoplamento	M2	1028,00	4,83	5,92	6.088,96							
6.9	04.56	SINAPI	EXECUÇÃO DE PARQUELO CALÇADA DO PISO DE CIMENTO COM FORNECIMENTO DE BLOCO DE CIMENTO, PISO DE OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AO 07/2019	M2	10,10	91,36	111,29	1.118,69							
6.10	08.01.03	SUDCAP	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARA	M2	369,24	53,55	65,89	37.508,57							
6.11	CPUP	ANEXO CPU	TRATAMENTO DE FISSURAS DE PEÇAS	M2	30,00	44,50	54,52	1.635,71							
6.12	ED-52311	CPUS/SETOP/MG	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS	M2	589,00	12,77	19,03	8.850,80							

[Assinatura]
 Eng.º *[Assinatura]* *[Assinatura]*
 CREA 000000000
 RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
 Proposta da Contratada

[Assinatura]
 Eng.º *[Assinatura]* *[Assinatura]*
 CREA 000000000
 RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA
 Fiscal do Contrato




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

1818
 Prof. Sta. Luzia
 selucio e licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
ADITIVO Nº: 1		MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MS													
EMPRESAMENTO: Execução da primeira etapa (instalação) de obra de restauração do Museu Histórico Aurélio Dababá, também conhecido como Solar Teixeira em Costa		DATA-BASE: 01/01/2021 (original), 01/01/2021 (atualizada), 01/01/2021 (original), 01/01/2021 (atualizada), 01/01/2021 (original), 01/01/2021 (atualizada)													
		VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 2.160.000,00													
		VALOR CONTRATO FINAL: R\$ 2.160.000,00													
		ACRÉSCIMO: R\$ 30.285,17													
		SUPERESSÃO: R\$ 29.160,11													
		BID Serviços: 22,47%													
		DEBITO: 16,28%													
		VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 2.160.000,00													
		VALOR CONTRATO FINAL: R\$ 2.160.000,00													
		ACRÉSCIMO: R\$ 30.285,17													
		SUPERESSÃO: R\$ 29.160,11													
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO				TRIBUTOS/A DESPESAS						
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (%)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (%)	VALOR TOTAL (R\$)	
0.13	CPUP	ANEXO CPU	EMBOCAMENTO (MASSA REJUNTANDO TELHAS NO FINAL DA CORREIA DE AGUA E NAS CUMBRAS TABUARDAS E ACESSÓRIOS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DEBARRILADO TELHADO	M	250,00	24,27	26,72	7.430,20							
7	CPUP	ANEXO CPU	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO TESTE DE RESISTENCIA DE COFINIZAÇÃO	M2				370.803,28							
7.1	CPUP	ANEXO CPU	FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE MADEIRA DO TELHADO COM PEÇAS DE DIMENSÕES E MATERIAL SIMILAR OU IDENTICO, APLICADO C/EMBUCA	M3	28,23	7.800,00	9.675,13	253.778,00				0,00		0,00	
7.2	CPUP	ANEXO CPU	REFORMA DO TELHADO COM RETORNO DE TELHAS E AFINE, REOPERACAO	M2	284,82	36,78	43,80	12.455,40							
7.3	CPUP	ANEXO CPU	COMPLEMENTAÇÃO COM TELHAS PRODUZIDA ARTEZANALMENTE QUANTAS EXISTENTES, COMPLEMENTANDO AS QUE FORAM QUEBRADAS	M2	284,82	78,74	97,86	27.706,22							
7.4	CPUP	ANEXO CPU	TROCA D CALHAS E RUFOS NÃO SERVIVEIS (RISCO DE QUAZAMOTOS FUJIDOS)	M	120,00	79,43	97,28	11.673,74							
7.5	CPUP	ANEXO CPU	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM CIMENTO AF. C/2018	UN	9107,64	2,42	2,99	26.603,28							
8	40817	SINAP	COMPARSAMENTO TÉCNICO E ARQUITETÓ					346.555,33							
8.1	40817	SINAP	ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)	MES	8,00	19.000,00	22.545,33	132.271,94				0,00		0,00	
8.2	40814	SINAP	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)	MES	8,00	19.000,00	22.545,33	132.271,94							
8.3	CPUP	ANEXO CPU	MES DE OBRAS DE INSTAURAO	MES	0,00	3.777,00	4.625,85	27.750,07							
8.4	CPUP	ANEXO CPU	ASULAT DE PROJETOS EXECUTADOS	UN	1,00	20.000,00	24.894,21	24.404,81							
8.6	ED 06266	MS	SUPREVISÃO PARA ENTREGA DA OBRA	ME	649,31	5,03	6,16	9.225,16							
8.7	CPUP	ANEXO CPU	ESTUDO E LAUDO DE IMPACTO SOBRE A VIZINHANÇA	UN	1,00	20.500,00	24.174,10	24.174,10							
9	N.A.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					168.048,04							
9.1	N.A.		CONFORME AÇÃO Nº 2622/2013, LIMITADA À 2% DO VALOR TOTAL DA OBRA	UN	1,00			168.048,04				0,00		0,00	
TOTAL GERAL								2.160.821,03							
TOTAL GERAL COM ADITIVO 01												30.285,17			29.160,11
															R\$ 2.160.000,00


 Eng. Daniel Adriano de Souza
 CREA 13.010/0
 RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
 Proposta da Contratada


 Fiscal da Contrata