



## Município de Santa Luzia Secretária de Obras

CI. Nº 1160/2023/SMO

Santa Luzia, 18 de outubro de 2023.

**A/C: Fabiane Pereira**

Gerência de Licitações e Contratos

**Pertinência:** Reajuste Econômico Financeiro – Contrato 206/2021

Prezadas,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, encaminhar pedido de Reajuste Econômico Financeiro, referente o Contrato 206/2021, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para construção da UBS Frimisa.**

Integram essa CI, os seguintes anexos:

- Relatório Técnico da Fiscalização;
- Pedido de Reajuste da empresa CF Construtora;
- Planilha com saldo contratual a ser reajustado.
- Documentos de Regularidade fiscal da empresa.


INVESTIMENTO E IMPLANTACAO ATENCAO PRIMARIA SUS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

Fonte: 2710

Ficha: 2410

Atenciosamente

  
Bruno Márcio Moreira Almeida  
Prefeito Municipal de Santa Luzia  
Secretário Municipal de Obras

OFÍCIO Nº 013/2023

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2023.

Ao Senhor Secretário Municipal de obras.

**Bruno Márcio Moreira Almeida**

Av. XVIII, n° 50, Bairro Carreira Comprida, CEP 33.045-090 – Santa Luzia/MG.

C/C:

**Claudinei Araújo da Silva**

Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Obras

**Assunto:** Solicitação do segundo reajuste do contrato 206/2021.

Senhor Secretário,

1. Considerando o disposto no Inc. XI do art 40, nos termos do art.65 da lei 8.666/93
2. Considerando a previsão editalícia do reajuste contratual (Tomada de Preço – Edital Nº 59/2021, Processo Administrativo nº 157/2021, item 6, subitem 6.2.
3. Considerando a cláusula quarta do contrato administrativo 206/2021.
4. Considerado o disposto na consulta TCE-MG Nº. 1048020.
5. Considerando o reajuste concedido no 3º aditivo do contrato administrativo 206/2021.

Solicitamos a vossa senhoria a aplicação do reajuste ao saldo remanecente na data de 03/08/2023 do contrato administrativo 206/2021.

Atenciosamente,

**CHARLES PEREIRA**  
**ANDRADE:55886833668**

Assinado de forma digital por CHARLES  
PEREIRA ANDRADE:55886833668  
Dados: 2023.09.18 13:42:45 -03'00'

.....  
.....

**CharlesPereira Andrade**  
Diretor  
CPF: 558.868.336-68



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## RELATÓRIO TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO

**Referência:** Tomada de Preços – Edital nº 059/2021 - Contrato Nº 206/2021.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Frimisa, no bairro Frimisa, município de Santa Luzia/MG.

Considerando que a Empresa CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI protocolizou o pedido de reajuste do contrato 206/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção da UBS Frimisa no Bairro Frimisa em Santa Luzia MG, cumpre-nos apresentar o saldo contratual sobre o qual deverá ser aplicado o reajuste. É importante mencionar que para a definição do saldo do contrato foi realizada medição dos serviços executados até o dia 14/07/2023, uma vez que a proposta da empresa foi apresentada no dia 18/09/2023, sendo este o marco temporal balizador do pedido. Segue abaixo o saldo contratual a ser reajustado:

ITEM	PLANILHA RESUMO		PERIODO	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL	SALDO		
CONTRATO INICIAL CONSIDERANDO O 1º REAJUSTE	R\$ 1.258.198,66	R\$ 429.669,79	11/05/23 a 14/07/23	12ª MEDIÇÃO
1º ADITIVO	R\$ 112.034,87	R\$ 2.183,16	22/08/22 a 16/11/22	2ª MEDIÇÃO
4º ADITIVO	R\$ 145.285,35	R\$ 31.501,06	11/05/23 a 14/07/23	2ª MEDIÇÃO
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO:</b>	<b>R\$ 1.515.518,89</b>	<b>R\$ 463.345,01</b>		
<b>SALDO A SER REAJUSTADO</b>		<b>R\$ 463.345,01</b>		

Santa Luzia, 17 de outubro de 2023.

*Claudinei Araújo da Silva*  
Engenheiro Civil - CREA-MG 297.617/D

**CLAUDINEI ARAÚJO DA SILVA**

Engenheiro Fiscal da Obra

CREA 297.617/D

Matrícula: 36.708

Avenida Frimisa, 62 (Praça Acácia Nunes da Costa) – Frimisa – Santa Luzia - MG

E-mail: claudineisilva@santaluzia.mg.gov.br

Telefone: (31) 3641-5232