

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS												
OBJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA												
LOCAL: Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090												
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2021, SETOP 01/2021, SUDECAP 04/2021												
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 227.584,75	10,73%	49,67%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	100,00%
				R\$ 113.041,35	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34	R\$ 16.363,34
2.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 592.256,24	27,92%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
				R\$ -	R\$ 118.451,25	R\$ 118.451,25	R\$ 118.451,25	R\$ 118.451,25	R\$ 118.451,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 592.256,24
3.0	ALVENARIA	R\$ 75.182,10	3,54%			10,00%	35,00%	35,00%	20,00%			100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.518,21	R\$ 26.313,74	R\$ 26.313,74	R\$ 15.036,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.182,10
4.0	COBERTURA	R\$ 148.049,75	6,98%			40,00%	30,00%	20,00%	10,00%			100,00%
				R\$ -		R\$ 59.219,90	R\$ 44.414,93	R\$ 29.609,95	R\$ 14.804,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.049,75
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 157.457,42	7,42%					20,00%	20,00%	50,00%	10,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.491,48	R\$ 31.491,48	R\$ 78.728,71	R\$ 15.745,74	R\$ 157.457,42
6.0	REVESTIMENTOS	R\$ 331.553,07	15,63%			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 33.155,31	R\$ 33.155,31	R\$ 66.310,61	R\$ 66.310,61	R\$ 66.310,61	R\$ 66.310,61	R\$ 331.553,07
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 66.753,96	3,15%			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.675,40	R\$ 6.675,40	R\$ 13.350,79	R\$ 13.350,79	R\$ 13.350,79	R\$ 13.350,79	R\$ 66.753,96
8.0	HIDRAULICA	R\$ 72.515,10	3,42%			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.251,51	R\$ 7.251,51	R\$ 14.503,02	R\$ 14.503,02	R\$ 14.503,02	R\$ 14.503,02	R\$ 72.515,10
9.0	DRENAGEM	R\$ 71.210,26	3,36%		10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 7.121,03	R\$ 14.242,05	R\$ 14.242,05	R\$ 7.121,03	R\$ 7.121,03	R\$ 7.121,03	R\$ 14.242,05	R\$ 71.210,26
10.0	OUTROS	R\$ 228.070,61	10,75%			30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 68.421,18	R\$ 45.614,12	R\$ 22.807,06	R\$ 22.807,06	R\$ 22.807,06	R\$ 45.614,12	R\$ 228.070,61
11.0	LIMPEZA	R\$ 18.268,60	0,86%								100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.268,60	R\$ 18.268,60
12.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 132.140,97	6,23%	5,68%	7,14%	16,66%	15,71%	17,41%	16,10%	11,02%	10,28%	100,00%
				R\$ 7.510,37	R\$ 9.430,08	R\$ 22.011,17	R\$ 20.761,02	R\$ 23.009,36	R\$ 21.276,48	R\$ 14.562,44	R\$ 13.580,05	R\$ 132.140,97
TOTAL GERAL		R\$ 2.121.042,83	100,00%	R\$ 120.551,72	R\$ 151.365,70	R\$ 353.309,32	R\$ 333.242,66	R\$ 369.331,63	R\$ 341.516,46	R\$ 233.747,01	R\$ 217.978,34	R\$ 2.121.042,83
				5,68%	7,14%	16,66%	15,71%	17,41%	16,10%	11,02%	10,28%	100,00%