



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Santa Luzia, 08 de setembro de 2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.750,58	70,00%								15,00%	15,00%
		R\$ 62.125,41									R\$ 13.312,59	R\$ 13.312,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 157.902,32	5,06%	6,16%	11,14%	14,14%	13,55%	14,02%	14,18%	10,59%	7,89%	3,26%
		R\$ 7.985,74	R\$ 9.729,27	R\$ 17.593,06	R\$ 22.334,09	R\$ 21.390,47	R\$ 22.140,06	R\$ 22.395,76	R\$ 16.724,59	R\$ 12.454,20	R\$ 5.155,07	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 2.378,75	100,00%									
		R\$ 2.378,75										
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 93.278,17	20,00%	60,00%	20,00%							
		R\$ 18.655,63	R\$ 55.966,90	R\$ 18.655,63								
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 90.698,30		50,00%	40,00%	10,00%						
			R\$ 45.349,15	R\$ 36.279,32	R\$ 9.069,83							
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 192.504,31			40,00%	60,00%						
					R\$ 77.001,72	R\$ 115.502,59						
7	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 203.338,18			10,00%	30,00%	60,00%					
					R\$ 20.333,82	R\$ 61.001,45	R\$ 122.002,91					
8	PISOS	R\$ 110.843,02					20,00%			40,00%	40,00%	
							R\$ 22.168,60			R\$ 44.337,21	R\$ 44.337,21	
9	FORROS E COBERTURAS	R\$ 98.707,32					20,00%	50,00%	20,00%			10,00%
							R\$ 19.741,46	R\$ 49.353,66	R\$ 19.741,46			R\$ 9.870,73
10	ESQUADRIAS	R\$ 75.840,80								50,00%	50,00%	
										R\$ 37.920,40	R\$ 37.920,40	
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 21.851,41			30,00%	30,00%	40,00%					
					R\$ 6.555,42	R\$ 6.555,42	R\$ 8.740,56					
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 18.019,67				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
						R\$ 5.405,90	R\$ 5.405,90	R\$ 5.405,90	R\$ 1.801,97			
13	LOUÇAS, METAIS SANITARIOS e ACESSÓRIOS	R\$ 8.015,31									50,00%	50,00%
											R\$ 4.007,66	R\$ 4.007,66
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.001,28								40,00%	30,00%	30,00%
										R\$ 4.400,51	R\$ 3.300,38	R\$ 3.300,38
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 102.067,69				20,00%	30,00%	30,00%		20,00%		
						R\$ 20.413,54	R\$ 30.620,31	R\$ 30.620,31		R\$ 20.413,54		
16	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 3.175,30										100,00%
												R\$ 3.175,30
17	INSTALAÇÕES TELEFONICAS e TELEMÁTICA	R\$ 8.637,31					50,00%					50,00%
							R\$ 4.318,66					R\$ 4.318,66
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 19.850,43									50,00%	50,00%
											R\$ 9.925,22	R\$ 9.925,22
19	MARMORARIA	R\$ 16.461,63								50,00%	50,00%	
										R\$ 8.230,82	R\$ 8.230,82	
20	DRENAGEM	R\$ 67.333,32						50,00%	50,00%			
								R\$ 33.666,66	R\$ 33.666,66			
21	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 28.859,95								50,00%	30,00%	20,00%
										R\$ 14.429,97	R\$ 8.657,98	R\$ 5.771,99
22	ESTACIONAMENTO	R\$ 55.174,06							70,00%	30,00%		
									R\$ 38.621,84	R\$ 16.552,22		
23	PASSEIO+RAMPA	R\$ 278.774,17						40,00%	50,00%	10,00%		
								R\$ 111.509,67	R\$ 139.387,08	R\$ 27.877,42		
24	MURO	R\$ 48.759,96			50,00%	30,00%	20,00%					
					R\$ 24.379,98	R\$ 14.627,99	R\$ 9.751,99					
% SIMPLES			5,54%	6,16%	11,14%	14,14%	13,55%	14,02%	14,18%	10,59%	7,89%	3,26%
R\$ SIMPLES			R\$ 91.145,54	R\$ 111.045,32	R\$ 200.798,96	R\$ 254.910,81	R\$ 244.140,87	R\$ 252.696,25	R\$ 255.614,78	R\$ 190.886,68	R\$ 142.146,45	R\$ 58.837,60
% ACUMULADO			5,54%	6,16%	11,14%	14,14%	13,55%	14,02%	14,18%	10,59%	7,89%	3,26%
R\$ ACUMULADO			R\$ 91.145,54	R\$ 202.190,86	R\$ 402.989,81	R\$ 657.900,62	R\$ 902.041,49	R\$ 1.154.737,74	R\$ 1.410.352,52	R\$ 1.601.239,20	R\$ 1.743.385,65	R\$ 1.802.223,25

Itamar Rezende de Magalhães  
Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO)  
Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia