



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Gerência de Licitações e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº: 105/2021

2º ADITIVO AO CT Nº: 068/2022

***2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
068/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG E
EMPRESA AQUALIBRÁS COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA.***

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG**, inscrito sob o **CNPJ Nº 18.715.409/0001- 50**, com sede na Av. VIII, nº: 50 B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esporte, **Sr. GERALDO WALDECY BISPO**, portador do **CPF nº 536.681.036-15** e o Secretário Municipal de Obras **Sr. BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do **CPF nº 063.467.426-98** no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio do Decreto Nº: nº 3.996 de 08 de Abril de 2022 alterado pelo Decreto Nº 4.014, de 18 de Maio de 2022, e a empresa **AQUALIBRÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 10.721.451.0001-71**, com sede na Rua Padre Eustáquio, nº 2636, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.720-100, telefone de contato: (31) 3642-8124, e-mail: contato@aguaazulpiscinas.com.br, neste ato representada pela **Sra. MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA**, inscrita sob o **CPF nº. 044.769.626-29**, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, como especificado no seu objeto, em conformidade com a **TOMADA DE PREÇOS – EDITAL Nº 105/2021**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira, em conformidade com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 e o reajuste de **9,05%** (nove inteiros e cinco centésimos por cento) conforme variação acumulada em 12 (doze) meses referente ao **INCC-M (FGV)**, período de fevereiro/2022 a janeiro/2023 (Anexo I), conforme prevê a Cláusula Quarta - Do Preço (item 4.3) do Contrato nº 068/2022, sobre o saldo remanescente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Por este instrumento, as partes abaixo assinadas prorrogam o prazo de vigência do contrato por 06 (seis) meses, a partir do dia 07/04/2023 até o dia 06/10/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Gerência de Licitações e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº: 105/2021

2º ADITIVO AO CT Nº: 068/2022

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONVALIDAÇÃO

Ficam convalidados os atos praticados a partir do término da vigência do contrato nº 068/2022 – do dia 07/04/2023 até a data de assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DO VALOR.

O presente termo aditivo tem o valor de **R\$ 21.271,81 (Vinte e um mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo, aplicado sobre o saldo remanescente, conforme planilha em anexo (Anexo II – Planilha de cálculo do saldo remanescente).

Parágrafo Único – Em razão do reajuste de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 068/2022**, cujo valor global (após o 1º Termo Aditivo) é **R\$784.994,96 (Setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos)** passará para o valor global de **R\$ 806.266,77 (Oitocentos e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA prestará garantia complementar no valor de **R\$ 1.063,59 (Um mil, sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo, no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

02.035.003.27.812.2027.1715 MANUTENÇÃO PISCINAS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados

Ficha: 3486

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de contratação, devendo apresentar as certidões de regularidade no ato de assinatura deste Termo Aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Gerência de Licitações e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº: 105/2021

2º ADITIVO AO CT Nº: 068/2022

Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista.

CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia/MG, 31 de maio de 2023.

GERALDO WALDECY BISPO

Secretário Municipal de Esportes

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

Representante Legal da Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Gerência de Licitações e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº: 105/2021
2º ADITIVO AO CT Nº: 068/2022

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

ANEXO I

← → ↻ portal.fgv.br/noticias/incc-m-resultados-2023


Qual o valor do INCC-M acumulado em 12 meses?

O INCC-M acumula alta de 1,34% no ano e de 6,32% em 12 meses. Em maio de 2022, o índice havia subido 1,49% no mês e acumulava alta de 11,20% em 12 meses.

Mês de referência	Evolução Mensal	Acumulado 12 meses
mai/23	0,40%	6,32%
abr/23	0,23%	7,48%
mar/23	0,18%	8,17%
fev/23	0,21%	8,76%
jan/23	0,32%	9,05%
dez/22	0,27%	9,40%
nov/22	0,14%	9,44%

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Obr	Reforma de piscina existente no Gniásio Poliesportivo do distrito sede										
	Endereço	Rua Baidim, nº 395, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG									
Contrato	068/2022										
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. Consolidada	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total consolidado	Quant. Acumulada até a 6ª Med + 1ª Med aditivo 01	Valor Acumulado até a 6ª Med + 1ª Med aditivo 01	Quant. Remanescente	Valor Remanescente
1	110-PLA-005/SETOP	SERVIÇOS INICIAIS	U	1,00	1.121,47	1.390,95	15.293,29	1,00	14.259,71	-	934,08
1.1		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00 X 1,5 0 MM) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 340 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJICADA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS									
1.4	01.09.11/ SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00	450,00	558,13	558,13	1,00	558,13	-	RS
1.5	01.09.01/ SUDECAP	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,00	450,00	558,13	558,13	1,00	558,13	-	RS
1.7	00010775/ SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITARIO. PARA ESCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	6,00	671,00	832,24	4.993,44	6,00	4.993,20	-	RS
1.9	41.02.01/ SUDECAP	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	257,49	319,36	319,36	1,00	319,36	-	RS
1.10	01.06.01/ SUDECAP	PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3. DEMANDA PROVAVEL DE 23.1 ATE 27.0KW (3F+N)	UN	1,00	752,92	933,84	933,84	0,00	0,00	1,00	933,84
1.11	CP-02-1/ Próprio PISCINA	GERADOR - MOTOR DE 7,5 KVA	DIA	27,00	195,29	242,22	6.539,94	27,00	6.539,94	-	RS
2		DEMOLIÇÕES, CORTES E REPAROS					6.695,37		2.557,25		4.138,12
2.1	02.12.01/ SUDECAP	CORTE MECÂN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	120,00	1,89	226,80	280,80	0,00	0,00	120,00	280,80
2.2	02.13.04/ SUDECAP	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO	M3	7,15	127,74	158,43	1.132,77	7,15	1.132,77	-	RS
2.3	90281/ SINAPI	GRATITE FGK-30 MPA. TRAÇO 1:0,02:0,81:1 (CIMENTO)/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015	m³	5,40	575,95	714,32	3.872,22	0,00	0,00	5,40	3.872,22
2.4	02.26.01/ SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL. DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M	m³	10,73	21,44	26,59	285,3	10,73	285,30	-	RS
2.5	TRA-CAÇ-015/ Próprio PISCINA	TRANSPORTE DE MATERIAL. DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	10,73	30,00	37,20	399,15	10,73	399,15	-	RS
2.6	CP-01-32/ Próprio PISCINA	Copia de SIURB INFRA (102100) - CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ESPESURA ATE 1,5 CM	m²	3,39	176,01	218,50	740,03	3,39	740,03	-	RS
3		 HIDRAULICA					197.315,64		92.817,17		94.498,47
3.1	073354/ SBC PISCINA	DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS	UN	32,00	160,47	199,03	6.368,96	8,00	1.592,24	24,00	4.776,72
3.2	CP-01-1/ Próprio PISCINA	DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA PISCINAS	UN	8,00	136,47	169,26	1.354,08	8,00	1.354,08	-	RS
3.3	CP-02-1/ Próprio PISCINA	GRELHA DE SUCAÇÃO DE FUNDO ANTITURBILHÃO 30x30	UN	6,00	633,47	783,69	4.714,14	4,00	3.142,76	2,00	1.571,38
3.4	HID-TUB-080/ SETOP PISCINA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO. ESGOTO. PBV - SÉRIE REFORÇADO. DN 75 MM (3"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	48,03	59,57	714,84	0,00	0,00	12,00	714,84
3.7	HID-TUB-025/ SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 50 MM (1 1/2"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	154,00	35,87	44,48	6.849,92	60,28	2.681,25	93,72	4.168,67
3.8	HID-TUB-030/ SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 60 MM (2"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	42,88	53,18	1.063,60	10,00	531,80	10,00	531,80
3.9	HID-TUB-035/ SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 75 MM (2 1/2"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	156,00	38,92	73,07	11.398,92	126,00	9.206,82	30,00	2.192,10
3.10	HID-TUB-040/ SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 85 MM (3"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	250,00	70,27	87,15	21.787,50	250,00	21.787,50	-	RS
3.11	HID-TUB-041/ SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 110 MM (4"). INCLUSIVE CONEXÕES	M	208,00	110,80	133,42	28.583,36	0,00	0,00	208,00	28.583,36
3.12	CP-03-1/ Próprio PISCINA	BOMBA COM PRE-FILTRO PARA PISCINA 38-M 3/0CV - 127220V MONOFÁSICA JACUZZI - INSTALADA	UN	2,00	5.688,29	7.071,78	10.721,45	0,00	0,00	2,00	14.133,16
3.13	CP-04-1/ Próprio PISCINA	FILTRO PARA PISCINA FM-108 OU SIMILAR	UN	2,00	3.139,32	6.374,29	12.748,00	0,00	0,00	2,00	12.748,00



SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA

 Rua Padre Eustáquio, 2636 - São Andréza de Paula

 B. Padre Eustáquio - CEP. 30.720-000

 DE LO HORIZONTE - MG

10.721.451/0001-71

 AQUALIBRAS COMÉRCIO E

Obra	HID-REG-SETOP 081	Reforma de piscina existente no Ginásio Poliesportivo do distrito sede	BDI	DATA-BASE:	DESCONTO:	Data de início: 06/05/2022	Valor consolidado do contrato		RS		
							Acumulado - Medições (Iniciais)	Acumulado - Medições (Aditivo 01)		RS	RS
Endereço	Rua Baldim, nº 305, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG		24,03%	SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais - SBC - 11/2021 - Minas Gerais - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 08/2021 - Minas	0,00%	Previsão de término atualizada:	Medições acumuladas	Medições acumuladas	RS	RS	
Contrato	0687/2022				0,00%	06/04/2023	Saldo remanescente	Saldo remanescente	RS	RS	
							Avanço da obra		70,06%		
3.14	HID-REG-SETOP 081	REGISTRO DE GAVETA. TIPO BASE. ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM)/(PVC DN 32MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	1,00	62,48	77,49	0,00	0,00	1,00	RS	77,49
3.15	HID-REG-SETOP 091	REGISTRO DE GAVETA. TIPO BASE. ROSCAVEL 1 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM)/(PVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	1,00	90,66	112,44	0,00	0,00	1,00	RS	112,44
3.16	HID-REG-SETOP 041	REGISTRO DE GAVETA. TIPO BRUTO. ROSCAVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM)/(PVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	4,00	75,33	375,72	0,00	0,00	4,00	RS	375,72
3.17	HID-REG-SETOP 050D	REGISTRO DE GAVETA. TIPO BRUTO. ROSCAVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM)/(PVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	4,00	227,01	1.126,24	0,00	0,00	4,00	RS	1.126,24
3.18	HID-REG-SETOP 056	REGISTRO DE GAVETA. TIPO BRUTO. ROSCAVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM)/(PVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	3,00	367,09	2.276,50	0,00	0,00	3,00	RS	2.276,50
3.20	MET-VAL-SETOP 065	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL. Ø 80 MM (3")	U	2,00	527,85	1.309,38	0,00	0,00	2,00	RS	1.309,38
3.21	MET-VAL-SETOP 066	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL. Ø 65 MM (2 1/2")	U	1,00	394,30	489,05	0,00	0,00	1,00	RS	489,05
3.22	CP-05 - Próprio PISCINA	INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO WOLTMANN 6"-INCLUSIVE MEDIDOR REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	UN	1,00	5.491,88	6.811,57	0,00	0,00	1,00	RS	6.811,57
3.23	CP-06 - Próprio PISCINA	BOMBA DOSADORA DE CLORO EX208s 20HP - INSTALADA	UN	1,00	1.528,84	1.528,09	0,00	0,00	1,00	RS	1.529,09
3.24	HID-CXS-SETOP 200	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (600X600X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	UN	1,00	572,45	710,00	0,00	0,00	1,00	RS	710,00
3.25	CP-07 - Próprio PISCINA	RALO LINEAR COM GRELHA CINZA 50CM INSTALADA	UN	6,00	96,11	119,20	0,00	0,00	6,00	RS	715,20
3.26	98558 SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) AF 06/2018	UN	6,00	6,17	7,65	0,00	0,00	6,00	RS	45,90
3.27	90281 SINAPI	GRAUTE FGR-50 MPA, TRACO 1.002 (Ø 8 1.1 (CIMENTO)/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 10) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015	m³	0,45	575,95	714,32	0,45	321,44	-	RS	321,00
3.28	90440 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	UN	48,00	80,37	99,68	48,00	4.784,64	-	RS	4.784,64
3.29	90441 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	4,00	102,66	127,32	4,00	509,28	-	RS	509,28
3.30	CPU-23 - Próprio PISCINA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SKIMMER PARA PISCINAS	UN	12,00	950,40	1.178,78	12,00	14.145,36	-	RS	14.145,36
3.31	CPU-24 - Próprio PISCINA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 3CV PARA PISCINAS, INCLUSIVE PRÉ-FILTRO	UN	3,00	2.343,29	2.906,38	0,00	0,00	3,00	RS	8.719,14
3.32	52225 SBC	TE PVC SOLDÁVEL 85mm	UN	6,00	135,98	166,17	6,00	997,02	-	RS	997,02
3.33	52112 SBC	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 85mm	UN	6,00	120,30	895,20	6,00	895,20	-	RS	895,20
3.34	52108 SBC	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 85mm	UN	14,00	215,53	261,32	14,00	3.742,48	-	RS	3.742,48
3.35	55125 SBC	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 85X75MM	UN	1,00	49,43	61,30	1,00	61,30	-	RS	61,30
3.36	52228 SBC	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 85x60mm	UN	30,00	122,49	151,92	30,00	3.557,60	-	RS	3.557,60
3.37	52136 SBC	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LONGA PVC 85x60mm	UN	6,00	43,50	55,95	6,00	43,50	-	RS	43,50
3.38	52218 SBC	TE PVC SOLDÁVEL 75mm	UN	6,00	132,52	164,36	6,00	164,36	-	RS	164,36
3.39	55130 SBC	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL 75mm	UN	18,00	211,89	262,80	18,00	211,89	-	RS	211,89
3.40	52111 SBC	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75mm	UN	5,00	125,45	125,45	5,00	125,45	-	RS	125,45

10721.4510001-1

AQUALIBRÁS COMÉRCIO LTDA

RUA B. PADRE EUSTAQUIO, 2636 - SAÍZ - BELO HORIZONTE - MG

SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA

Rua Padre Eustáquio, 2636 - Saiz - B. Padre Eustáquio - CEP: 30.720-190 - BELO HORIZONTE - MG

Obra	Endereço	Contrato	Reforma de piscina existente no Ginásio Poliesportivo do distrito sede Rua Baldim, nº 395, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG	BDI	DATA-BASE:	DESCONTO:	Data de início: 06/05/2022 - atualizado: 16/04/2023	Valor consolidado do contrato		70,06%	
								Acumulado - Medições (Inicial)	Acumulado - Medições (Aditivo 01)		
Medições acumuladas											
Saldo remanescente											
Avanço da obra											
3.41	CPU-304 PISCINA	Próprio	Registro de esfera PVC soldável c/ união 75MM	UN	1,00	214,75	266,35	0,00	0,00	266,35	R\$ 2.062,35
3.42	52155 SBC	Próprio	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 75x50mm	UN	9,00	28,85	35,78	0,00	0,00	35,78	R\$ 322,02
3.43	52208 SBC	Próprio	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75x50mm	UN	16,00	85,78	106,39	0,00	0,00	106,39	R\$ 1.702,24
3.44	CPU-277 PISCINA	Próprio	Copia da ORSE (12868) - Colar tonado pvc. com tiras, saída com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água	UN	1,00	44,58	55,04	0,00	0,00	55,04	R\$ 53,04
3.45	52482 SBC	Próprio	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 60mm	UN	5,00	103,18	127,97	0,00	0,00	127,97	R\$ 639,85
3.46	52199 SBC	Próprio	TE PVC SOLDÁVEL 60mm	UN	6,00	75,85	94,07	0,00	0,00	94,07	R\$ 564,42
3.47	52196 SBC	Próprio	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 60mm	UN	6,00	48,23	59,81	0,00	0,00	59,81	R\$ 358,86
3.48	94493 SINAPI	Próprio	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	9,00	115,47	143,21	0,00	0,00	143,21	R\$ 1.288,89
3.49	52195 SBC	Próprio	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50mm	UN	24,00	20,72	25,69	0,00	0,00	25,69	R\$ 616,56
3.50	55128 SBC	Próprio	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 x 50mm	UN	4,00	81,83	101,49	0,00	0,00	101,49	R\$ 405,96
3.51	52220 SBC	Próprio	TE PVC SOLDÁVEL 50mm	UN	3,00	40,41	50,12	0,00	0,00	50,12	R\$ 150,36
3.52	94492 SINAPI	Próprio	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	14,00	65,40	78,13	0,00	0,00	78,13	R\$ 1.093,82
3.53	52481 SBC	Próprio	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL - Ø 50 MM (2")	UN	12,00	57,54	71,36	0,00	0,00	71,36	R\$ 856,22
3.54	MIET-VAL-055	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 110x85mm	UN	3,00	277,52	344,20	0,00	0,00	344,20	R\$ 1.052,60
3.55	52226 SBC	Próprio	TE PVC SOLDÁVEL 110mm	UN	2,00	262,76	325,90	0,00	0,00	325,90	R\$ 651,80
3.56	CPU-228 PISCINA	Próprio	Copia da SBC (053296) - BUCHA DE REDUÇÃO PVC 110x85mm	UN	2,00	116,25	144,18	0,00	0,00	144,18	R\$ 288,36
3.57	52199 SBC	Próprio	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 110mm	UN	2,00	463,42	574,77	0,00	0,00	574,77	R\$ 1.149,54
3.58	CPU-294 PISCINA	Próprio	Registro de esfera PVC soldável c/ união 85MM	UN	3,00	533,06	683,96	0,00	0,00	683,96	R\$ 2.057,88
3.59	CPU-33 PISCINA	Próprio	Fornecimento e colocação de areia para filtro	Saco - 25 kg	48,00	52,55	63,17	0,00	0,00	63,17	R\$ 3.128,16
4.1	ELETRICA										
4.1	CABOS										
4.1.1	CP-09 PISCINA	Próprio	CABO PP FLEXIVEL- 2x2,5mm2	M	8,00	10,58	13,12	0,00	0,00	13,12	R\$ 71.783,95
4.1.2	CP-20 PISCINA	Próprio	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	53,00	13,88	17,21	0,00	0,00	17,21	R\$ 15.291,08
4.1.3	CP-10 PISCINA	Próprio	CABO PP FLEXIVEL- 4x2,5mm2	M	5,00	17,31	21,46	0,00	0,00	21,46	R\$ 8,00
4.1.4	CP-11 PISCINA	Próprio	CABO PP FLEXIVEL- 4x4mm2	M	11,00	25,23	31,29	0,00	0,00	31,29	R\$ 53,00
4.1.5	91927 SINAPI	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	155,00	5,04	6,25	0,00	0,00	6,25	R\$ 5,00
4.1.6	91929 SINAPI	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	813,00	7,11	8,81	0,00	0,00	8,81	R\$ 11,00
4.1.7	91931 SINAPI	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	9,59	11,89	0,00	0,00	11,89	R\$ 153,00
4.1.8	91933 SINAPI	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	252,00	15,13	18,76	0,00	0,00	18,76	R\$ 813,00
4.1.9	91930 SINAPI	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	3,00	8,55	10,57	0,00	0,00	10,57	R\$ 13,00

10.721.451/0001-71
AQUALIBRAS COMERCIO E
SERVICOS DE PISCINAS LTDA
 SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA
 Rua Padre Eustáquio, 2636 - Sala 1
 B. Padre Eustáquio - CEARADREZADE PAULA
 BELO HORIZONTE - 31131-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra	Reforma de piscina existente no Ginásio Poliesportivo do distrito sede	BDI	DATA-BASE:	DESCONTO:	Data de início: 06/05/2022	Valor consolidado do contrato		RS	
						Acumulado - Medições (Inicial)	Acumulado - Medições (Aditivo 01)		
Endereço	Rua Baldim, nº 395, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG	24,03%		0,00%	Previsão de término atualizada: 06/04/2023	Medições acumuladas		RS	
Contrato	168/2022					Saldo remanescente		70,06%	
						Avanço da obra			
4.1.10	92970 SINAPI	M	63,00	9,95	777,42	0,00	0,00	63,00	777,42
4.2	ELE-ELE-SETOP	M	6,00	15,39	8.061,54	0,00	0,00	6,00	8.061,54
4.2.1	91850 SINAPI	M	208,00	9,70	2.502,24	0,00	0,00	208,00	2.502,24
4.2.2	CP-12-Proprio	UN	2,00	2.194,36	5.443,32	0,00	0,00	2,00	5.443,32
4.2.3	PISCINA	UN	17,00	323,01	40.677,00	0,00	0,00	17,00	40.677,00
4.3	97605 SINAPI	UN	1,00	85,49	106,03	0,00	0,00	1,00	106,03
4.3.1	CP-13-Proprio	UN	12,00	193,77	2.403,33	0,00	0,00	12,00	2.403,33
4.3.2	PISCINA	UN	17,00	400,62	6.810,54	0,00	0,00	17,00	6.810,54
4.3.3	11.56.03 SUDECAP	UN	17,00	1.454,18	1.803,61	0,00	0,00	17,00	1.803,61
4.3.4	CP-14-Proprio	UN	1,00	133,54	165,62	0,00	0,00	1,00	165,62
4.3.5	PISCINA	UN	1,00	29,90	49,48	0,00	0,00	1,00	49,48
4.3.6	203070 SBC	UN	1,00	316,93	4.855,60	0,00	3.086,79	1,00	49,48
4.4	101875 SINAPI	UN	1,00	641,14	641,14	0,00	0,00	1,00	641,14
4.4.1	101893 SINAPI	UN	2,00	161,90	323,80	0,00	0,00	2,00	323,80
4.4.2	95661 SINAPI	UN	1,00	84,04	104,23	0,00	0,00	1,00	104,23
4.4.3	95654 SINAPI	UN	3,00	16,59	20,57	0,00	0,00	3,00	20,57
4.4.4	ED-15114 SETOP	UN	1,00	106,47	132,05	0,00	0,00	1,00	132,05
4.4.5	00039465 SINAPI	UN	4,00	101,97	203,88	0,00	0,00	4,00	203,88
4.4.6	ED-2082 SETOP	UN	1,00	2.086,79	3.086,79	0,00	0,00	1,00	3.086,79
4.5	CP-19-Proprio	UN	1,00	3.723,12	3.723,12	0,00	0,00	1,00	3.723,12
4.6	92025 SINAPI	UN	1,00	40,45	6.366,79	0,00	0,00	1,00	40,45
4.6.1		UN	1,00	50,17	50,17	0,00	0,00	1,00	50,17

10.721.451/0001-71
AQUALIBRAS COMERCIO
SERVIÇOS DE PISCINABILDA
Rua Padre Eustáquio, 2638 - Sala 1 Paula
B. Padre Eustáquio - CEP: 36061-110
RELO HORIZONTE - MG

Obra	Reforma de piscina existente no Ginásio Poliesportivo do distrito sede	DATA-BASE:	DISCONTO:	Data de início: 06/05/2022	Valor consolidado do contrato			
					RS	RS		
Endereço	Rua Balolim, nº 395, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG	BDI	0,00%	Previsão de término atualizada: 06/04/2023	Acumulado - Medições (Inicial)			
					RS	RS		
Contrato	068/2022	24,03%	0,00%	06/04/2023	Acumulado - Medições (Aditivo 01)			
					RS	RS		
				Saldo remanescente				
				Avanço da obra				
				70,06%				
4.6.2	TER-ESC-SETOP 035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	66,24	4.124,76	62,27	4.124,32	RS	0,44
4.6.3	92028/SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	38,59	47,86	0,00	0,00	RS	47,86
4.6.4	ELE-ATE-SETOP 015	CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA	89,15	1.990,26	0,00	0,00	RS	1.990,26
4.6.5	ED-17955/SETOP	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), INCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	26,21	97,50	0,00	0,00	RS	97,50
4.6.6	ED-17981/SETOP	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	33,05	40,99	0,00	0,00	RS	40,99
4.6.7	ED-17982/SETOP	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (3P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	28,37	35,18	0,00	0,00	RS	35,18
5		REVESTIMENTOS - PISCINA						
5.1	87555/SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 X, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	24,58	3.619,19	118,74	129.984,86	RS	41.700,93
5.2	IMP-ASF-SETOP 005	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	57,86	32.740,50	456,25	32.740,22	RS	0,28
5.3	GPU-1-Proprio PISCINA	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICADO A FRIO	12,04	6.251,93	418,75	6.251,93	RS	-
5.4	PIS-CON-SETOP 005	CONTRAPOISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	27,59	10.690,62	312,50	10.690,62	RS	0,00
5.5	CP-16-Proprio PISCINA	AZULEJO CERÂMICO AZUL, PISCINA 20x20CM PIERINI COM REJUNTE EPOXI AF. 06/2014	116,19	5.634,701	387,26	5.638,04	RS	538,97
5.6	CP-17-Proprio PISCINA	AZULEJO CERÂMICO AZUL COBALTO 20x20CM PIERINI OU SIMILAR COM REJUNTE EPOXI	118,61	5.443,07	27,48	4.042,58	RS	1.400,49
5.7	CP-18-Proprio PISCINA	BORDA DE PISCINA EM GRANITO BRANCO DALLAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2020	302,44	5.720,42	15,00	5.628,15	RS	92,27
5.8	077402/SBC	PISCINA-ESCALADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 DEGRAUS	842,92	2.090,94	0,00	0,00	RS	2.090,94
5.9	99814/SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	1,41	744,72	414,74	721,65	RS	23,07
5.10	99803/SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO AF. 04/2019	1,52	804,64	414,74	779,72	RS	24,92
5.11	GPU-25-Proprio PISCINA	Copia de SETOP (ED-13287) - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 40MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA COLANTE ACIII	45,38	5.979,75	106,25	5.979,75	RS	-
5.12	GPU-26-Proprio PISCINA	Copia de SETOP (IMP-PRO-005) - PROTETOR MECÂNICO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA GALVANIZADA	28,26	3.723,00	106,25	3.723,00	RS	-
6		ÁREA DE CHUIVEIROS						
6.14	PIN-SEL-SETOP 005	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	5,07	6,28	0,00	0,00	RS	6,28
6.15	PIN-EMAL-SETOP 005	ESMALTAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LINXAMENTO PARA PINTURA	11,38	14,11	0,00	0,00	RS	126,99

10.728.451/0001-71
AQUALIBRÁS COMÉRCIO
AQUALIBRÁS LTDA
SERVIÇOS DE PISCINAS
 SERVIÇOS DE PISCINAS, 2026 - Ser. 1
 Rua Padre Eustáquio, 2036 - Sar. 1
 B. Padre Eustáquio - CEP: 30.720-100
BELO HORIZONTE - MG

Obr	Enderec	Cont	Reforma de piscina existente no Ginásio Poliesportivo do distrito sede	Rua Badim, nº 395, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG	06/08/2022	DATA-BASE:	DESCONTO:	Data de início: 06/05/2022	Valor consolidado do contrato		
									Acumulado - Medições (Inicial)	RS	Acumulado - Medições (Atualizado 01)
						0,00%		Previsão de término atualizada:	Saldo remanescente		
								06/04/2023	70,06%		
								Avanço da obra			
6.16		IMP-PIN-SETOP (01)	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA		9,00	19,52	24,21	217,86	0,00	9,00	217,89
6.17		PIN-ACR-SETOP (005)	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS: EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)		9,00	12,08	14,98	134,82	0,00	9,00	134,82
6.18		CP-17-Proprio PISCINA	AZULEJO CERÂMICO AZUL COBALTO 20x20CM PIERINI OU SIMILAR COM REJUNTE EPOXI		9,00	118,61	147,11	1.323,90	0,00	9,00	1.323,99
6.19		CP-18-Proprio PISCINA	BORDA DE PISCINA/PINGADEIRA/SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 05/2020		0,60	302,44	375,11	223,06	0,00	0,60	223,06
6.20		100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		2,00	79,63	98,76	197,52	0,00	2,00	197,52
6.21		88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES: DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014		35,25	12,80	15,87	559,41	0,00	35,25	559,41
7			RECUPERACOES-ALAMBRAO EM TORNO DA PISCINA-PINTURA					11.045,92	0,00		11.045,92
7.1		102364 SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 05/2021		1,00	233,54	289,65	289,65	0,00	1,00	289,65
7.2		00007696 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65* MM, PESO * 5,10* KG/M (NBR 5580)	M	12,00	106,41	131,98	1.583,76	0,00	12,00	1.583,76
7.3		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	21,97	27,24	490,22	0,00	18,00	490,22
7.3		00007162 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	23,40	71,56	88,50	2.070,90	0,00	23,40	2.070,90
7.4		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	15,71	19,48	350,64	0,00	18,00	350,64
7.5		100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020_P	m²	73,72	7,76	9,62	709,18	0,00	73,72	709,18
7.6		100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	24,30	21,95	27,22	666,89	0,00	24,30	666,89
7.7		PIN-ACR-SETOP (015)	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO	m²	24,50	5,07	6,28	153,86	0,00	24,50	153,86
7.8		PIN-SEL-SETOP (005)	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	2,20	271,97	337,32	742,10	0,00	2,20	742,10
7.9		SER-POR-SETOP (050)	PORTÃO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	m²	3,30	52,51	65,12	214,89	0,00	3,30	214,89
7.11		ALV-TIJ-020 SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	3,30	5,76	7,14	23,56	0,00	3,30	23,56
7.12		87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	3,30	34,78	43,15	142,32	0,00	3,30	142,32
7.13		87794 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	232,00	105,40	130,72	30.327,04	0,00	232,00	30.327,04
8			PASSEIO-RAMPA					92.157,26			90.437,08
8.2		94095 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016 - AREA COM PORCELANATO	m²	232,00	105,40	130,72	218,84	0,00	232,00	218,84
8.4		PIS-CON-SETOP (005)	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m²	232,00	27,59	34,21	7.936,72	0,00	232,00	7.936,72
8.5		CP-15-Proprio PISCINA	PORCELANATO EXTERNO CIMENTO NATURAL BORDA RETA BROADWAY CEMENT 40X40CM PORTOBELLO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M² (FORNECIMENTO E INSTALACAO). AF. 06/2014	m²	232,00	187,30	232,30	43.885,00	0,00	232,30	43.885,00
9			REFORÇO ESTRUTURAL					124.775,68			4.181,07
									90.437,08	13,16	1.720,28
									28.606,76		1.720,28
									7.936,72		
									43.885,00		
									10.721.451/0001-71		

AQUALIBERÁ
OBRA
SERVIÇOS DE PISCINAS LIDA
SERVIÇOS DE Estuário, 2030 - S. Andreza, de Paula
 Rua Padre Estuário, 2030 - S. Andreza, de Paula
 B. Padre Estuário - CEP: 30.725-100
RELO HORIZONTE - MG

Obra	Reforma de piscina existente no Ginásio Poliesportivo do distrito sede	Rua Baldim, nº 345, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG	06/8/2022	CP-ES-1 Próprio	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3,00CM PROFUNDIDADE(BASEADO EM FDE 16.35.004)	m²	428,00	114,12	141,54	60,579,12	418,78	39.274,12	Valor consolidado do contrato			
													RS	RS	RS	
Endereço	Rua Baldim, nº 345, Rio das Velhas - Santa Luzia/MG	06/8/2022	CP-ES-1 Próprio	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3,00CM PROFUNDIDADE(BASEADO EM FDE 16.35.004)	m²	428,00	114,12	141,54	60,579,12	418,78	39.274,12	1.305,00	Acumulado - Medições (Iniciais)			
													RS	RS	RS	
Contrato	06/8/2022	CP-ES-1 Próprio	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3,00CM PROFUNDIDADE(BASEADO EM FDE 16.35.004)	m²	428,00	114,12	141,54	60,579,12	418,78	39.274,12	1.305,00	9,22	Acumulado - Medições (Aditivas 01)			
													RS	RS	RS	
9.1	CP-ES-1 Próprio	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3,00CM PROFUNDIDADE(BASEADO EM FDE 16.35.004)	m²	428,00	114,12	141,54	60,579,12	418,78	39.274,12	1.305,00	9,22	RS	784.994,96			
9.2	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	428,00	1,41	1,74	744,72	118,78	728,67	16,05	9,22	RS	398.936,49			
9.3	92916 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	967,82	18,00	22,32	21.601,73	967,82	21.601,73	-	RS	549.947,33				
9.4	92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	333,60	15,52	19,24	6.803,26	333,60	6.803,26	-	RS	235.047,63				
9.5	ED-15690 SETOP	FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE). ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 15MM. REAPROVEITAMENTO (3X). INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA	m²	122,08	97,79	121,28	14.803,86	122,08	14.803,86	-	RS	-				
9.6	EST-CON-090	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	24,62	488,40	605,76	14.913,81	23,13	14.011,22	1,49	RS	902,39				
9.7	EST-ANC-005	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO, COM RESINA BASE DE POLIÉSTER	DM3	2,34	32,33	64,90	151,86	2,34	151,86	-	RS	-				
9.8	02 26 01 SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M	m³	38,32	21,44	26,59	1.024,24	18,85	591,22	19,67	RS	523,02				
9.9	TRA-CAC-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	38,32	30,00	37,20	1.432,94	0,00	0,00	38,32	RS	1.432,94				
9.10	CP4-22-015 PISCINA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, ALTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	13,07	425,34	327,79	6.898,21	13,07	6.897,74	0,00	RS	0,47				
10		PAISAGISMO-RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA-ÁREA NO ENTORNO DA PISCINA-REATERRO DE VALAS					12.166,99				13.10,79		10.856,20			
10.1	21.30.07 SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	m²	600,00	13,76	17,06	10.236,00	0,00	0,00	600,00	RS	10.236,00				
10.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	62,27	25,01	31,01	1.930,99	42,27	1.310,79	20,00	RS	620,20				
11		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	23.337,55	31.426,16	62.852,32	1,13	35.488,44	0,87	RS	27.363,88				
11.1	CP-20-015 PISCINA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	23.337,55	31.426,16	62.852,32	1,13	35.488,44	0,87	RS	27.363,88				
12		VIGILÂNCIA DA OBRA					52.518,77				51.095,23		1.513,54			
12.1	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1274,00	20,60	28,55	32.550,70	1.274,00	32.550,70	-	RS	0,30				
12.2	101460 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,56	2.895,58	3.891,38	19.968,07	5,14	18.451,83	0,42	RS	1.513,24				
											RS	784.994,96	RS	549.947,33	RS	235.047,63

10.721.451/0001-77
AQUALIBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA
 SERVIÇOS DE PISCINAS LTDA
 Rua Padre Eustáquio, 2636 - Sala 1
 8. Padre Eustáquio - CEP: 30.720-100
 BELO HORIZONTE - MG

Andreza de Paula
 OBRAS