

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
	Obra	Bancos	B.D.I.
	Cobertura Quadra Setor 06 - Palmital	SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais SBC - 08/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais	22,88%
Cronograma Físico-financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 1.590,39	100,00% 1.590,39
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 9.007,74	100,00% 9.007,74
3	COBERTURA	100,00% 98.798,23	100,00% 98.798,23
4	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 10.176,22	100,00% 10.176,22
Porcentagem			100,0%
Custo			119.572,58
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			119.572,58
Laíza Letícia da Silveira Lopes Engenheira Civil - CREA-MG 224310/D Matrícula 35.405			