

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 463.014,57	% Período	0,91%	68,29%	30,80%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.953,27	% Período	100,00%		
				R\$ 3.953,27		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.146,38	% Período	45,00%	45,00%	10,00%
				R\$ 13.115,87	R\$ 13.115,87	R\$ 2.914,64
1.3	FUNDAÇÃO	R\$ 74.606,06	% Período	50%	50,00%	
				R\$ 37.303,03	R\$ 37.303,03	
1.4	COBERTURA	R\$ 291.369,22	% Período		100,00%	
					R\$ 291.369,22	
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.182,27	% Período		30,00%	70,00%
					R\$ 11.454,68	R\$ 26.727,59
1.6	DRENAGEM	R\$ 23.646,39	% Período		100,00%	
					R\$ 23.646,39	
1.7	PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 2.110,99	% Período			100,00%
						R\$ 2.110,99
<b>TOTAL: R\$ 463.014,57</b>				%: 11,74%	81,40%	6,86%
	Período:		Repasso:	R\$ 2.610,37	R\$ 195.649,57	R\$ 88.240,06
			Contrapartida:	R\$ 51.761,80	R\$ 181.239,62	
			Outros:	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 54.372,17</b>	<b>R\$ 376.889,19</b>	<b>R\$ 31.753,21</b>
	Período:		%: 11,74%	93,14%	100,00%	
			Repasso:	R\$ 2.610,37	R\$ 198.259,94	R\$ 286.500,00
			Contrapartida:	R\$ 51.761,80	R\$ 233.001,42	R\$ 176.514,57
			Outros:	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 54.372,17</b>	<b>R\$ 431.261,36</b>	<b>R\$ 463.014,57</b>

Uberaba/MG, 24 de novembro de 2021.

ANTÔNIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CREA 28.432/D-DF



SCN-QD 04, BLOCO B, SALA 702

Asa Norte

Brasília, D.F

CNPJ : 34.611.768/0001-13

CREA-DF : 14254/RF



Rua Afonso Riccioppo, N° 122


Distrito Industrial 1


Uberaba, M.G


CNPJ : 34.611.768/0002-02

CREA-MG : 083988


 barsa@barsaengenharia.com

 (61)9 8173-5343

 (61) 3247-3366

 (34) 3326-8953

 www.barsaengenharia.com

 @barsaengenharia