



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1011407-23	Nº SICONV 795599	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
---------------------------	---------------------	---	--

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22
1.	CONCLUSAO DA REFORMA DO GINÁSIO P	134.076,39	% Período:	0,16%	6,13%	3,16%	88,52%	2,04%							
1.1.	DEMOLIÇÃO	207,46	% Período:	100,00%											
1.2.	ELÉTRICA	4.187,97	% Período:			100,00%									
1.3.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBIL	117.458,53	% Período:				100,00%								
1.4.	SERRALHERIA	2.169,74	% Período:					100,00%							
1.5.	REBAIXO DA RAMPA EXISTENTE	533,30	% Período:					100,00%							
1.6.	REFORCO ESTRUTURAL	8.127,54	% Período:		100,00%										
1.7.	ADMINISTRACAO LOCAL	1.391,85	% Período:	0,16%	6,13%	3,16%	88,52%	2,04%							
2.	1 ETAPA - REFORMA DO POLIESPORTIVO	406.193,09	% Período:	100,00%											
	PREENCHA ESTA LINHA -->														
Total: R\$ 540.269,48				%:	0,04%	1,52%	0,78%	21,97%	0,51%						
Período:	Repassse:	207,80		8.140,79	4.194,80	117.650,01	2.707,45								
	Contrapartida:	1,84		72,01	37,10	1.040,64	23,95								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	209,64		8.212,79	4.231,90	118.690,67	2.731,39								
Acumulado:	%:	0,04%		1,56%	2,34%	24,31%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%	24,82%
	Repassse:	207,80		8.348,59	12.543,39	130.193,40	132.900,85	132.900,85	132.900,85	132.900,85	132.900,85	132.900,85	132.900,85	132.900,85	132.900,85
	Contrapartida:	1,84		73,85	110,95	1.151,59	1.175,54	1.175,54	1.175,54	1.175,54	1.175,54	1.175,54	1.175,54	1.175,54	1.175,54
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	209,64		8.422,43	12.654,33	131.345,00	134.076,39	134.076,39	134.076,39	134.076,39	134.076,39	134.076,39	134.076,39	134.076,39	134.076,39

SANTA LUZIA/MG

Local

quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES

CREA/CAU: 44122/D

ART/RRT: MG20210021416