



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de recomposição de pavimentos, TAPA-BURACO, em diversos logradouros públicos no município, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. SINAPI - 11/2022 - Minas Gerais 24,21% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais

Santa Luzia, 09 de janeiro de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		105.229,56	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.765,62	8.807,74
2	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		3.586.680,00	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	298.770,44	300.205,16
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		14.239.350,00	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.186.137,86	1.191.833,54
4	VEÍCULOS	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		22.676,16	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.888,92	1.898,04
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		1.349.295,88	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.396,35	112.936,03
	Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	Custo		1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.607.959,19	1.615.680,51
	Porcentagem Acumulado		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100%		
	Custo Acumulado		1.607.959,19	3.215.918,38	4.823.877,57	6.431.836,76	8.039.795,96	9.647.755,15	11.255.714,34	12.863.673,53	14.471.632,73	16.079.591,92	17.687.551,11	19.303.231,60		

ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RJ: 2018123277/ D
 MATRÍCULA: 33274