



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067039-88	Nº SICONV 895601/2019	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA FRIMISA
----------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAE	553.252,61	% Período:	19,40%	24,84%	55,75%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.581,39	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.976,19	% Período:	19,40%	24,84%	55,75%									
1.3.	PASSEIO EXTERNO	45.209,61	% Período:	100,00%											
1.4.	PORTARIA - SANITÁRIOS PNE 1 E PNE 2	27.462,83	% Período:	100,00%											
1.5.	PORTARIA - SANITÁRIOS MASCULINO E FE	15.399,43	% Período:	100,00%											
1.6.	PORTARIA - BILHETERIAS	1.632,81	% Período:	100,00%											
1.7.	BLOCO VESTIÁRIOS	200.064,16	% Período:			100,00%									
1.8.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	123.294,14	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.954,93	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4.636,97	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	8.215,15	% Período:			100,00%									
1.12.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.825,00	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 553.252,61				%:	19,40%	24,84%	55,75%								
				Repasse:	48.174,43	61.687,26	138.438,31								
				Contrapartida:	59.166,00	75.761,95	170.024,66								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	107.340,42	137.449,22	308.462,97								
				%:	19,40%	44,25%	100,00%								
				Repasse:	48.174,43	109.861,69	248.300,00								
				Contrapartida:	59.166,00	134.927,95	304.952,61								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	107.340,42	244.789,64	553.252,61								

SANTA LUZIA - MG
Local

terça-feira, 21 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Erik Guimarães de Freitas Freudensprung
CREA/CAU: CREA-RJ 2018123277 / D
ART/RRT: MG20231931296