1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98**,** no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: orcamento@btecconstrucoes.com.br, inscrita no **CNPJ sob o nº. 27.853.182/0001-08**, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0025/2021 –** em conformidade com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 41/2020, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 É objeto do presente termo aditivo a alteração contratual em virtude do reequilíbrio econômico financeiro estabelecido na Cláusula 10ª do contrato nº 0025/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO E DO VALOR.

2.1 O fornecimento dos itens solicitados terão o reequilíbrio econômico-financeiro conforme planilhas em anexo.

2.2 O presente termo aditivo tem o valor de **R$ 324.107,22 (Trezentos e vinte e quatro mil cento e sete reais e vinte e dois centavos)**, de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 025/2021**, cujo valor originário é de **R$ 5.737.101,36** (Cinco milhões setecentos e trinta e sete mil cento e um reais e trinta e seis centavos)**,** passará para o valor global de **R$ 6.061.208,58 (Seis milhões sessenta e um mil duzentos e oito reais e cinqüenta e oito centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

15.451.2067 2116 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00. Obras e instalações
FICHA 1031 FONTE 100
FICHA 1838 FONTE 224 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

CLAÚSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE e CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 06 de Agosto de 2021.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA:06346742698
Assinado de forma digital por BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA:06346742698
Dados: 2021.08.09 15:43:39 -03'00'

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

LUDMILA MARINHO DINIZ:07401391694
Assinado de forma digital por LUDMILA MARINHO DINIZ:07401391694
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20828519000170, ou=Certificado PF A3, cn=LUDMILA MARINHO DINIZ:07401391694

LUDMILA MARINHO DINIZ
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

_____

Nome:

CPF:

_____

Nome:

CPF:

ANEXO

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - CONTRATO 025.2021									
ITEM	DISCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALORES UNT.	VALORES UNT. REEQUILIBRADO			VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL REEQUILIBRADO
43	IMPRIMAÇAO COM CM-30 (SINAPI(976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇAO CP-06	M2	22.300,53	R$ 5,6850	R$ 6,346	R$ 0,6607	R$ 14.733,960	R$ 126.778,51	R$ 141.512,47
45	PINTURA DE LIGAÇAO DUAS DEMAOS COM RR- 1C (SINAPI 72942 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇAO CP-08	M2	15.500,34	R$ 2,0321	R$ 2,2565	R$ 0,2244	R$ 3.478,2763	R$ 31.498,24	R$ 34.976,52
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇAO CP-010	T	1.674,60	R$ 355,6087	R$ 388,4592	R$ 32,8505	R$ 55.011,4473	R$ 595.502,33	R$ 650.513,78
					TOTAL	R$	73.223,684	R$ 753.779,08	R$ 827.002,77

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - CONTRATO 025.2021 -									
ITEM	DISCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALORES UNT.	VALORES UNT. REEQUILIBRADO			VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL REEQUILIBRADO
43	IMPRIMAÇAO COM CM-30 (SINAPI(976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇAO CP-06	M2	5.691,50	R$ 5,6850	R$ 6,346	R$ 0,661	R$ 3.760,374	R$ 32.356,18	R$ 36.116,55
45	PINTURA DE LIGAÇAO DUAS DEMAOS COM RR- 1C (SINAPI 72942 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇAO CP-08	M2	82.499,66	R$ 2,0321	R$ 2,2565	R$ 0,2244	R$ 18.512,9237	R$ 167.647,56	R$ 186.160,48
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇAO CP-010	T	6.959,11	R$ 355,6087	R$ 388,4592	R$ 32,8505	R$ 228.610,2431	R$ 2.474.720,06	R$ 2.703.330,30
					TOTAL	R$	250.883,541	R$ 2.674.723,80	R$ 2.925.607,34