4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 196/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG**, inscrito no CNPJ n.º 18.715.409/0001-50, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob o Nº 11.285.036/0001-85, com sede na Av. VIII, nº: 50 B. Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. **NÁDIA CRISTINA DIAS DUARTE**, portadora do CPF nº 683.673.416-00, e pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, ambos no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.996, de 08 de abril de 2022, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA.,** com sede na Alameda Estudantes de Zoologia, n º 115 A - Lundcéia, Lagoa Santa - MG, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.328.780/0001-54, neste ato representada pelo Sr. **LUIS GUSTAVO MONTILHA**, inscrito no CPF sob o nº 054.894.966-22, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 196/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2021,** em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo qualitativo de R$ 174.109,85 (correspondente a 11,99% sobre o valor original do contrato nº 196/2021), em virtude de reconhecimento de equívoco técnico em alguns documentos do projeto, de modo a melhor adequar a obra aos objetivos de uma UBS. A alteração qualitativa para modificar o projeto por constatar a necessidade de adequação técnica da obra gerou alterações na planilha orçamentária (Cópia da planilha orçamentária e demais documentos que chancelam a celebração do presente aditivo serão publicados e disponibilizados para consulta, juntamente com o presente Termo Aditivo, no site da Prefeitura Municipal de Santa Luzia https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/). Aditamento submetido a análise jurídica prévia pela Procuradoria Geral do Município, com parecer favorável à viabilidade jurídica (Parecer Jurídico N° 433/2022/PGM/CJLIC de 31/10/2022).

	%	Valor	
Acréscimo	11,99	R$	174.109,85
Supressão	0,00	R$	0,00
Valor total Aditivo		R$	174.109,85

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME:68367341600
Assinado de forma digital por NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME:68367341600
Dados: 2022.11.23 14:08:27 -03'00'

O presente termo aditivo tem o valor total de **R$ 174.109,85 (Cento e Setenta e Quatro mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo e conforme descrito abaixo:

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo o **Contrato nº 196/2021**, cujo valor global é **e R$ 1.719.597,68 (Um milhão, Setecentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) – Vide 2° Termo Aditivo ao CT 196/2021 –** passará a ter o valor global de **R$ 1.893.707,53 (Um milhão, Oitocentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Sete Reais e Cinqüenta e Três Centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA prestará garantia complementar no valor de **R$ 8.705,49 (Oito Mil, Setecentos e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo, no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
10.301.2049.1700 INVESTIMENTO E IMPLANTACAO ATENCAO PRIMARIA SUS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte: 168 - VALE/ACORDO JUDICIAL
Ficha: 1539

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 23 de Novembro de 2022.

NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME:68367341600
Assinado de forma digital por NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME:68367341600
Dados: 2022.11.23 14:58:44 -03'00'

NADIA CRISTINA DIAS DUARTE
Secretária Municipal de Saúde

ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA:04328780000154

Assinado de forma digital por ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA:04328780000154
Dados: 2022.11.25 09:06:20 -03'00'

_____

LUIS GUSTAVO MONTILHA

Representante Legal da Contratada

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA:06346742698

Assinado de forma digital por BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA:06346742698
Dados: 2022.11.23 16:14:59 -03'00'

_____

BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras

TESTEMUNHAS:

_____

Nome:

CPF:

_____

Nome:

CPF: