CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1039909-94/2017	843855/2017/I	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
1.	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RA	404.052,44	% Período:		1,81%	28,94%	68,66%	0,59%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.576,89	% Período:	100,00%	1,81%	28,94%	68,66%	0,59%							
1.2.	ARQUIBANCADA	2.463,00	% Período:	21,65%	100,00% 18,10%	60,25%									
1.3.	DRENAGEM	4.571,15	% Período:	100,00%	100,00%										
1.4.	FECHAMENTO	349.760,03	% Período:	100,00%		24,42%	75,58%								
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.396,87	% Período:	100,00%		91,85%	8,15%								
1.6.	LIMPEZA DA OBRA	2.284,50	% Período:	100,00%				100,00%							
2.	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RA	42.917,30	% Período:	100,00% 100,00%											

Total: R$ 446.969,74

		1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
Período:	%:	9,60%	1,64%	26,16%	62,07%	0,53%							
	Repasse:	42.488,13	3.644,26	58.239,19	138.194,86	1.183,56							
	Contrapartida:	429,17	3.671,94	58.681,55	139.244,53	1.192,55							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**42.917,30**	**7.316,20**	**116.920,74**	**277.439,40**	**2.376,10**							
Acumulado:	%:	9,60%	11,24%	37,40%	99,47%	100,00%							
	Repasse:	42.488,13	46.132,39	104.371,58	242.566,44	243.750,00							
	Contrapartida:	429,17	4.101,11	62.782,66	202.027,19	203.219,74							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**42.917,30**	**50.233,50**	**167.154,24**	**444.593,64**	**446.969,74**							

SANTA LUZIA - MG
Local

sexta-feira, 22 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Itamar Rezende de Magalhães
CREA/CAU: CREA 44122 / D (VISTO)
ART/RRT: MG20221158629

Itamar Rezende de [illegible]
Mat. 33-3[illegible]
Engenheiro Civil - [illegible]