CAIXA

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
1039909-94/2017	843855/2017/ME/CAIXA	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	SANTA LUZIA - MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R$):		
		REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	OGU	243.750,00	203.219,74	446.969,74

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO	Em Análise		m²	LOTE 1	201.261,87	202.790,57	-	404.052,44
2.	Equipamentos comunitários	Esportes	REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO - SERVIÇOS MEDIDOS	Licitado / Em Execução		m²	LOTE 1	42.488,13	429,17	-	42.917,30
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**243.750,00** (54,53%)	**203.219,74** (45,47%)	**-** (0,00%)	**446.969,74** (100,00%)

Observações:

SANTA LUZIA - MG
Local

sexta-feira, 22 de julho de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: Luiz Sérgio Ferreira Costa
Cargo: Prefeito