PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 100, BAIRRO LONDRINA, SANTA LUZIA / MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Santa Luzia, 22 de julho de 2022

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 41.289,01	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			R$ 30.966,76	R$ 2.064,45	R$ 2.064,45	R$ 2.064,45	R$ 2.064,45	R$ 2.064,45
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 67.610,53	12,98%	10,77%	17,13%	18,92%	32,37%	7,84%
			R$ 8.773,59	R$ 7.282,09	R$ 11.582,11	R$ 12.791,51	R$ 21.883,74	R$ 5.297,50
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 24.359,32	100,00%					
			R$ 24.359,32					
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 41.771,32	100,00%					
			R$ 41.771,32					
5	DRENAGEM	R$ 25.402,29				50,00%	50,00%	
						R$ 12.701,15	R$ 12.701,15	
6	ARQUIBANCADA	R$ 11.372,42					100,00%	
							R$ 11.372,42	
7	ALAMBRADO / FUNDAÇÃO ALAMBRADO	R$ 252.138,67		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R$ 63.034,67	R$ 63.034,67	R$ 63.034,67	R$ 63.034,67	
8	MURO ASSOCIAÇÃO	R$ 34.673,00		40,00%	40,00%			20,00%
				R$ 13.869,20	R$ 13.869,20			R$ 6.934,60
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 94.467,83			50,00%	25,00%	25,00%	
					R$ 47.233,92	R$ 23.616,96	R$ 23.616,96	
10	GUARDA-CORPO E ACESSÓRIOS	R$ 191.642,65				20,00%	60,00%	20,00%
						R$ 38.328,53	R$ 114.985,59	R$ 38.328,53
11	PAISAGISMO	R$ 18.018,93					50,00%	50,00%
							R$ 9.009,47	R$ 9.009,47
% SIMPLES			13,19%	10,74%	17,16%	19,00%	32,22%	7,68%
R$ SIMPLES			**R$ 105.870,99**	**R$ 86.250,40**	**R$ 137.784,34**	**R$ 152.537,26**	**R$ 258.668,44**	**R$ 61.634,54**
% ACUMULADO			13,19%	23,93%	41,10%	60,10%	92,32%	100,00%
R$ ACUMULADO			**R$ 105.870,99**	**R$ 192.121,39**	**R$ 329.905,73**	**R$ 482.442,99**	**R$ 741.111,43**	**R$ 802.745,97**

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D