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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
795599

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
1. CONCLUSAO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 134.076,39 % Período: 0,16% 6,13% 3,16% 88,52% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇÃO  207,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ELÉTRICA  4.187,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE 117.458,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERRALHERIA  2.169,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REBAIXO DA RAMPA EXISTENTE  533,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REFORCO ESTRUTURAL  8.127,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ADMINISTRACAO LOCAL  1.391,85 % Período: 0,16% 6,13% 3,16% 88,52% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1011407-23

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAREFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

1.7. ADMINISTRACAO LOCAL  1.391,85 % Período: 0,16% 6,13% 3,16% 88,52% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. 1 ETAPA - REFORMA DO POLIESPORTIVO  406.193,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

%: 0,04% 1,52% 0,78% 21,97% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 207,80 8.140,79 4.194,80 117.650,01 2.707,45 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1,84 72,01 37,10 1.040,64 23,95 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 209,64 8.212,79 4.231,90 118.690,67 2.731,39 - - - - - - - 

%: 0,04% 1,56% 2,34% 24,31% 24,82% 24,82% 24,82% 24,82% 24,82% 24,82% 24,82% 24,82%
Repasse: 207,80 8.348,59 12.543,39 130.193,40 132.900,85 132.900,85 132.900,85 132.900,85 132.900,85 132.900,85 132.900,85 132.900,85 

Acumulado: Contrapartida: 1,84 73,85 110,95 1.151,59 1.175,54 1.175,54 1.175,54 1.175,54 1.175,54 1.175,54 1.175,54 1.175,54 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 209,64 8.422,43 12.654,33 131.345,00 134.076,39 134.076,39 134.076,39 134.076,39 134.076,39 134.076,39 134.076,39 134.076,39 

Local Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES
CREA/CAU: 44122/D

Data ART/RRT: MG20210021416

Total:    R$ 540.269,48

quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

SANTA LUZIA/MG
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