

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa Contratada

CONSTRUTORA ITAMARACÁ

Contrato

090/2023


Data:

01/02/2024

LOCAÇÃO DE ANDAIME



MONTAGEM FORMA



Lucas de Vasconcelos Rêgo
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espinola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/d
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa Contratada

CONSTRUTORA ITAMARACÁ


Contrato

090/2023



Data:

01/02/2024

CONCRETAGEM



CONCRETAGEM



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 277.158/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 103.316/D
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO

Empresa Contratada

Contrato

Data:



Período 01/01/2024 a 31/01/2024

CONSTRUTORA ITAMARACÁ


090/2023

01/02/2024

PROTENSÃO DO TIRANTE



DRENO BARBACÃ / ENCHIMENTO DE DRENO



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MS 197.338/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/d
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO

Empresa Contratada

Contrato

Data:



Período 01/01/2024 a 31/01/2024

CONSTRUTORA ITAMARACÁ



090/2023

01/02/2024

DRENO BARBACÃ / ENCHIMENTO DE DRENO



DESCIDA D'ÁGUA




Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 137.420/D
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO	Empresa Contratada	Contrato	Data:
Período 01/01/2024 a 31/01/2024	CONSTRUTORA ITAMARACÁ	090/2023	01/02/2024

DESCIDA D'ÁGUA



ARMAÇÃO/CONCRETAGEM




Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 157.138/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 13.100/D
Sup. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO	Empresa Contratada	Contrato	Data:
Período 01/01/2024 a 31/01/2024	CONSTRUTORA ITAMARACÁ	090/2023	01/02/2024

PLANTIO DE GRAMA



PLANTIO DE GRAMA



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espindola
Engenheiro Civil - CREA/MG 20.111
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa Contratada

CONSTRUTORA ITAMARACÁ


Contrato

090/2023


Data:

01/02/2024

EROSÃO DEVIDO AO DESPLACAMENTO DO TALUDE



EROSÃO DEVIDO AO DESPLACAMENTO DO TALUDE



Lucas de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Perceira Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/D
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO	Empresa Contratada	Contrato	Data:
Período 01/01/2024 a 31/01/2024	CONSTRUTORA ITAMARACÁ	090/2023	01/02/2024

CANALETA



CANALETA



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espinosa
Engenheiro Civil
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

07 MEDIÇÃO

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa Contratada

CONSTRUTORA ITAMARACÁ


Contrato

090/2023

Data:

01/02/2024

CANALETA



Edson Lapindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/E
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D