



Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Minas Gerais
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia – Minas Gerais

ERRATA - CRONOGRAMA
Editais PNAB CICLO 2 - Edital 03/2026 - TERRITÓRIOS DA CULTURA

Em razão de ajustes realizados na Plataforma Mapa Cultural, decide-se por definição de novo cronograma de execução dos editais do Ciclo 2 PNAB no Município de Santa Luzia – MG, tendo que passa a valer o texto com os prazos que passam a vigorar a partir desta publicação.

Onde se lê:

“As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período da 00h do dia 29 de agosto de 2026 até as 23h59 do dia 21 de setembro de 2026, contados, assim, 24 dias corridos, por meio da aba “Oportunidades” da Plataforma Mapa Cultural de Santa Luzia/MG, disponível em <https://mapacultural.santaluzia.mg.gov.br/>. Não serão aceitas inscrições enviadas por outros formatos, nem fora do prazo.”

Leia-se:

“As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período da 00h do dia 29 de agosto de 2026 até as 23h59 do dia 01 de outubro de 2026, contados, assim, 34 dias corridos, por meio da aba “Oportunidades” da Plataforma Mapa Cultural de Santa Luzia/MG, disponível em <https://mapacultural.santaluzia.mg.gov.br/>. Não serão aceitas inscrições enviadas por outros formatos, nem fora do prazo.”

Onde se lê:

1. CRONOGRAMA

- a. **21 de agosto:** Publicação;
- b. **24 a 28 de agosto:** Prazo para impugnação (5 dias úteis);
- c. **29 de agosto a 21 de setembro:** Período de inscrição dos sete editais (24 dias corridos);
- d. **24 de agosto a 21 de setembro:** Período de nomeação, posse, publicação no DOM Santa Luzia e treinamento das Comissões de Seleção e Habilitação;



- e. **22 a setembro a 5 de outubro:** Entrega dos Pareceres pela empresa a ser licitada, que encaminhará à Comissão de Seleção após prazo de recursos. Publicação no DOM Santa Luzia;
- f. **6 de outubro a 13 de outubro:** Prazo para Recursos (5 dias úteis);
- g. **14 de outubro:** Publicação de seleção prévia a ser encaminhado para avaliação da Comissão de Seleção;
- h. **14 a 27 de outubro:** Prazo para avaliação da Comissão de Seleção dos projetos pré-selecionados (10 dias úteis);
- i. **29 de outubro:** Publicação dos Pré Selecionados na fase de Seleção;
- j. **30 de outubro a 06 de novembro:** Prazo de recurso (5 dias úteis);
- k. **09 a 11 de novembro:** Avaliação dos recursos (3 dias úteis);
- l. **12 de novembro:** Divulgação do resultado final da Fase de Seleção dos projetos;
- l. **13 a 19 de novembro:** Prazo para entrega dos documentos para Fase de Habilitação (5 dias úteis);
- n. **23 a 27 de novembro:** Prazo de avaliação da Comissão da Fase de Habilitação;
- o. **30 de novembro:** Publicação do resultado preliminar da Fase de Habilitação;
- p. **01 a 07 de dezembro:** Prazo para recurso da Fase de Habilitação (5 dias úteis);
- q. **08 de dezembro:** Divulgação do resultado final de todas as fases e recursos;
- r. **08 a 14 de dezembro:** Convocação para assinatura dos Termos para prosseguimento com empenho dos recursos (5 dias úteis).

Leia-se:

CRONOGRAMA

21 de agosto: Publicação;

24 a 28 de agosto: Prazo para impugnação (5 dias úteis);

29 de agosto a 21 de setembro: Período de inscrição dos sete editais (24 dias corridos);

24 de agosto a 01 de outubro: Período de nomeação, posse, publicação no DOM Santa Luzia e treinamento das Comissões de Seleção e Habilitação;

24 a 28 de agosto: Prazo para impugnação (5 dias úteis);



29 de agosto a 01 de Outubro: Período de inscrição dos sete editais (34 dias corridos);

c. Data e horário	Atividade	Responsável	Local ou observação
20/09 dom manhã	Busca ativa em Pinhões	Empresa Maura	Logo após a missalgreja de N Senhora do Rosário de Pinhões
20/09 dom tarde	Busca ativa em Taquaraçu	Empresa Maura	Porta a porta
21/09 seg tardezinha	Busca ativa em Bom Destino	Empresa Maura	CRAS Bom Destino
21/09 seg noite	Busca ativa em São Benedito	Empresa Maura	CRAS Curumim
22/09 ter manhã	Palestra	Empresa Maura	A definir
23/09 ter 18h30–21h	Curso online PNAB 01 Ritmos da Nossa Terra	Empresa Maura	Virtual 2h30
24/09 qu1 9h30–12h	Curso online PNAB 02 Multilinguagens	Empresa Maura	Virtual 2h30
24/09 qu1 18h30–21h	Curso online PNAB 03 Territórios de Cultura	Empresa Maura	Virtual 2h30
25/09 sex 9h30–12h	Curso online PNAB 04 Subsídio a espaços culturais	Empresa Maura	Virtual 2h30
25/09 sex 19h – 21h	Plantão Tira Dúvidas	Empresa Maura	Virtual 3h
26/09 sab 18h30–21h30	Curso online CV 01 Fomento a Pontos de Cultura	Empresa Maura	Virtual 3h



26/09 sab 9h30–11h30	Curso online CV 02 Premiação a Pontos e Pontões	Empresa Maura	Virtual 2h
26/09 sab 14h30–17h30	Curso online CV 03 Bolsas a Mestras e Mestres	Empresa Maura	Virtual 3h
29/09 seg 09h- 12h	Plantão Tira Dúvidas	Empresa Maura	Virtual 3h
29/09 seg 18h- 21h	Plantão Tira Dúvidas	Empresa Maura	Virtual 3h
30/09 ter 09h- 12h	Plantão Tira Dúvidas	Empresa Maura	Virtual 3h
30/09 ter 18h- 21h	Plantão Tira Dúvidas	Empresa Maura	Virtual 3h
14/12 seg a definir	Palestra	Empresa Maura	A definir

01 de outubro de 2026 23h59:Encerramento das inscrições

24 de agosto a 26 de setembro: Período de nomeação, posse, publicação no DOM Santa Luzia e treinamento das Comissões de Seleção e Habilitação;

25 a setembro a 8 de outubro: Início da entrega/disponibilização de acesso dos Pareceristas da empresa licitada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que encaminhará à Comissão de Seleção após prazo de recursos. Publicação no DOM Santa Luzia;

12 de outubro: Feriado

28 de outubro: Feriado

9 de outubro a 16 de outubro: Prazo para Recursos; (5 dias úteis)

17 de outubro: Publicação de seleção prévia a ser encaminhado para avaliação da Comissão de Seleção;

17 de outubro a 03 de novembro: Prazo para avaliação da Comissão de Seleção dos projetos pré-selecionados; (10 dias úteis)



- 04 de novembro:** Publicação dos Pré Seleccionados na fase de Seleção;
- 05 de novembro a 11 de novembro:** Prazo de recurso; (5 dias úteis)
- 02 de novembro:** Feriado;
- 12 a 16 de novembro:** Avaliação dos recursos; (3 dias úteis)
- 17 de novembro:** Divulgação do resultado final da Fase de Seleção dos projetos;
- 20 de novembro:** Feriado;
- 18 a 24 de novembro:** Prazo para entrega dos documentos para Fase de Habilitação; (5 dias úteis)
- 25 de novembro a 02 de dezembro:** Prazo de avaliação da Comissão da Fase de Habilitação
- 03 de dezembro:** Publicação do resultado preliminar da Fase de Habilitação;
- 04 a 10 de dezembro:** Prazo para recurso da Fase de Habilitação; (5 dias úteis)
- 11 de dezembro:** Divulgação do resultado final de todas as fases e recursos;
- 14 a 18 de dezembro:** Convocação para assinatura dos Termos para prosseguimento com empenho dos recursos. (5 dias úteis).

Santa Luzia, 18 de setembro de 2026.

Regilene de Carvalho Rodrigues
Secretária Municipal da Cultura e do Turismo
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG