



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 172/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E CONSTRUTORA
SELETO LTDA**

VIA PROCESSO

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA** CPF 063.467.426-98 e Secretário Municipal de Esportes Sr. **MARCO AURELIO DA SILVA**, CPF 914.963.066-00, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **CONSTRUTORA SELETO LTDA**, com sede na Rua Seringueira, 206, Nova Gameleira - Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-690, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.778.555.0001-55, Tel: (31) 99733-7223- E-mail: seleto.construtora@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **HUMBERTO HENRIQUE SILVA**, inscrito no CPF sob o nº. 047.661.916-50, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 172/2019, como especificado no seu objeto, em conformidade com a **Tomada de Preços nº 002/2019**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por fundamento a adoção dos mesmos valores ofertados nas planilhas para o mesmo CTEF, conforme parecer técnico de pendências.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 Os itens a seguir discriminados terão seus valores reduzidos passando a vigorar com os seguintes valores:

LOTE 3:

Sem Alterações;

LOTE 4:

Item 1.1: Placa de obra em chapa de aço galvanizado. Novo preço unitário: R\$ 296,71;
Valor Total: R\$ 1780,27

Item 1.6: Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário. Novo preço unitário: R\$ 316,31;
Valor Total: R\$ 1897,87

Item 1.7: Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. Novo preço unitário: R\$ 459,71;
Valor Total: R\$ 2758,25

Item 18.3: Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação. Novo preço unitário: R\$ 187,04

Valor Total: R\$ 374,08

Item 2.1: Administração local. Novo preço unitário: R\$ 6.399,04



LOTE 5:

Item 1.1: Placa de obra em chapa de aço galvanizado. Novo preço unitário: R\$ 296,71;
Valor Total: R\$ 1780,27

Item 1.6: Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário. Novo preço unitário: R\$ 316,31;
Valor Total: R\$ 1897,87

Item 1.7: Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. Novo preço unitário: R\$ 459,71;
Valor Total: R\$ 2758,25

2.2 Fica o valor total do contrato R\$ 433.092,94

2.3 Anexo Planilha Orçamentária corrigida

E por estarem assim ajustados, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Santa Luzia, 11 de junho de 2019.


Bruno Márcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163 - Oficial

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras


MARCO AURELIO DA SILVA
Secretário Municipal de Esportes


HUMBERTO HENRIQUE SILVA
CONSTRUTORA SELETO LTDA

Testemunha 1
Assinatura _____
Nome _____
RG/Emissor _____
CPF _____

Testemunha 2
Assinatura _____
Nome _____
RG/Emissor _____
CPF _____