



PREFEITURA DE SANTA LUZIA ã SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município: SANTA LUZIA - MG

CRONOGRAMA JAIME AVELAR

Endereço: RUA:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	MOBILIZAÇÃO	1.750,10		100,00%				
				1.750,10				
2	ADMINISTRÇÃO LOCAL	15.999,98		80%	20%			
				12.799,99	3.200,00			
3	COBERTURA	9.424,67		15%	85%			
				1.413,70	8.010,97			
4	ALVENARIA	1.347,27				100%		
						1.347,27		
5	REVESTIMENTO- PISOS- PAREDES - TETOS	18.497,87			70%	30%	70%	20%
					12.948,51	5.549,36		
6	ESQUADRIAS	9.000,10			100%		30%	70%
					9.000,10			
7	VIDRO	179,83				100%	20%	
					-	179,83		
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.275,89			50%	50%		
					1.137,94	1.137,94		
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	5.903,74		15%	35%	50%	40%	60%
				885,56	2.066,31	2.951,87		
11	OUTROS	1.482,65		80%	20%		40%	10%
				1.186,12	296,53			
11	LIMPEZA DA OBRA	1.285,10				100%	30%	40%
						1.285,10		
Valores totais		67.147,20	0,00%				40%	40%
							35%	45%

0,00%	0,00%	0,00%		
-------	-------	-------	--	--