



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

***2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
151/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA  
ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA  
DA LAGOA LTDA.***

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Sr. **BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF 063.467.426-98 e Secretário Municipal de Educação, Sr. **ERMELINDO MARTINS CAETANO**, portador do CPF nº 696.169.306-72, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA**, com sede na Alameda Estudantes de Zoologia nº 115 A, bairro Lundcécia, Lagoa Santa - MG, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ sob o nº **04.328.780/0001-54**, neste ato representada pelo Sr. **LUIS GUSTAVO MONTILHA**, inscrito no CPF sob o nº 054.894.966-22, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº: 151/2020 ó TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020**, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. É objeto do presente termo aditivo a alteração contratual em virtude do reequilíbrio econômico financeiro estabelecido na Cláusula 4ª do contrato nº151/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA ó DO REEQUILÍBRIO E DO VALOR.**

- 2.1. O fornecimento dos itens solicitados terão o reequilíbrio econômico-financeiro conforme planilha em anexo.
- 2.2. O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 134.704,96** (Cento e trinta e quatro mil setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos), de que trata a cláusula primeira do presente termo.

**Parágrafo Único** ó Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 151/2020, cujo valor global é R\$ **1.294.183,82** (Um milhão duzentos e noventa e quatro mil cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), passará para o valor global de R\$ **1.428.888,78** (Um milhão quatrocentos e vinte e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA ó DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

12.365.2092 1008 CONSTR., AMPL., REFORMA E CONSERV. EQUIP. ENS. INFANTIL

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

Fonte: 101

Ficha: 608

**CLAÚSULA QUARTA 6 DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE e CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 13 de julho de 2021.

---

**BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Obras

---

**ERMELINDO MARTINS CAETANO**  
Secretário Municipal de Educação

---

**LUIS GUSTAVO MONTILHA**  
Engelago Construtora e Engenharia da Lagoa Ltda

**TESTEMUNHAS**

1. NOME:

CPF:

2. NOME:

CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**ANEXO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**PROPOSTA 3: SINAPI, SETOP E SUDECAP**

CÓDIGO UNID / INT / FOLGAP	ITEMS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. REMANESCENTE 25/01/2021 4.14/03/2021	PLANO DE UNIDADES ENCLAVADO			PLANO DE PREÇOS DE REQUISIÇÃO					VALOR REQUISIÇÃO			
					PREÇO TOTAL	VALOR UNID. (R\$) SEM BDI	COM BDI 22,47%	VALOR UNID. (R\$) SEM BDI	COM BDI 22%	VALOR UNID. (R\$) SEM BDI	COM BDI 22%	Valor de reajuste UNID (R\$) SEM BDI	Valor de reajuste UNID (R\$) COM BDI 22%	Valor total com reajuste (R\$) SEM BDI	Valor total com reajuste (R\$) COM BDI 22%	Diferença TOTAL (R\$) SEM BDI
92767	3.1.6	ARRAMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 10M <sup>2</sup> SUPERFÍCIE. AF-12/2015	KG	46,21	7,67	9,40	434,23	15,63	11,72	14,36	591,70	663,44	4,05	4,96	187,15	229,21
92766	4.2.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO POR UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 1M <sup>3</sup> VOLUMENAR. AF-12/2015	KG	676,78	6,26	7,67	5.190,86	14,31	10,73	13,14	7.263,54	8.889,95	4,47	5,47	3.025,21	3.705,09
92775	4.2.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 10M <sup>2</sup> SUPERFÍCIE. AF-12/2015	KG	111,39	9,31	11,40	1.269,77	17,89	13,42	16,43	1.494,58	1.830,47	4,11	5,03	457,81	560,70
92761	4.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO POR UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 1M <sup>3</sup> VOLUMENAR. AF-12/2015	KG	1.381,30	6,26	7,67	10.894,49	14,31	10,73	13,14	14.824,80	18.156,54	4,47	5,47	6.174,41	7.562,05
92775	4.3.3	ARRAMAÇÃO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 10M <sup>2</sup> SUPERFÍCIE. AF-12/2015	KG	886,20	9,31	11,40	10.102,04	17,89	13,42	16,43	11.890,59	14.562,89	4,11	5,03	3.642,28	4.460,85
98560	8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 20%. AF-09/2013	M2	317,66	25,55	31,30	9.941,23	37,62	28,22	34,36	8.962,78	10.977,08	2,66	3,26	845,77	1.035,85
ED-50966	2.1	MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H=6,00 M	U	3,00	354,86	424,61	1.303,84	498,51	373,68	457,91	1.121,65	1.373,73	19,02	23,29	57,06	69,88
92413	4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA BARRADA, A UTILIZANDO AF-09/2020	M2	34,48	56,52	69,22	2.386,78	11,581	85,86	106,38	2.994,84	3.667,50	30,34	37,16	1.046,03	1.281,12
92456	4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, A UTILIZANDO AF-09/2020	M2	390,45	64,28	78,67	25.000,27	56,07	72,05	88,25	23.811,91	29.165,41	7,11	9,57	2.382,70	3.163,14
92514	4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENEIRAS RESINADAS, A UTILIZANDO AF-09/2020	M2	375,41	18,38	22,51	8.451,90	28,66	21,50	26,33	8.069,44	9.882,97	3,11	3,81	1.168,46	1.431,06
92541	7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CARRIOS E TIÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA COP-CONICAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF-07/2019	M2	808,15	49,61	60,76	48.801,36	85,61	64,21	78,64	51.568,25	63.157,73	14,60	17,88	11.721,97	14.356,38
100897	3.1.8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, EM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CUMIDEIRO DE TONELINA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF-07/2020	M	60,00	53,87	65,98	3.858,79	81,77	61,33	75,11	3.679,65	4.506,62	7,45	9,13	447,30	557,83
ED-48214	3.2.5	VIGAS BALIZADORAS E MONTES EM ALUMÍNIO, ESP. 190M, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 025)	M2	16,00	106,86	130,88	2.091,01	191,74	148,81	176,12	2.300,88	2.817,98	36,95	45,25	591,12	723,97
92718	4.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MELHOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-12/2015	M3	6,16	330,14	404,34	2.490,73	504,97	376,73	463,84	2.382,96	2.857,27	48,09	59,50	299,28	366,54
92718	4.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MELHOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-12/2015	M3	28,30	330,14	404,34	11.442,79	504,97	376,73	463,84	10.217,99	13.126,76	48,59	59,50	1.374,66	1.683,96
ED-9804	4.4.1	COBRETO ARMADO PARA VIGAS COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MELHOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-12/2015	M3	39,00	330,14	404,34	15.769,22	504,97	376,73	463,84	14.770,37	18.089,87	48,59	59,50	1.854,82	2.320,66
ED-9804	4.4.1	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VIGAS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONIERA, CONTROLE "A", COM FCK=20 MPa, MODULADO, IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	1,71	1.362,87	1.697,33	2.910,06	2.134,09	1.600,57	1.950,28	2.744,17	3.360,90	214,70	262,95	368,11	459,41
ED-9804	5.1	FORRO DE GESSO	M2	1,71	1.362,87	1.697,33	2.910,06	2.134,09	1.600,57	1.950,28	2.744,17	3.360,90	214,70	262,95	368,11	459,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

Pref. Santa L.  
1899  
Compras e Licitações

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
73937/1	3.1.1 COBOZO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 750X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACCO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,36	72,29	82,23	1.797,17	88,53	106,43	1.797,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73937/1	5.1.2 COBOZO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 750X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACCO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	75,85	72,29	82,23	2.286,53	88,53	106,43	2.286,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87477	5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2	854,76	24,77	30,33	16.626,26	42,71	32,03	17.770,35	21.754,07	7,27	8,90	4.023,72	4.937,61	-	-	-	-
87481	5.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FINADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	72,18	42,29	51,79	3.738,07	71,93	53,85	3.898,93	4.768,05	11,66	14,28	661,80	1.350,99	-	-	-	-
87483	5.2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	277,12	13,13	16,28	4.457,17	11,50	16,13	4.465,56	5.472,83	2,59	3,67	829,28	1.053,65	-	-	-	-
87484	5.2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	803,15	25,52	31,23	25.097,84	49,69	37,27	29.931,39	36.538,19	11,75	14,39	9439,02	11.560,35	-	-	-	-
87485	5.2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	220,46	13,20	16,17	3.564,08	22,68	17,01	20,83	3.750,02	3,81	4,67	835,95	1.028,72	-	-	-	-
87486	5.2.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	956,00	2,12	2,59	2.477,38	3,20	2,40	2.235,85	2.411,21	0,29	0,35	272,57	334,83	-	-	-	-
87487	5.2.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	810,97	4,98	6,10	4.985,66	5,59	4,19	3.359,57	4.163,59	0,79	0,96	638,56	731,07	-	-	-	-
87488	5.2.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	921,96	18,95	21,20	21.391,85	27,42	20,57	18.960,00	23.221,09	1,62	1,58	1.493,57	1.839,23	-	-	-	-
87489	5.2.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	810,97	12,38	15,16	14.495,28	17,88	13,41	16,42	12.625,26	15.707,61	1,04	1,27	989,87	1.212,33	-	-	-
87490	5.2.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	810,97	12,38	15,16	12.289,68	17,88	13,41	16,42	10.873,77	13.317,54	1,04	1,27	839,23	1.027,86	-	-	-
87491	5.2.10 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	410,61	28,87	35,36	14.520,27	43,75	32,84	40,22	13.492,03	16.524,23	3,98	4,87	1.632,97	1.939,56	-	-	-
87492	5.2.11 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	410,61	22,23	27,13	11.184,71	33,04	24,78	30,38	10.179,87	12.457,70	2,55	3,12	1.047,57	1.248,00	-	-	-
87493	5.2.12 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	408,17	53,12	65,06	28.426,94	75,09	56,92	69,71	23.118,18	28.319,77	3,40	4,65	1.551,42	1.897,43	-	-	-
87494	5.2.13 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	27,44	72,02	88,21	2.032,43	103,18	77,46	94,87	2.125,50	2.652,19	5,44	6,66	249,21	307,72	-	-	-
87495	5.2.14 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	188,45	21,95	26,89	5.035,38	34,01	25,31	31,21	4.832,40	5.915,43	3,56	4,35	673,49	824,46	-	-	-
87496	5.2.15 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	3,87	54,00	66,14	208,56	75,41	56,63	69,36	219,17	268,42	2,63	3,22	10,19	12,48	-	-	-
87497	5.2.16 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M	33,60	25,01	30,63	1.029,30	38,31	28,78	35,19	955,41	1.142,38	3,72	4,58	124,99	153,08	-	-	-
87498	5.2.17 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M	182,20	39,56	23,96	4.364,94	-	19,56	23,86	3.653,97	4.364,94	-	-	-	-	-	-	-
87499	5.2.18 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	U	2,00	71,42	87,46	171,93	101,88	76,63	96,30	157,26	192,60	7,22	8,84	14,48	17,67	-	-	-
87500	5.2.19 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	U	1,00	328,00	395,59	385,59	-	323,00	395,59	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	-	-	-	-
87501	5.2.20 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	U	1,00	71,12	87,11	87,11	104,43	79,07	96,84	79,07	79,07	79,07	79,07	79,07	-	-	-	-
87502	5.2.21 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	U	4,00	123,96	151,82	607,28	182,21	136,18	167,40	546,72	688,09	7,95	9,74	9,74	9,74	-	-	-
87503	5.2.22 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	UN	6,00	137,42	166,31	1.009,84	-	137,42	166,31	824,54	1.009,84	-	-	-	-	-	-	-
87504	5.2.23 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	UN	6,00	16,16	19,20	18,77	-	16,16	19,20	96,58	18,77	-	-	-	-	-	-	-
87505	5.2.24 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	UN	1,00	57,83	70,30	70,30	-	57,83	70,30	57,83	-	-	-	-	-	-	-	-
87506	5.2.25 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	U	2,00	1.626,65	2.044,71	4.009,42	2.581,66	2.044,71	2.581,66	2.581,66	2.581,66	2.581,66	2.581,66	2.581,66	-	-	-	-
87507	5.2.26 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	UN	2,00	15,16	19,79	39,59	-	15,16	19,79	32,33	39,59	-	-	-	-	-	-	-
87508	5.2.27 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	UN	7,00	902,23	615,10	4.305,71	811,33	606,59	745,25	4.259,48	106,27	130,15	743,87	911,05	-	-	-	-
87509	5.2.28 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE EXTENSÃO (RESPOSTA SEM) PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 100M², COM 50% VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	UN	2,00	436,63	534,76	1.069,57	653,56	480,17	600,33	880,34	1.200,66	53,52	65,55	107,04	131,10	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

Pref. Santa Luzia  
 18/95  
 Licitação nº 001/2015  
 Superintendência de Compras

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
78467/2	32.5 EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 40x60/M2	15,00	6,27	94,05	10,13	151,95	8,77	131,55	10,13	151,95	1,64	24,60	10,13	151,95
83353	14.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTA DE PVC RÍGIDO	1,00	22,17	22,17	27,15	27,15	30,53	37,49	37,49	37,49	8,36	10,24	37,49	37,49
94495	14.1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSCAVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM	5,00	47,22	236,10	57,83	289,16	81,51	407,76	74,87	374,36	13,91	69,56	13,91	69,56
94498	14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSCAVEL 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	1,00	85,47	85,47	104,68	104,68	117,17	117,17	117,17	117,17	38,02	38,02	38,02	38,02
94499	14.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSCAVEL 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	1,00	153,41	153,41	187,89	187,89	217,61	217,61	217,61	217,61	64,19	64,19	64,19	64,19
ED-49889	25MM(C/PVC DN 22MM), INCLUSIVE ACOBERTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CINDOPIA	13,00	41,03	533,39	51,23	665,96	56,76	737,88	52,14	677,78	0,74	9,65	52,14	677,78
ED-49895	25MM(C/PVC DN 22MM), INCLUSIVE ACOBERTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CINDOPIA	8,00	40,13	321,04	48,15	385,22	54,50	433,24	50,06	400,48	0,74	5,94	50,06	400,48
96821	34.1.7 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	1,00	136,92	136,92	167,69	167,69	182,19	182,19	147,20	147,20	16,73	20,49	147,20	147,20
ED-50020	34.1.8 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	300,00	12,16	3648,00	34,49	10347,00	38,27	11481,00	33,70	10110,00	3,55	1053,00	33,70	10110,00
ED-50021	34.1.9 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	48,00	14,90	18,24	875,64	23,45	1123,20	17,59	840,72	2,69	129,24	17,59	840,72	
ED-50022	34.1.11 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	30,00	17,45	523,50	21,37	641,10	28,13	843,90	21,10	633,00	3,45	103,50	21,10	633,00
ED-50023	34.1.12 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	12,00	23,47	281,64	28,74	344,88	39,88	478,56	23,40	280,80	3,69	44,28	23,40	280,80
ED-50024	34.1.13 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	78,00	31,53	2459,34	38,64	3014,72	54,81	4266,96	41,11	3205,27	5,24	408,72	41,11	3205,27
ED-50025	34.1.14 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	11,00	168,80	1856,80	207,75	2285,25	277,46	3052,06	179,87	1978,17	2,08	22,88	179,87	1978,17
ED-50026	34.1.16 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	1,00	59,25	59,25	64,85	64,85	70,89	70,89	53,24	53,24	0,36	0,36	53,24	53,24
ED-50027	34.1.17 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	11,00	30,25	332,75	37,29	410,19	42,57	468,27	39,10	430,10	0,29	3,19	39,10	430,10
ED-50028	34.1.18 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO	2,00	1,072,04	2,144,08	2,315,71	2,631,42	2,837,42	3,039,11	1,072,64	2,145,28	1,48	1,62,24	1,072,64	2,145,28
92833	14.2.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADO, DN	12,00	41,78	501,36	511,13	613,32	727,79	873,33	54,39	652,68	12,85	154,17	54,39	652,68
92864	14.2.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1,315") CONEXÃO	11,00	25,45	279,95	31,17	342,87	44,11	485,21	33,14	364,54	7,69	84,59	33,14	364,54
78589/1	14.3.1.1 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100	84,00	19,50	1638,00	23,88	2006,16	19,50	1638,00	23,88	2006,16	-	-	23,88	2006,16
89578	14.3.1.2 TUBO PVC SÉRIE "B", ÁGUA PIVOTAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	250,00	19,77	4942,50	24,21	6052,50	44,03	11007,75	33,02	8255,00	13,25	3326,25	33,02	8255,00
89580	14.3.1.3 TUBO PVC SÉRIE "R", ÁGUA PIVOTAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	600,00	36,72	22032,00	47,42	28452,00	87,30	52380,00	65,48	39268,80	26,76	16068,00	65,48	39268,80
90711	14.3.1.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, LUNTA	48,00	36,02	1729,16	44,11	2117,28	44,11	2117,28	36,02	1729,16	-	-	36,02	1729,16
ED-49862	14.3.2.1 BALO SEMI-HEMISFÉRICO (TUBO ABERTO) D= 100 MM	20,00	26,29	525,80	32,40	648,00	36,15	723,00	27,11	542,20	0,82	16,40	27,11	542,20
ED-49863	14.3.2.2 Grelha de fundo hemisférico abobado, tipo losango	4,00	139,65	558,60	171,05	684,20	139,65	558,60	139,65	558,60	1,01	4,04	139,65	558,60
ED-49864	14.3.2.3 Caixa de piso em PVC DN 150, com grelha (losango)	15,00	76,56	1148,40	93,28	1399,20	93,28	1399,20	76,45	1146,75	-	-	76,45	1146,75
35	15.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

Pref. Santa  
 1997  
 Compras e Licitações

Item	Descrição	UN	30,00	13,94	17,08	597,66	20,69	25%	10,00	543,11	665,17	1,38	1,93	55,13	67,51	
91893	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MONO) 100V/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	30,00	13,94	17,08	597,66	20,69	25%	10,00	543,11	665,17	1,38	1,93	55,13	67,51	
91894	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12/2015	UN	3,00	28,73	35,36	105,54	42,53	25%	31,90	30,07	59,69	3,17	3,69	9,52	11,66	
91895	INTERRUPTOR PAINEL 17 MODULOS, 100V/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	2,00	20,12	36,89	73,78	44,73	25%	33,85	41,09	67,10	3,43	4,20	6,86	8,40	
91896	INTERRUPTOR PAINEL 17 MODULOS, 100V/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	10,00	17,21	21,22	212,00	135,62	25%	19,22	28,93	192,15	1,91	2,13	19,05	23,33	
91897	INTERRUPTOR PAINEL 17 MODULOS, 100V/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	37,00	125,31	159,47	8.747,60	174,91	25%	128,83	137,91	7.940,15	5.000,81	4,44	206,48	252,89	
91898	LUMINÁRIA COMERCIAL, CHANFRADA, DE SOBRESOL COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18W/60V, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	13,00	100,65	123,27	1.602,51	139,03	25%	104,27	127,71	1.355,54	1.660,19	3,62	4,44	47,09	57,68
91899	LUMINÁRIA COMERCIAL, CHANFRADA, DE SOBRESOL COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18W/60V, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	10,00	126,80	135,32	1.953,00	159,00	25%	126,80	155,30	1.788,03	2.262,23	-	-	-	-
91900	LUMINÁRIA COMERCIAL, CHANFRADA, DE SOBRESOL COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18W/60V, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	4,00	124,31	155,47	613,89	171,91	25%	124,31	157,91	613,64	691,64	3,62	4,44	14,48	17,75
91901	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	21,00	58,19	71,27	1.496,69	64,02	25%	67,48	1.071,52	1.312,08	7,18	8,79	150,75	184,60	
91902	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	192,00	4,58	10,51	2.017,59	22,44	25%	11,43	1.791,36	2.189,45	0,75	0,92	144,00	176,36	
91903	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	113,00	5,27	6,48	739,69	9,26	25%	6,55	764,79	961,16	1,67	2,05	188,99	234,47	
91904	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	923,88	1.133,97	1.133,97	1.133,97	25%	899,65	1.130,87	899,65	1.130,87	-	-	-	-
91905	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00	1.042,77	1.277,12	2.554,22	-	25%	1.042,77	1.277,12	2.554,22	-	-	-	-	
91906	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00	125,12	155,23	620,92	-	25%	125,12	155,23	620,92	-	-	-	-	
91907	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00	26,94	32,93	131,98	-	25%	26,94	32,93	131,98	-	-	-	-	
91908	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00	1,88	2,34	9,36	-	25%	1,88	2,34	9,36	-	-	-	-	
91909	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00	26,94	32,93	131,98	-	25%	26,94	32,93	131,98	-	-	-	-	
91910	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	26,94	32,93	131,98	-	25%	26,94	32,93	131,98	-	-	-	-	
91911	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	480,00	4,01	4,91	2.336,85	5,60	25%	4,30	5,14	2.016,00	2.419,08	0,19	0,23	50,00	110,23
91912	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	800,00	4,01	4,91	4.422,64	5,60	25%	4,30	5,14	3.760,00	4.629,52	0,19	0,23	168,75	206,67
91913	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	50,00	3,20	3,92	156,11	5,54	25%	3,16	3,89	156,11	207,75	0,95	1,17	47,63	58,33
91914	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	120,00	3,89	4,89	466,41	5,57	25%	4,18	5,12	501,90	613,56	0,19	0,23	22,50	27,55
91915	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	24,00	13,04	16,97	383,10	-	25%	13,04	16,97	312,88	383,10	-	-	-	-
91916	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	15,00	23,35	31,05	465,24	-	25%	23,35	31,05	465,24	-	-	-	-	
91917	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	24,00	13,04	16,97	383,10	-	25%	13,04	16,97	312,88	383,10	-	-	-	-
91918	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	24,00	19,92	24,40	585,52	26,67	25%	20,00	24,50	480,06	585,52	-	-	-	-
91919	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	33,00	24,04	29,64	797,51	37,00	25%	27,25	33,99	915,75	1.121,56	3,71	4,55	122,51	150,03
91920	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00	3,68	4,51	13,53	4,97	25%	3,73	4,57	11,18	13,70	0,04	0,06	0,14	0,17
91921	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00	860,20	441,15	1.764,58	506,95	25%	360,21	465,65	1.520,85	1.862,65	20,02	24,52	80,07	98,05
91922	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	22,00	18,53	22,69	409,54	38,34	25%	38,76	39,22	693,61	774,76	10,23	12,53	225,06	279,64
91923	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	50,06	61,30	103,89	77,93	25%	61,30	77,93	95,43	117,92	27,86	34,12	27,86	34,12
91924	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	120,00	8,27	10,12	1.214,70	12,76	25%	9,57	11,72	1.168,40	1.406,49	1,31	1,60	156,60	191,79
91925	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	72,00	15,22	18,64	1.341,90	23,53	25%	12,65	15,61	1.270,62	1.556,18	2,43	2,98	174,56	214,28
91926	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	48,00	43,92	53,79	2.420,58	-	25%	43,92	53,79	1.976,40	2.420,58	-	-	-	-
91927	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00	82,31	100,81	300,43	109,63	25%	82,22	100,70	246,67	300,43	0,09	0,11	0,27	0,33
91928	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	50,00	11,50	14,37	575,40	13,75	25%	10,31	12,63	525,63	631,51	4,49	5,50	224,63	278,11
91929	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	12,00	13,84	16,61	166,11	16,61	25%	11,48	14,03	157,78	188,65	0,17	0,21	0,27	0,33
91930	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	5,00	15,79	19,74	78,96	21,95	25%	16,46	20,16	82,31	100,81	0,68	0,83	5,38	6,43
91931	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	15,79	19,74	78,96	21,95	25%	16,46	20,16	82,31	100,81	0,68	0,83	5,38	6,43
91932	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	309,26	376,76	1.185,81	-	25%	309,26	376,76	1.185,81	-	-	-	-	
91933	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	16,00	40,92	50,12	641,92	40,66	25%	35,01	42,88	560,16	686,09	5,91	7,24	94,56	117,33
91934	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	15,00	9,47	11,60	141,02	21,16	25%	15,67	19,44	238,05	291,55	6,40	7,94	96,96	117,33
91935	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	118,00	16,92	20,72	2.445,27	39,66	25%	20,72	25,90	3.309,91	4.288,73	12,83	15,71	1.933,38	2.420,58
91936	SENHA DE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	260,00	21,71	26,53	6.911,18	52,39	25%	26,53	33,44	10.011,05	12.750,01	18,34	22,46	4.262,75	5.389,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

Pref. Santa Luzia  
 2023  
 Licitações e Compras

ED	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ED-50285	CAIXA DE INSUPÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO	U	8,00	182,29	1.458,32	22,73	182,29	20,25	162,00	20,25	162,00	20,25	162,00	20,25	162,00	20,25	162,00
ED-50286	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETALICO 1/2" X 3/4"	U	35,00	5,51	192,85	7,41	258,35	6,75	236,25	6,75	236,25	6,75	236,25	6,75	236,25	6,75	236,25
ED-50287	LUMINARIA DE EMBALETO COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	75,13	676,17	31,03	279,27	92,01	828,11	31,03	279,27	31,03	279,27	31,03	279,27	31,03	279,27
ED-50288	MATERIAIS PARA ACABAMENTO INTERIORES	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ED-50289	COBERTURA	UN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ED-50290	MAQUINARIA DE MARRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICO INCOCOR	M2	883,15	3,77	3.328,44	3,77	3.328,44	6,61	5.820,18	3,77	3.328,44	3,77	3.328,44	3,77	3.328,44	3,77	3.328,44
ED-50291	MARRAMENTO DE ALUCRACAO COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1/2" TUCO	M	148,52	6,76	1.003,81	9,39	1.392,18	6,23	924,87	6,76	1.003,81	6,76	1.003,81	6,76	1.003,81	6,76	1.003,81
ED-50292	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO SEC. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	123,09	492,36	612,70	492,36	158,29	612,70	612,70	492,36	612,70	492,36	612,70	492,36	612,70	492,36
ED-50293	REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADO, EXTRA AMBIENTE INTERIO, PADRO EXTRA COM ACABAMENTO INDUSTRIALIZADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	780,95	50,05	39.082,48	68,40	53.406,17	61,30	48.026,17	68,40	53.406,17	68,40	53.406,17	68,40	53.406,17	68,40	53.406,17
ED-50294	REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERIO, PADRO EXTRA COM ACABAMENTO INDUSTRIALIZADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	280,01	34,08	9.540,32	47,35	13.270,87	41,74	11.687,82	47,35	13.270,87	47,35	13.270,87	47,35	13.270,87	47,35	13.270,87
ED-50295	PAVIMENTACAO	M2	308,37	37,19	11.467,56	38,63	11.912,56	37,19	11.467,56	38,63	11.912,56	38,63	11.912,56	38,63	11.912,56	38,63	11.912,56
ED-50296	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADO, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 30 M2	M2	21,42	115,46	2.473,21	126,88	2.722,22	115,46	2.473,21	126,88	2.722,22	126,88	2.722,22	126,88	2.722,22	126,88	2.722,22
ED-50297	LOUÇAS E REIROS E 20 CM - PADRÕES 30x30	M	3,97	357,79	1.420,45	488,20	2.572,22	488,20	2.572,22	488,20	2.572,22	488,20	2.572,22	488,20	2.572,22	488,20	2.572,22
ED-50298	VASO SANITARIO SFORADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	124,17	248,34	195,94	391,88	195,94	391,88	195,94	391,88	195,94	391,88	195,94	391,88	195,94	391,88
ED-50299	VASO SANITARIO SFORADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA INCLUIE ENGRATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 42 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	285,13	1.425,65	424,65	1.640,29	346,76	1.040,29	424,65	1.640,29	424,65	1.640,29	424,65	1.640,29	424,65	1.640,29
ED-50300	VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	234,07	2.106,63	384,15	3.457,35	286,67	2.580,05	384,15	3.457,35	384,15	3.457,35	384,15	3.457,35	384,15	3.457,35
ED-50301	VALVULA DE RESERVA COM REGISTRO INTERIO, ACOMODADO SIMPLES, DN 1 1/2" (EMALVA), INCLUSIVE ACABAMENTO DA PAREDE	UN	11,00	147,05	1.617,55	186,83	2.055,13	180,09	1.987,01	186,83	2.055,13	186,83	2.055,13	186,83	2.055,13	186,83	2.055,13
ED-50302	Assento Branco (linha infantil) para banheiros públicos, 20x20, em equivalente	un	9,00	44,19	397,71	54,13	487,14	44,19	397,71	54,13	487,14	54,13	487,14	54,13	487,14	54,13	487,14
ED-50303	Assento Branco para vaso	U	2,00	78,77	157,54	192,95	385,90	78,77	157,54	192,95	385,90	192,95	385,90	192,95	385,90	192,95	385,90
ED-50304	Assento Branco para vaso	U	3,00	19,21	57,63	23,92	71,76	19,21	57,63	23,92	71,76	23,92	71,76	23,92	71,76	23,92	71,76
ED-50305	PAPELETA METALICA CROMADA, INCLUSIVE ENGRATE	U	2,00	30,44	60,88	45,62	91,24	45,62	91,24	45,62	91,24	45,62	91,24	45,62	91,24	45,62	91,24
ED-50306	UNIDADE HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA 1/2"	U	3,00	103,38	310,14	129,06	387,17	129,06	387,17	129,06	387,17	129,06	387,17	129,06	387,17	129,06	387,17
ED-50307	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE PIAÇÃO, VALVULA DE ESCOMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E REJUNTAMENTO EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGRATE FLEXIVEL	U	4,00	197,00	788,00	241,28	965,11	241,28	965,11	241,28	965,11	241,28	965,11	241,28	965,11	241,28	965,11
ED-50308	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO 2VAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	169,61	2.883,37	277,91	4.724,47	207,72	3.531,28	277,91	4.724,47	277,91	4.724,47	277,91	4.724,47	277,91	4.724,47
ED-50309	FORNHEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO METALICO ESCURO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	U	21,00	184,85	3.881,85	276,40	5.804,40	276,40	5.804,40	276,40	5.804,40	276,40	5.804,40	276,40	5.804,40	276,40	5.804,40
ED-50310	SARONETEIRA PLASTICA TIPO COPO	UN	20,00	34,04	680,80	43,68	873,60	43,68	873,60	43,68	873,60	43,68	873,60	43,68	873,60	43,68	873,60
ED-50311	BOIA 1500 ML INCLUSIVE BOMBÃO DE 1/2" X 3/4" X 3/4" COLAS	U	15,00	109,28	1.639,20	133,84	2.007,60	133,84	2.007,60	133,84	2.007,60	133,84	2.007,60	133,84	2.007,60	133,84	2.007,60
ED-50312	PARA SMOONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	UN	6,00	148,78	892,68	206,71	1.240,27	206,71	1.240,27	206,71	1.240,27	206,71	1.240,27	206,71	1.240,27	206,71	1.240,27
ED-50313	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1 1/2" (31,75X41), PARA ACESSIBILIDADE (PRA/PPC), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIAÇÃO	UN	2,00	301,09	602,18	372,43	744,86	372,43	744,86	372,43	744,86	372,43	744,86	372,43	744,86	372,43	744,86
ED-50314	Torneira e válvula em plástico tipo PVC, 25x55x20cm, burilado ou equivalente	UN	2,00	258,80	517,60	537,70	1.075,40	258,80	517,60	537,70	1.075,40	537,70	1.075,40	537,70	1.075,40	537,70	1.075,40
ED-50315	CHUVEIRO ELÉTRICO, COM MOTOR PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	47,91	383,28	469,42	3.755,36	469,42	3.755,36	469,42	3.755,36	469,42	3.755,36	469,42	3.755,36	469,42	3.755,36
ED-50316	REGISTRO DE GAVETA TIPO BASE, ROCAVEL 1/2" (PARA TIPO 50X50) OU PR DN 20MM/PPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRO MEDIO) E CHOPLA CROMADOS	UN	9,00	38,44	345,96	423,63	3.812,67	47,08	423,63	423,63	3.812,67	423,63	3.812,67	423,63	3.812,67	423,63	3.812,67
ED-50317	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	467,21	934,42	707,71	1.415,42	707,71	1.415,42	707,71	1.415,42	707,71	1.415,42	707,71	1.415,42	707,71	1.415,42
ED-50318	INSTALACAO DE TUBERIA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGRATE E FLEGMAS METALICAS (OU EQUIVALENTE) E INSTALACAO	U	3,00	35,16	105,48	43,05	129,15	43,05	129,15	43,05	129,15	43,05	129,15	43,05	129,15	43,05	129,15
ED-50319	TORNEIRA METALICA (OU EQUIVALENTE) COM ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO	U	11,00	26,05	286,55	350,71	3.857,81	318,88	3.507,17	350,71	3.857,81	350,71	3.857,81	350,71	3.857,81	350,71	3.857,81
ED-50320	CUBA EM AÇO INOX/VALENTI, ARI 30L, APLICACAO PARA PIA (30X50X15) COM REGISTRO E INSTALACAO	UN	2,00	222,05	444,10	297,39	594,78	271,85	543,70	297,39	594,78	297,39	594,78	297,39	594,78	297,39	594,78
ED-50321	CUBA EM AÇO INOX/VALENTI, ARI 30L, APLICACAO PARA PIA (30X50X15) COM REGISTRO E INSTALACAO	UN	2,00	222,05	444,10	297,39	594,78	271,85	543,70	297,39	594,78	297,39	594,78	297,39	594,78	297,39	594,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**



