



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
025/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA
BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: orcamento@bteconstrucoes.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº. **27.853.182/0001-08**, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0025/2021** – em conformidade com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 41/2020**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 É objeto do presente termo aditivo a alteração contratual em virtude do reequilíbrio econômico financeiro estabelecido na Cláusula 10ª do contrato nº 0025/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO E DO VALOR.

2.1 O fornecimento dos itens solicitados terão o reequilíbrio econômico-financeiro conforme planilhas em anexo.

2.2 O presente termo aditivo tem o valor de **R\$ 452.658,10 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dez centavos)**, de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 025/2021**, cujo valor global é de **R\$ 6.061.208,68 (Seis milhões sessenta e um mil duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos)**, passará para o valor global de **R\$ 6.513.866,78 (Seis milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

15.451.2067 2116 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00. Obras e instalações

FICHA 1031 FONTE 100

FICHA 1033 FONTE 190

02.13.06.00 1023 MANUTENCAO CURSOS D"AGUA E IMPLANT. REDES DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

FICHA 1838 FONTE 224 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

CLAÚSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE e CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 07 de Dezembro de 2021.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

LUDMILA MARINHO DINIZ
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

ANEXO I

TABELA I - REEQUILÍBRIO QTD. EXECUTADO - PERÍODO 05/2021 À 11/2021						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT. EXECUTADA	VALOR UNIT. CONTRATADO C/BDI (R\$)	VALOR UNIT. REEQ. C/BDI (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	DMT> 5 KM	61.101,0500	1,5833	1,6677	0,0844	5.156,9286
36	DMT> 10 KM	11.682,0000	0,6982	0,8343	0,1361	1.589,9202
42	DMT> 10 KM	120.022,1400	0,6982	0,7300	0,0318	3.816,7041
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (SINAPI 976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	23.888,7500	6,3457	6,7723	0,4266	10.190,9408
45	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- IC (SINAPI 72942 - DODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	69.492,3300	2,2565	2,6430	0,3865	26.858,7855
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	5.711,3800	388,4592	446,6456	58,1864	332.324,6412
48	DMT> 10 KM	143.404,6800	0,7979	0,8343	0,0364	5.219,9304
50	DMT> 5 KM (CÓDIGO DE REF SUDECAP 03.13.04)		1,5833	1,6677	0,0844	-
52	MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	3.717,6000	34,6583	36,6867	2,0284	7.540,7798
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA (20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18 - 20.18.02	6.827,6000	37,3137	45,6211	8,3074	56.719,6042
TOTAL (R\$)						449.418,2349



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

TABELA I - REEQUILÍBRIO SALDO CONTRATUAL						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	SALDO (QUANT.) A PARTIR DE DEZEMBRO/2021	VALOR UNIT. CONTRATADO C/BDI (R\$)	VALOR UNIT. REEQ. C/BDI (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	DMT> 5 KM	54,1600	1,5833	1,6677	0,0844	4,5711
36	DMT> 10 KM	20.280,7500	0,6982	0,8343	0,1361	2.760,2101
42	DMT> 10 KM	9,7200	0,6982	0,7300	0,0318	0,3091
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (SINAPI (976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	51,8700	6,3457	6,7723	0,4266	22,1277
45	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- IC (SINAPI 72942 - DODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	47,5600	2,2565	2,6430	0,3865	18,3819
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	5,5300	388,4592	446,6456	58,1864	321,7708
48	DMT> 10 KM	6,7700	0,7979	0,8343	0,0364	0,2464
50	DMT> 5 KM (CÓDIGO DE REF SUDECAP 03.13.04)	1.104,2800	1,5833	1,6677	0,0844	93,2012
52	MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	1,2000	34,6583	36,6867	2,0284	2,4341
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA (20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18 - 20.18.02	2,0000	37,3137	45,6211	8,3074	16,6148
TOTAL (R\$)						3.239,8673



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

TABELA III - REEQUILÍBRIO ACUMULADO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT. EXECUTADA TOTAL	VALOR UNIT. CONTRATADO C/BDI (R\$)	VALOR UNIT. REEQ. C/BDI (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	DMT> 5 KM	61.155,2100	1,5833	1,6677	0,0844	5.161,4997
36	DMT> 10 KM	31.962,7500	0,6982	0,8343	0,1361	4.350,1303
42	DMT> 10 KM	120.031,8600	0,6982	0,7300	0,0318	3.817,0131
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (SINAPI (976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	23.940,6200	6,3457	6,7723	0,4266	10.213,0685
45	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- IC (SINAPI 72942 - DODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	69.539,8900	2,2565	2,6430	0,3865	26.877,1675
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	5.716,9100	388,4592	446,6456	58,1864	332.646,4120
48	DMT> 10 KM	143.411,4500	0,7979	0,8343	0,0364	5.220,1768
50	DMT> 5 KM (CÓDIGO DE REF SUDECAP 03.13.04)	1.104,2800	1,5833	1,6677	0,0844	93,2012
52	MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	3.718,8000	34,6583	36,6867	2,0284	7.543,2139
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA (20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18 - 20.18.02	6.829,6000	37,3137	45,6211	8,3074	56.736,2190
TOTAL ADITIVO (R\$)						452.658,1021