



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
108/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA
BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: orcamento@bteconstrucoes.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.853.182/0001-08, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0108/2021** – em conformidade com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 41/2020**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 É objeto do presente termo aditivo a alteração contratual em virtude do reequilíbrio econômico financeiro estabelecido na Cláusula 10ª do contrato nº 0108/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO E DO VALOR.

2.1 O fornecimento dos itens solicitados terão o reequilíbrio econômico-financeiro conforme planilha em anexo.

2.2 O presente termo aditivo tem o valor de **R\$ 1.658.581,17 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dezessete centavos)**, de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 0108/2021**, cujo valor global é de **R\$ 21.604.495,35 (Vinte e um milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)**., **passará para o valor global de R\$ 23.263.076,52 (Vinte e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

15.451.2067 2116 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00. Obras e instalações
FICHA 1031 FONTE 100
FICHA 1033 FONTE 190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

FICHA 1838 FONTE 224 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

CLAÚSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE e CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 07 de Dezembro de 2021.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

LUDMILA MARINHO DINIZ
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

ANEXO I

TABELA I - REEQUILÍBRIO SALDO CONTRATUAL						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	SALDO (QUANT.) A PARTIR DE DEZEMBRO/2021	VALOR UNIT. CONTRATADO C/BDI (R\$)	VALOR UNIT. REEQ. C/BDI (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	DMT> 5 KM	9,4600	1,5833	1,6677	0,0844	0,7984
36	DMT> 10 KM	301.350,0000	0,7979	0,8343	0,0364	10.969,1400
42	DMT> 10 KM	8,2500	0,6982	0,7300	0,0318	0,2624
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (SINAPI (976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	36.825,5300	6,3460	6,7723	0,4263	15.698,7234
44	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- 2C inclusiv manta geotextil codigo de ref. Composição cp07	14.000,0000	8,1036	11,4722	3,3686	47.160,4000
45	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- IC (SINAPI 72942 - DODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	59,5000	2,2565	2,6430	0,3865	22,9968
46	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA D COM CAP 20 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-09	2.688,0000	352,7538	441,9628	89,2090	239.793,7920
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	4.202,8000	388,4592	446,6456	58,1864	244.545,8019
48	DMT> 10 KM	667,0000	0,7979	0,8343	0,0364	24,2788
50	DMT> 5 KM (CÓDIGO DE REF SUDECAP 03.13.04)	60.714,5000	1,5833	1,6677	0,0844	5.124,3038
52	MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	16.934,40	34,6583	36,6867	2,0284	34.349,7370
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA (20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18 - 20.18.02	30.898,1200	37,3137	45,6211	8,3074	256.683,0421
TOTAL (R\$)						854.373,2765



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

TABELA I - REEQUILÍBRIO QTD. EXECUTADO - PERÍODO 07/2021 À 11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT. EXECUTADA	VALOR UNIT. CONTRATADO C/BDI (R\$)	VALOR UNIT. REEQ. C/BDI(R\$)	DIFERENÇA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	DMT > 5 KM	85.374,8800	1,5833	1,6677	0,0844	7.205,6399
36	DMT > 10 KM	-	0,7979	0,8343	0,0364	-
42	DMT > 10 KM	175.001,7500	0,6982	0,7300	0,0318	5.565,0556
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (SINAPI (976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	4.112,9700	6,3460	6,7723	0,4263	1.753,3591
44	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- 2C inclusiv manta geotextil codigo de ref. Composição cp07	-	8,1036	11,4722	3,3686	-
45	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- IC (SINAPI 72942 - DODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	98.238,0000	2,2565	2,6430	0,3865	37.968,9870
46	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA D COM CAP 20 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-09	-	352,7538	441,9628	89,2090	-
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	10.262,4200	388,4592	446,6456	58,1864	597.133,2751
48	DMT > 10 KM	-	0,7979	0,8343	0,0364	-
50	DMT > 5 KM (CÓDIGO DE REF SUDECAP 03.13.04)	-	1,5833	1,6677	0,0844	-
52	MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	8.866,10	34,6583	36,6867	2,0284	17.983,9972
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA (20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18 - 20.18.02	16.442,8800	37,3137	45,6211	8,3074	136.597,5813
TOTAL (R\$)						804.207,8953



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

TABELA III - REEQUILÍBRIO ACUMULADO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT. EXECUTADA JULHO/2021 A NOV/2021	VALOR UNIT. CONTRATADO C/BDI (R\$)	VALOR UNIT. REEQ. C/BDI (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	DMT> 5 KM	85.384,3400	1,5833	1,6677	0,0844	7.206,4383
36	DMT> 10 KM	301.350,0000	0,7979	0,8343	0,0364	10.969,1400
42	DMT> 10 KM	175.010,0000	0,6982	0,7300	0,0318	5.565,3180
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (SINAPI (976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	40.938,5000	6,3460	6,7723	0,4263	17.452,0826
44	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- 2C inclusiv manta geotextil codigo de ref. Composição cp07	14.000,0000	8,1036	11,4722	3,3686	47.160,4000
45	PINTURA DE LICAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- IC (SINAPI 72942 - DODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	98.297,5000	2,2565	2,6430	0,3865	37.991,9838
46	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA D COM CAP 20 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-09	2.688,0000	352,7538	441,9628	89,2090	239.793,7920
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	14.465,2200	388,4592	446,6456	58,1864	841.679,0770
48	DMT> 10 KM	667,0000	0,7979	0,8343	0,0364	24,2788
50	DMT> 5 KM (CÓDIGO DE REF SUDECAP 03.13.04)	60.714,5000	1,5833	1,6677	0,0844	5.124,3038
52	MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	25.800,5000	34,6583	36,6867	2,0284	52.333,7342
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA (20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18 - 20.18.02	47.341,0000	37,3137	45,6211	8,3074	393.280,6234
TOTAL ADITIVO (R\$)						1.658.581,1718