



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: [orcamento@bteconstrucoes.com.br](mailto:orcamento@bteconstrucoes.com.br), inscrita no CNPJ sob o nº. 27.853.182/0001-08, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 0025/2021** ó em conformidade com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO ó EDITAL Nº 41/2020, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na cláusula Terceira do contrato nº 025/2021, em conformidade com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA ó DO PRAZO**

2.1. Por este instrumento, as partes abaixo assinadas prorrogam o prazo de vigência do contrato por 12 meses, contados a partir do dia 04/03/2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA ó DO VALOR**

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 8.313.338,02 (Oito milhões trezentos e treze mil trezentos e trinta e oito reais e dois centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo. (ANEXO I).

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:

15.451.2067 2116 CONSTRUÇÃO ABERTURA E MELHORIA DE VIAS URBANAS

4.4.92.51.00.00 Obras e Instalações

Fonte 100

Ficha 1142

**CLAÚSULA QUARTA ó DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de contratação, devendo apresentar as certidões de regularidade no ato de assinatura deste Termo Aditivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista.

**CLAUSULA QUARTA ó DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 04 de março de 2022.

BRUNO MARCIO  
MOREIRA  
ALMEIDA:06346742  
698

Assinado de forma digital por  
BRUNO MARCIO MOREIRA  
ALMEIDA:06346742698  
Dados: 2022.03.11 10:54:55  
-03'00"

---

**BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Obras

LUDMILA MARINHO  
DINIZ:07401391694

Assinado de forma digital por LUDMILA  
MARINHO DINIZ:07401391694  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC  
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,  
ou=20828519000170, ou=Certificado PF  
A3, cn=LUDMILA MARINHO  
DINIZ:07401391694

---

**LUDMILA MARINHO DINIZ**  
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

---

Nome:

CPF:

---

Nome:

CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**ANEXO I**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário Contratado	Total	1º termo aditivo - Reequilíbrio	2º termo aditivo - Reequilíbrio	3º termo aditivo - Acréscimo	Quantidade Renovação	Preço Unitário Renovação	Valor total Renovação
1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECA - PREF. CODIGO DA.SUDECAP 01.03 - 01.03.02 - 01.04.	M2	8,0000	R\$ 247,6320	R\$ 1.981,0560				8,0000	R\$ 247,6320	R\$ 1.981,0560
2	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L= 7 C M PEÇAX7 - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.04.10 - 01.09	M	50,0000	R\$ 6,7696	R\$ 338,4800				50,0000	R\$ 6,7696	R\$ 338,4800
3	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.09.01	UN	1,0000	R\$ 488,7064	R\$ 488,7064				1,0000	R\$ 488,7064	R\$ 488,7064
5	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVAVORIO - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 01.09.10	MÊS	4,0000	R\$ 616,9918	R\$ 2.467,9672				4,0000	R\$ 616,9918	R\$ 2.467,9672
6	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENÇÃO - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 01.10.01 - 01.10	MÊS	5,0000	R\$ 629,2095	R\$ 3.146,0475				5,0000	R\$ 629,2095	R\$ 3.146,0475
7	CONE EM PVC H= 75 CM - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.11 - 01.11.07 - 45.01	UN	25,0000	R\$ 47,6613	R\$ 1.191,5325				25,0000	R\$ 47,6613	R\$ 1.191,5325
8	AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTIVEL - CODIGO DE REFERENCIA COMPOSIÇÃO CP-01 - CP	MÊS	6,0000	R\$ 1.421,8988	R\$ 8.531,3928				6,0000	R\$ 1.421,8988	R\$ 8.531,3928
9	MOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP- CP-02	H	5,0000	R\$ 342,0446	R\$ 1.710,2230				5,0000	R\$ 342,0446	R\$ 1.710,2230
10	MOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735				5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
11	MOBILIZAÇÃO DE ROLO LISO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735				5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
12	MOBILIZAÇÃO DE ROLO DE PNEUS - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735				5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
13	MOBILIZAÇÃO DE FRESADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735				5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
14	MOBILIZAÇÃO DE CAMINHAO PIPA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-04	H	5,0000	R\$ 178,0662	R\$ 890,3310				5,0000	R\$ 178,0662	R\$ 890,3310
15	MOBILIZAÇÃO DE BOBCAT - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735				5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
16	MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICACODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05	UNID	5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640				5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

17	MOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADOR. CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CODIGO DE REF. CP-05	UNID	5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640					5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640
18	MOBILIZAÇÃO DE ROLO PE DE CARNEIRO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05	UNID	5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640					5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640
19	MOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03 - CP	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
20	DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-02	H	5,0000	R\$ 342,0446	R\$ 1.710,2230					5,0000	R\$ 342,0446	R\$ 1.710,2230
21	DESMOBILIZAÇÃO DE VIBROABADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
22	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO LISO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
23	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO DE PNEUS - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
24	DESMOBILIZAÇÃO DE FRESADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP 03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
25	DESMOBILIZAÇÃO DECAMINHAO PIPA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-04	H	5,0000	R\$ 178,0662	R\$ 890,3310					5,0000	R\$ 178,0662	R\$ 890,3310
26	DESMOBILIZAÇÃO DE BOBCAT - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
27	DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05	UNID	5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640					5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640
28	DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05	UNID	5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640					5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640
29	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO PE DE CARNEIRO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05	UNID	5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640					5,0000	R\$ 977,4128	R\$ 4.887,0640
30	DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03	UNID	5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735					5,0000	R\$ 549,7947	R\$ 2.748,9735
31	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN POLIDERICA - CODIGO DE REF. SUDECAP 02.30.01.- 03,05	M2	13,000,0000	R\$ 2,7677	R\$ 35.980,1000				15,000,0000	28,000,0000	R\$ 2,7677	R\$ 77.495,6000
32	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - CODIGO DE REF. SUDECAP 03.05-03.05.01-03.13	M3	7,000,0000	R\$ 5,7598	R\$ 40.318,6000					7,000,0000	R\$ 5,7598	R\$ 40.318,6000
33	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM - CODIGO DE REF. SUDECAP 03.13 - 03.13.04 ( unidade de medida m³/km)	M3KM	126,000,0000	R\$ 1,5833	R\$ 199.495,8000			R\$ 1,6677	20,475,0000	146,475,0000	R\$ 1,6677	R\$ 244.276,3575
34	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA - CODIGO DE REF. SUDECAP 05.01.02 - 05.01	M3	1,000,0000	R\$ 101,8055	R\$ 101.805,5000					1,000,0000	R\$ 101,8055	R\$ 101.805,5000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

35	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE / BRITA - CODIGO DE REF. SUDECAP 05.09.02-05.09	M3	125,0000	R\$ 107,2661	R\$ 13.408,2625				125,0000	R\$ 107,2661	R\$ 13.408,2625
36	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 10 KM - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.10.03 - 20.10 ( unidade de medida T x KM)	TxKM	34.650,0000	R\$ 0,7979	R\$ 27.647,2350		R\$ 0,8343		34.650,0000	R\$ 0,8343	R\$ 28.908,4950
37	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM - CODIGO DE REF. SUDECAP 19.22 - 19.22.04	UN	30,0000	R\$ 230,4899	R\$ 6.914,6970				30,0000	R\$ 230,4899	R\$ 6.914,6970
38	SARJET A - PADRÃO SUDECAP TIPO B - (50x10) CM- DES- R01 - CODIGO DE REF. SUDECAP 19.30.05- 19.30	M	6,000,0000	R\$ 25,0088	R\$ 150.052.8000				6,000,0000	R\$ 25,0088	R\$ 150.052.8000
39	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.01.01 - 20.01	M2	28,000,0000	R\$ 2,2565	R\$ 63.182,0000				28,000,0000	R\$ 2,2565	R\$ 63.182,0000
40	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.04.03 - 20.04	M3	2,800,0000	R\$ 75,7620	R\$ 212.133,6000				2,800,0000	R\$ 75,7620	R\$ 212.133,6000
41	BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA - SUDECAP 20.06.03 - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.06- 20.06.03	M3	2,800,0000	R\$ 76,2606	R\$ 213.529,6800				2,800,0000	R\$ 76,2606	R\$ 213.529,6800
42	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 10 KM (TxKcm) - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.10- 20.10.03 - 20.11 ( unidade de medida TxKM)	TxKM	246.400,0000	R\$ 0,6982	R\$ 172.036,4800		R\$ 0,7300		246.400,0000	R\$ 0,7300	R\$ 179.872,0000
43	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 ( SINAPI( 976401) - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06	M2	28,000,0000	R\$ 5,6850	R\$ 159.180,0000		R\$ 6,3457		28,000,0000	R\$ 6,7723	R\$ 189.624,4000
44	IMPRIMAÇÃO CODIGO REF. SUDECAP 20.11- CODIGO REF. SUDECAP 20.12	M2	98,000,0000	R\$ 2,0321	R\$ 199.145,8000		R\$ 2,2565		98,000,0000	R\$ 2,6430	R\$ 364.734,0000
45	PINTURA DE LIGAÇÃO DUAS DEMAOS COM RR- 1C (SINAPI 72942 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-08	M2	8,400,0000	R\$ 355,6087	R\$ 2.987.113,0800		R\$ 388,4592		8,400,0000	R\$ 446,6456	R\$ 4.984.564,8960
47	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010	T	259.872,2000	R\$ 0,7979	R\$ 207.352,0284		R\$ 0,8343		253.483,1000	R\$ 0,8343	R\$ 428.292,3268
48	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 10 KM ( TxKM)CODIGO DE REF. SUDECAP 20.10- 20.10.03- 20.13.00- 20.20.00	TxKM	7,000,0000	R\$ 7,0314	R\$ 49.219,8000				7,000,0000	R\$ 7,0314	R\$ 49.219,8000
49	FRESAGEM ATE 5,0 CM - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.20.00- 20.20.01-	M2	1,820,0000	R\$ 1,5833	R\$ 2.881,6060				1,820,0000	R\$ 1,6677	R\$ 3.035,2140
50	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 5 KM ( codigo de ref. sudecap 03.13.04)	M3KM	4,000,0000	R\$ 34,6583	R\$ 138.633,2000				4,000,0000	R\$ 36,6867	R\$ 146.746,8000
52	MEIO- FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12x16,7x35)CMCODIGO DE REF. SUDECAP 21.03- 21.03.03	M2	100,0000	R\$ 32,4641	R\$ 3.246,4100				100,0000	R\$ 32,4641	R\$ 3.246,4100
53	PREMOLDADO DE CONCRETOCODIGO DE REF. SUDECAP 21.04- 21.04.01	M	37,5000	R\$ 42,1135	R\$ 1.579,2563				37,5000	R\$ 42,1135	R\$ 1.579,2563
54	PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUALCODIGO DE REF. SUDECAP 21.05- 21.05.01	M									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

56	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,99%- TCU 2622/2013 CODIGO DE REF. ADM CP	UND	0,2240	R\$ 1.809,791,3913	R\$ 405.393,2717				R\$ 1.809,791,3913	R\$ 405.393,2717		
57	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA - COD DE FRE. SUDECAP 20.17-20.17.01	M	7,000,0000	R\$ 37,3137	R\$ 261.195,9000			R\$ 45,6211	R\$ 45,6211	R\$ 319,347,7000		
<b>VALOR TOTAL</b>										<b>R\$ 5.737.101,46</b>	<b>VALOR TOTAL RENOVACÃO</b>	<b>R\$ 8.313.338,02</b>