



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
151/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A
EMPRESA ENGELAGO CONSTRUTORA
E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Sr. **BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF 063.467.426-98 e Secretário Municipal de Educação, Sr. **ERMELINDO MARTINS CAETANO**, portador do CPF nº 696.169.306-72, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA**, com sede na Alameda Estudantes de Zoologia, n.º115 A - Lundcécia, Lagoa Santa - MG, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ sob o nº **04.328.780/0001-54**, neste ato representada pelo Sr. **LUIS GUSTAVO MONTILHA**, inscrito no CPF sob o nº 054.894.966-22, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº: 151/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020**, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de 9,852650% conforme INPC acumulado pelo período 08/2020 à 07/2021 sobre o saldo do contrato nº 151/2020, conforme descrito da planilha abaixo:

. Objeto	% Acréscimo (INPC 08/2020 A 07/2021)	Valor referência		Valor de Reajuste
Reajuste	9,852650%	R\$ 608.712,41	Saldo contratual em 24/10/2021	R\$ 59.974,30

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor de **R\$ 59.974,30 (Cinquenta e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do reajuste de que trata o presente Termo Aditivo, o Contrato nº 151/2020, cujo valor global é de **R\$ 1.576.717,63 (Um milhão quinhentos e setenta e seis mil setecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos)**, passará para o valor global de **R\$ 1.636.691,93 (Um milhão seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

01.09.04.12.365.2092.1.008

CONSTR., AMPL., REFORMA E CONSERV. EQUIP. ENS. INFANTIL

4.4.90.51. Obras e Instalações

Fonte: 101

Ficha: 603

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 07 de Janeiro de 2021.

BRUNO MARCIO
MOREIRA

ALMEIDA:0634674269
8

Assinado de forma digital por
BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA:06346742698
Dados: 2022.01.24 12:23:41
-03'00'

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

ERMELINDO
MARTINS

CAETANO:69616930
672

Assinado de forma digital
por ERMELINDO MARTINS
CAETANO:69616930672
Dados: 2022.01.19 08:59:47
-03'00'

ERMELINDO MARTINS CAETANO
Secretário Municipal de Educação

ENGELAGO
CONSTRUTORA E
ENGENHARIA DA
LAGOA

LTDA:04328780000154 -03'00'

Assinado de forma digital por
ENGELAGO CONSTRUTORA E
ENGENHARIA DA LAGOA
LTDA:04328780000154
Dados: 2022.01.10 10:10:48
-03'00'

LUIS GUSTAVO MONTILHA
Engelago Construtora e Engenharia da Lagoa Ltda.

Testemunhas:

1. Nome:

CPF:

2. Nome:

CPF: