



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
108/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA  
BTEC CONSTRUÇÕES LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, e a empresa **BTEC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Queluzita nº 34, 6º andar - sala 618, bairro Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31.920-011, Telefone (31) 3191-0750/51, email: [orcamento@bteconstrucoes.com.br](mailto:orcamento@bteconstrucoes.com.br), inscrita no CNPJ sob o nº. 27.853.182/0001-08, neste ato representada pela Sra. **LUDMILA MARINHO DINIZ**, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 108/2021** – em conformidade com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 41/2020**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na cláusula Terceira do contrato nº 108/2021, em conformidade com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, a convalidação dos atos praticados fora da vigência do contrato e o reajuste de 11,92% conforme variação acumulada em 12 meses referente ao INPC (IBGE), período de junho 2021 a maio/2022.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1. Por este instrumento, as partes abaixo assinadas prorrogam o prazo de vigência do contrato por 12 meses, contados a partir do dia 07/07/2022 e a convalidação dos atos praticados fora da vigência do instrumento contratual.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONVALIDAÇÃO**

3.1. Ficam convalidados os atos praticados a partir do término da vigência do contrato nº 108/2021 - a partir do dia 07/07/2022 até a data de assinatura deste Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO REAJUSTE**

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 32.525.379,27 (Trinta e Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo. (ANEXO I).

#### **CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

15.451.2067.2116 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MELHORIA VIAS URBANAS  
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações  
FICHA: 1033 FONTE: 190

15.451.2067.1016 CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações  
Ficha: 1137 Fonte: 170

**CLAÚSULA SEXTA– DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de contratação, devendo apresentar as certidões de regularidade no ato de assinatura deste Termo Aditivo.

Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista.

**CLAÚSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia/MG, 23 de Agosto de 2022.

---

**BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Obras

---

**LUDMILA MARINHO DINIZ**  
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

---

Nome:  
CPF:

---

Nome:  
CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**ANEXO I**

| Item | Descrição   | Unidade | Quantidade e Contratada | Preço Unitário | Total           | 1º aditivo - Reequilíbrio | 2º aditivo - Acréscimo | 3º aditivo - Reequilíbrio | 4º aditivo - Acréscimo | Valor atualizado | Valor reajustado (11,92%) | QTD Renovação | Valor de Renovação |
|------|---|---------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECA - PREF. CODIGO DA SUDECAP 01.03 - 01.03.02 - 01.04. | M2      | 0,2000                  | R\$ 247,6320   | R\$ 49,5264     |                           |                        |                           |                        | R\$ 247,6320     | R\$ 277,1498              | 0,2000        | R\$ 55,43          |
| 2    | PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L= 7 CM PEÇA7X7 - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.04.10 - 01.09           | M       | 150,0000                | R\$ 6,7696     | R\$ 1.015,4400  |                           |                        |                           |                        | R\$ 6,7696       | R\$ 7,5766                | 150,0000      | R\$ 1.136,49       |
| 3    | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.09.01  | UN      | 4,0000                  | R\$ 488,7064   | R\$ 1.954,8256  |                           |                        |                           |                        | R\$ 488,7064     | R\$ 546,9603              | 4,0000        | R\$ 2.187,84       |
| 4    | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.09.01   | UN      | 6,0000                  | R\$ 488,7064   | R\$ 2.932,2384  |                           |                        |                           |                        | R\$ 488,7064     | R\$ 546,9603              | 6,0000        | R\$ 3.281,76       |
| 5    | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVAORIO - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 01.09.10                         | MÊS     | 1,0000                  | R\$ 616,9918   | R\$ 616,9918    |                           | 35,00                  |                           |                        | R\$ 616,9918     | R\$ 690,5373              | 36,0000       | R\$ 24.859,34      |
| 6    | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENÇÃO - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 01.10.01 - 01.10         | MÊS     | 4,0000                  | R\$ 629,2095   | R\$ 2.516,8380  |                           | 44,00                  |                           |                        | R\$ 629,2095     | R\$ 704,2113              | 48,0000       | R\$ 33.802,14      |
| 7    | CONE EM PVC H= 75 CM - CODIGO DE REF. SUDECAP 01.11 - 01.11.07 - 45.01                                | UN      | 5,0000                  | R\$ 47,6613    | R\$ 238,3065    |                           | 50,00                  |                           |                        | R\$ 47,6613      | R\$ 53,3426               | 55,0000       | R\$ 2.933,84       |
| 8    | AUTOMOVEL INCLUSIVE COMBUSTIVEL - CODIGO DE REFERENCIA COMPOSIÇÃO CP-01 - CP                          | MÊS     | 6,0000                  | R\$ 1.421,8988 | R\$ 8.531,3928  |                           | 18,00                  |                           |                        | R\$ 2.253,0000   | R\$ 2.521,5576            | 24,0000       | R\$ 60.517,38      |
| 9    | MOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP- CP-02                                       | H       | 35,5000                 | R\$ 342,0446   | R\$ 12.142,5833 |                           |                        |                           |                        | R\$ 342,0446     | R\$ 382,8164              | 35,5000       | R\$ 13.589,98      |
| 10   | MOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                                       | UNID    | 20,0000                 | R\$ 549,7947   | R\$ 10.995,8940 |                           |                        |                           |                        | R\$ 549,7947     | R\$ 615,3303              | 20,0000       | R\$ 12.306,61      |
| 11   | MOBILIZAÇÃO DE ROLO LISO - CODIGO DE REF.   | UNID    | 20,0000                 | R\$ 549,7947   | R\$ 10.995,8940 |                           |                        |                           |                        | R\$ 549,7947     | R\$ 615,3303              | 20,0000       | R\$ 12.306,61      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

| COMPOSIÇÃO CP-03 |  |      |         |              |                 |  |  |  |              |                |         |               |
|------------------|--|------|---------|--------------|-----------------|--|--|--|--------------|----------------|---------|---------------|
| 12               | MOBILIZAÇÃO DE ROLO DE PNEUS - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                           | UNID | 20,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 10.995,8940 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 20,0000 | R\$ 12.306,61 |
| 13               | MOBILIZAÇÃO DE FRESADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                               | UNID | 22,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 12.095,4834 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 22,0000 | R\$ 13.537,27 |
| 14               | MOBILIZAÇÃO DE CAMINHAO PIPA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-04                           | H    | 35,0000 | R\$ 178,0662 | R\$ 6.232,3170  |  |  |  | R\$ 178,0662 | R\$ 199,2917   | 35,0000 | R\$ 6.975,21  |
| 15               | MOBILIZAÇÃO DE BOBCAT - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                                  | UNID | 22,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 12.095,4834 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 22,0000 | R\$ 13.537,27 |
| 16               | MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICACODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05                     | UNID | 20,0000 | R\$ 977,4128 | R\$ 19.548,2560 |  |  |  | R\$ 977,4128 | R\$ 1.093,9205 | 20,0000 | R\$ 21.878,41 |
| 17               | MOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORACODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CODIGO DE REF. CP-05              | UNID | 20,0000 | R\$ 977,4128 | R\$ 19.548,2560 |  |  |  | R\$ 977,4128 | R\$ 1.093,9205 | 20,0000 | R\$ 21.878,41 |
| 18               | MOBILIZAÇÃO DE ROLO PE DE CARNEIRO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05                     | UNID | 21,0000 | R\$ 977,4128 | R\$ 20.525,6688 |  |  |  | R\$ 977,4128 | R\$ 1.093,9205 | 21,0000 | R\$ 22.972,33 |
| 19               | MOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03 - CP | UNID | 22,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 12.095,4834 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 22,0000 | R\$ 13.537,27 |
| 20               | DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-02                           | H    | 35,5000 | R\$ 342,0446 | R\$ 12.142,5833 |  |  |  | R\$ 342,0446 | R\$ 382,8164   | 35,5000 | R\$ 13.589,98 |
| 21               | DESMOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                       | UNID | 20,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 10.995,8940 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 20,0000 | R\$ 12.306,61 |
| 22               | DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO LISO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                            | UNID | 20,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 10.995,8940 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 20,0000 | R\$ 12.306,61 |
| 23               | DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO DE PNEUS - CODIGO DE REF COMPOSIÇÃO CP-03                         | UNID | 20,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 10.995,8940 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 20,0000 | R\$ 12.306,61 |
| 24               | DESMOBILIZAÇÃO DE FRESADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP 03                            | UNID | 22,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 12.095,4834 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 22,0000 | R\$ 13.537,27 |
| 25               | DESMOBILIZAÇÃO DECAMINHAO PIPA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-04                         | H    | 35,0000 | R\$ 178,0662 | R\$ 6.232,3170  |  |  |  | R\$ 178,0662 | R\$ 199,2917   | 35,0000 | R\$ 6.975,21  |
| 26               | DESMOBILIZAÇÃO DE BOBCAT - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                               | UNID | 22,0000 | R\$ 549,7947 | R\$ 12.095,4834 |  |  |  | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 22,0000 | R\$ 13.537,27 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

|    |  |          |                  |              |                        |               |            |              |              |                |                 |                  |
|----|--|----------|------------------|--------------|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 27 | DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05   | UNID     | 20,0000          | R\$ 977,4128 | R\$ 19.548,2560        |               |            |              | R\$ 977,4128 | R\$ 1.093,9205 | 20,0000         | R\$ 21.878,41    |
| 28 | DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05   | UNID     | 20,0000          | R\$ 977,4128 | R\$ 19.548,2560        |               |            |              | R\$ 977,4128 | R\$ 1.093,9205 | 20,0000         | R\$ 21.878,41    |
| 29 | DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO PE DE CARNEIRO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-05  | UNID     | 21,0000          | R\$ 977,4128 | R\$ 20.525,6688        |               |            |              | R\$ 977,4128 | R\$ 1.093,9205 | 21,0000         | R\$ 22.972,33    |
| 30 | DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCO - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-03                                       | UNID     | 22,0000          | R\$ 549,7947 | R\$ 12.095,4834        |               |            |              | R\$ 549,7947 | R\$ 615,3303   | 22,0000         | R\$ 13.537,27    |
| 31 | CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN POLIDERICA - CODIGO DE REF. SUDECAP 02.30.01.-03,05                                  | M2       | 110.800,00<br>00 | R\$ 2,7677   | R\$ 306.661,1600       |               |            | 30000,0<br>0 | R\$ 2,7677   | R\$ 3,0977     | 140800,00<br>00 | R\$ 436.156,16   |
| 32 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - CODIGO DE REF. SUDECAP 03.05-03.05.01-03.13                       | M3       | 32.156,000<br>0  | R\$ 5,7598   | R\$ 185.212,1288       | 4850,00       |            |              | R\$ 5,7598   | R\$ 6,4464     | 37006,000<br>0  | R\$ 238.555,48   |
| 33 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM - CODIGO DE REF. SUDECAP 03.13 - 03.13.04 ( unidade de medida m³/km)  | M3K<br>M | 85.384,340<br>0  | R\$ 1,5833   | R\$ 135.189,0255       | 531433,<br>73 | R\$ 1,6677 |              | R\$ 1,8200   | R\$ 2,0370     | 616818,07<br>00 | R\$ 1.256.458,41 |
| 34 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA - CODIGO DE REF. SUDECAP 05.01.02 - 05.01  | M3       | 18.200,000<br>0  | R\$ 101,8055 | R\$ 1.852.860,100<br>0 |               |            |              | R\$ 132,5900 | R\$ 148,3947   | 18200,000<br>0  | R\$ 2.700.783,54 |
| 35 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE / BRITA - CODIGO DE REF. SUDECAP 05.09.02- 05.09                              | M3       | 3.075,0000       | R\$ 107,2661 | R\$ 329.843,2575       |               |            |              | R\$ 181,1700 | R\$ 202,7655   | 3075,0000       | R\$ 623.503,91   |
| 36 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 10 KM - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.10.03 - 20.10 ( unidade de medida T x KM) | TxKM     | 301.350,00<br>00 | R\$ 0,7979   | R\$ 240.447,1650       |               | R\$ 0,8343 |              | R\$ 0,9200   | R\$ 1,0297     | 301350,00<br>00 | R\$ 310.300,10   |
| 37 | ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM -  | UN       | 240,0000         | R\$ 230,4899 | R\$ 55.317,5760        |               |            |              | R\$ 230,4899 | R\$ 257,9643   | 240,0000        | R\$ 61.911,43    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

|    |   |      |                  |                 |                           |               |                |                 |                 |                 |                  |                     |
|----|---|------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
|    | CODIGO DE REF. SUDECAP<br>19.22 - 19.22.04  |      |                  |                 |                           |               |                |                 |                 |                 |                  |                     |
| 38 | SARJETA - PADRÃO<br>SUDECAP TIPO B - (50x10)<br>CM- DES- R01 - CODIGO DE<br>REF. SUDECAP 19.30.05-<br>19.30   | M    | 28.552,000<br>0  | R\$<br>25,0088  | R\$<br>714.051,2576       |               |                | 4000,00         | R\$<br>25,0088  | R\$<br>27,9899  | 32552,000<br>0   | R\$<br>911.127,22   |
| 39 | REGULARIZAÇÃO E<br>COMPACTAÇÃO DO<br>SUBLEITO - CODIGO DE<br>REF. SUDECAP 20.01.01 -<br>20.01   | M2   | 115.279,50<br>00 | R\$<br>2,2565   | R\$<br>260.128,1918       |               |                |                 | R\$<br>2,2565   | R\$<br>2,5255   | 115279,50<br>00  | R\$<br>291.138,38   |
| 40 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL.<br>ENERGIA PROCTOR<br>INTERMED. COM BRITA<br>BICA CORRIDA - CODIGO<br>DE REF. SUDECAP 20.04.03 -<br>20.04                           | M3   | 3.595,1500       | R\$<br>75,7620  | R\$<br>272.375,7543       |               | 3064,80        |                 | R\$<br>133,6100 | R\$<br>149,5363 | 6659,9500        | R\$<br>995.904,28   |
| 41 | BASE ESTAB.<br>GRANUL.COMPACT.ENERG.<br>PROCTOR INTERMED.COM<br>BRITA BICA CORRIDA -<br>SUDECAP 20.06.03 - CODIGO<br>DE REF. SUDECAP 20.06-<br>20.06.03     | M3   | 15.570,470<br>0  | R\$<br>76,2606  | R\$<br>1.187.413,384<br>5 |               |                |                 | R\$<br>132,2600 | R\$<br>148,0254 | 15570,470<br>0   | R\$<br>2.304.825,05 |
| 42 | TRANSPORTE DE<br>MATERIAL DE QUALQUER<br>NATUREZA DMT> 10 KM<br>(TxKm) - CODIGO DE REF.<br>SUDECAP 20.10- 20.10.03 -<br>20.11 ( unidade de medida<br>TxKM)  | TxKM | 175.010,00<br>00 | R\$<br>0,6982   | R\$<br>122.191,9820       |               | 1331029<br>,77 | R\$<br>0,7300   | R\$<br>0,8100   | R\$<br>0,9066   | 1506039,7<br>700 | R\$<br>1.365.375,66 |
| 43 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (<br>SINAPI( 976401) - CODIGO<br>DE REF. COMPOSIÇÃO CP-06<br><br>IMPRIMAÇÃO CODIGO REF.<br>SUDECAP 20.11- CODIGO<br>REF. SUDECAP 20.12 | M2   | 40.938,500<br>0  | R\$<br>5,6850   | R\$<br>232.735,3725       | R\$<br>6,3460 |                | R\$<br>6,7723   | R\$<br>6,7723   | R\$<br>7,5796   | 40938,500<br>0   | R\$<br>310.297,45   |
| 44 | PINTURA DE LIGAÇÃO<br>DUAS DEMAOS COM RR-2C<br>INCLUSIVE MANTA<br>GEOTEXTIL- CODIGO DE<br>REF. COMPOSIÇÃO CP-07   | M2   | 14.000,000<br>0  | R\$<br>8,1036   | R\$<br>113.450,4000       |               |                | R\$<br>11,4722  | R\$<br>11,4722  | R\$<br>12,8397  | 14000,000<br>0   | R\$<br>179.755,80   |
| 45 | PINTURA DE LIGAÇÃO<br>DUAS DEMAOS COM RR- 1C<br>(SINAPI 72942 - CODIGO DE<br>REF. COMPOSIÇÃO CP-08  | M2   | 98.297,500<br>0  | R\$<br>2,0321   | R\$<br>199.750,3498       | R\$<br>2,2565 |                | R\$<br>2,6430   | 123000,<br>00   | R\$<br>2,8100   | 221297,50<br>00  | R\$<br>695.980,64   |
| 46 | CONCRETO BETUMINOSO<br>USINADO A QUENTE FAIXA<br>D COM CAP 20 - CODIGO DE<br>REF. COMPOSIÇÃO CP-09  | T    | 2.688,0000       | R\$<br>352,7538 | R\$<br>948.202,2144       |               |                | R\$<br>441,9628 | R\$<br>497,7800 | R\$<br>557,1154 | 2688,0000        | R\$<br>1.497.526,20 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

|                    |  |          |                 |                       |                              |                 |                |                 |  |                           |                       |                  |                              |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 47                 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C COM CAP 50/70 - CODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-010                            | T        | 14.465,220<br>0 | R\$<br>355,6087       | R\$<br>5.143.958,079<br>4    | R\$<br>388,4592 |                | R\$<br>446,6465 |  | R\$<br>491,4400           | R\$<br>550,0197       | 17705,220<br>0   | R\$<br>9.738.219,79          |
| 48                 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 10 KM ( TxKM)CODIGO DE REF. SUDECAP 20.10- 20.10.03- 20.13.00- 20.20.00 | TxKM     | 667,0000        | R\$<br>0,7979         | R\$ 532,1993                 |                 | 1027509<br>,76 | R\$<br>0,8343   |  | R\$<br>0,9200             | R\$<br>1,0297         | 1262950,7<br>600 | R\$<br>1.300.460,40          |
| 49                 | FRESAGEM ATE 5,0 CM - CODIGO DE REF. SUDECAP 20.20.00- 20.20.01-   | M2       | 49.000,000<br>0 | R\$<br>7,0314         | R\$<br>344.538,6000          |                 |                |                 |  | R\$<br>7,0314             | R\$<br>7,8696         | 49000,000<br>0   | R\$<br>385.610,40            |
| 50                 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT> 5 KM ( código de ref. sudecap 03.13.04)                                 | M3K<br>M | 60.714,500<br>0 | R\$<br>1,5833         | R\$<br>96.129,2679           |                 |                | R\$<br>1,6677   |  | R\$<br>1,8200             | R\$<br>2,0370         | 60714,500<br>0   | R\$<br>123.675,44            |
| 51                 | REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHAO DE AREIA ( 20.18.01) - CODIGO DE REFERENCIA SUDECAP 20.18- 20.18.01     | M2       | 14.000,000<br>0 | R\$<br>29,9956        | R\$<br>419.938,4000          |                 |                |                 |  | R\$<br>35,4300            | R\$<br>39,6533        | 14000,000<br>0   | R\$<br>555.146,20            |
| 52                 | MEIO- FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12x16,7x35)CMCODIGO DE REF. SUDECAP 21.03- 21.03.03                                | M2       | 25.800,500<br>0 | R\$<br>34,6583        | R\$<br>894.201,4692          |                 |                | R\$<br>36,6867  |  | R\$<br>36,6867            | R\$<br>41,0598        | 25800,500<br>0   | R\$<br>1.059.363,37          |
| 53                 | PREMOLDADO DE CONCRETOCODIGO DE REF. SUDECAP 21.04- 21.04.01   | M        | 3.400,0000      | R\$<br>32,4641        | R\$<br>110.377,9400          |                 |                |                 |  | R\$<br>32,4641            | R\$<br>36,3339        | 3400,0000        | R\$<br>123.535,26            |
| 54                 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUACODIGO DE REF. SUDECAP 21.05- 21.05.01                               | M        | 14.962,499<br>9 | R\$<br>42,1135        | R\$<br>630.123,2395          |                 |                |                 |  | R\$<br>38,5500            | R\$<br>43,1454        | 14962,499<br>9   | R\$<br>645.563,04            |
| 55                 | VISTORIA CAUTELA ATE 100 M² DE AREA CONSTRUIDACODIGO DE REF. COMPOSIÇÃO CP-12  | M2       | 30,0000         | R\$<br>440,7459       | R\$<br>13.222,3770           |                 |                |                 |  | R\$<br>440,7459           | R\$<br>493,2829       | 30,0000          | R\$<br>14.798,49             |
| 56                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,99%- TCU 2622/2013CODIGO DE REF. ADM CP  | UND      | 0,6987          | R\$<br>1.809.791,3913 | R\$<br>1.264.501,245<br>1    |                 |                |                 |  | R\$<br>1.809.791,391<br>3 | R\$<br>2.025.518,5252 | 0,6987           | R\$<br>1.415.229,79          |
| 57                 | REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHAO DE AREIA - COD DE FRE. SUDECAP 20.17-20.17.01                           | M        | 47.341,000<br>0 | R\$<br>37,3137        | R\$<br>1.766.467,871<br>7    |                 |                | R\$<br>45,6211  |  | R\$<br>47,6700            | R\$<br>53,3523        | 47341,000<br>0   | R\$<br>2.525.751,23          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |          |                 |                       | <b>R\$<br/>18.152.217,99</b> |                 |                |                 |  |                           |                       |                  | <b>R\$<br/>32.525.379,27</b> |