



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA E A EMPRESA ENGELAGO
CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA
LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Sr. **BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF 063.467.426-98 e Secretário Municipal de Educação, Sr. **ERMELINDO MARTINS CAETANO**, portador do CPF nº 696.169.306-72, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA**, com sede na Alameda Estudantes de Zoologia, nº115 A - Lundcécia, Lagoa Santa - MG, CEP 33400-000, inscrita no CNPJ sob o nº **04.328.780/0001-54**, neste ato representada pelo Sr. **LUIS GUSTAVO MONTILHA**, inscrito no CPF sob o nº 054.894.966-22, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº: 151/2020 ó TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020**, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 151/2020 e o acréscimo de 1,29% ao valor do contrato tendo em vista a necessidade de alterações na planilha orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Por este instrumento, as partes abaixo assinadas prorrogam o prazo de vigência do contrato por 18 (dezoitos) dias, contados a partir do dia 20/01/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA ó DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 17.950,24 (Dezessete mil novecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)** de que trata a cláusula primeira desse instrumento.

Em razão do acréscimo de que trata o presente termo aditivo ao contrato nº 151/2020, cujo valor global é de **R\$ 1.636.691,93 (Um milhão seiscientos e trinta e seis mil seiscientos e noventa e um reais e noventa e três centavos)** passará para o valor global de **R\$ 1.654.642,17 (Um milhão seiscientos e cinquenta e quatro mil seiscientos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA ó DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

01.09.04.12.365.2092.1.008

CONSTR., AMPL.,REFORMA E CONSERV. EQUIP. ENS. INFANTIL

4.4.90.51. Obras e Instalações

Fonte: 101

Ficha: 603



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

CLAÚSULA QUINTA 6 DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada prestará garantia complementar quando da celebração do termo aditivo ao contrato, no valor de **R\$ 897,51 (Oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)**, correspondente a 5% do valor total do termo aditivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993.

CLAÚSULA SEXTA 6 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de contratação, devendo apresentar as certidões de regularidade no ato de assinatura deste Termo Aditivo.

Os pagamentos à Contratada somente serão realizadas mediante a comprovação da Regularidade Fiscal Trabalhista.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 20 de janeiro de 2022.

BRUNO MARCIO
MOREIRA
ALMEIDA:063467426
98

Assinado de forma digital por
BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA:06346742698
Dados: 2022.01.24 12:25:02
-03'00'

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

ERMELINDO
MARTINS
CAETANO:6961693
0672

Assinado de forma digital
por ERMELINDO MARTINS
CAETANO:69616930672
Dados: 2022.01.31
09:50:40 -03'00'

ERMELINDO MARTINS CAETANO
Secretário Municipal de Educação

ENGELAGO
CONSTRUTORA E
ENGENHARIA DA
LAGOA
LTDA:04328780000154

Assinado de forma digital por
ENGELAGO CONSTRUTORA E
ENGENHARIA DA LAGOA
LTDA:04328780000154
Dados: 2022.01.20 16:29:42
-03'00'

LUIS GUSTAVO MONTILHA

Engelago Construtora e Engenharia da Lagoa Ltda.

TESTEMUNHAS

1. Nome:

CPF:

2. Nome:

CPF: