



**PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO**  
**151/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A**  
**EMPRESA ENGELAGO CONSTRUTORA E**  
**ENGENHARIA DA LAGOA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Sr. **BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF 063.467.426-98 e Secretário Municipal de Educação, Sr. **ERMELINDO MARTINS CAETANO**, portador do CPF nº 696.169.306-72, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ENGELAGO CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA**, com sede na Alameda Estudantes de Zoologia, nº115 A - Lundcécia, Lagoa Santa - MG, CEP 33400-000, inscrita no **CNPJ sob o nº 04.328.780/0001-54**, neste ato representada pelo Sr. **LUIS GUSTAVO MONTILHA**, inscrito no CPF sob o nº 054.894.966-22, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº151/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020**, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

É objeto do presente Termo Aditivo o reajuste de 9,85265% conforme INPC acumulado pelo período 08/2020 à 07/2021, referente ao reajuste do valor de acréscimo do 4º aditivo e complementar ao reajuste concedido no 6º termo aditivo ao contrato nº 151/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 9.243,45 (Nove mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo, conforme descrito abaixo:

<b>Data de assinatura</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Objeto</b>	<b>% Reajuste (INPC 08/2020 a07/2021)</b>	<b>Valor referência</b>		<b>Valor de Reajuste</b>
07/01/2022	6º termo aditivo	Reajuste	9,85265%	R\$ 608.712,41	Saldo contratual em 24/10/2021	R\$ 59.974,30
10/09/2021	4º termo aditivo	Acréscimo de 6,74%	9,85265%	R\$ 93.816,91		<b>R\$ 9.243,45</b>

Parágrafo Único – Em razão do reajuste de que trata o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 151/2020, cujo valor global é de **R\$ 1.642.992,66 (Um milhão seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos)**, passará para o valor global de **R\$ 1.652.236,11 (Um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e seis reais e onze centavos)**.



**PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

12.365.2092.1008

CONSTR., AMPL. REFORMA E CONSERV. EQUIP. ENS. INFANTIL

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

Fonte: 101

Ficha: 642

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 05 de abril de 2022.

ERMELINDO MARTINS  
CAETANO:696169306  
72

Assinado de forma digital por  
ERMELINDO MARTINS  
CAETANO:69616930672  
Dados: 2022.04.12 13:22:25  
-03'00"

**ERMELINDO MARTINS CAETANO**  
Secretário de Educação

BRUNO MARCIO  
MOREIRA  
ALMEIDA:06346742698

Assinado de forma digital por  
BRUNO MARCIO MOREIRA  
ALMEIDA:06346742698  
Dados: 2022.04.11 17:08:07  
03'00"

**BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA**  
Secretário de Obras

ENGELAGO CONSTRUTORA E  
ENGENHARIA DA LAGOA  
LTDA:04328780000154

Assinado de forma digital por ENGELAGO  
CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA  
LTDA:04328780000154  
Dados: 2022.04.06 08:26:58 -03'00"

**LUIS GUSTAVO MONTILHA**  
Representante Legal da Contratada

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: