



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras



VIA PROCESSO

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
145/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A
EMPRESA ENGIBRAS ENGENHARIA
S.A**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, a empresa **ENGIBRAS ENGENHARIA S.A**, com sede na Rua Gomes de Carvalho nº 1510, 19º andar – sala 4, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, Telefone (11) 2199-0222, email: engenharia@engibras.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.381.989/0001-14, neste ato representado pelo Sr. **GERALDO VERONA FIGUEIREDO**, inscrito no CPF sob o nº 637.287.706-63, e Sr. **JARBAS MATIAS DOS REIS**, inscrito no CPF sob o nº 451.768.096-72, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 145/2020 – CONCORRÊNCIA EDITAL Nº 049/2020**, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de **24,41%** do contrato supracitado, tendo em vista a necessidade de acréscimos quantitativos conforme anexo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 1.513.414,68 (Hum milhão e quinhentos e treze mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo.

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, o **Contrato nº 145/2020**, cujo valor global é de **R\$ 6.199.853,98 (Seis milhões cento e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)** passará para o valor global de **R\$ 7.713.268,66 (Sete milhões setecentos e treze mil e duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos)**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA –DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

Pref. Santa Luzia
Licitações e Compras

17.512.2074 1023 MANUTENÇÃO CURSOS D'ÁGUA E IMPLANT. REDES DRENAGEM
4.4.90.51.00.00 Obras e instalações - Fonte 224 - Ficha 1838

4. CLÁUSULA - DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL A CONTRATADA prestará garantia complementar à apresentada quando da celebração do Contrato, no valor de **R\$ 75.670,73 (Setenta e cinco mil, seiscientos e setenta reais e setenta e três centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo, no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

5. CLÁUSULA QUARTA -DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, os quais, depois de lidos, são assinados pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

Pref. Santa Luzia
Licitações e Compras

Santa Luzia, 28 de Outubro de 2021.

BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA:06346742698
98

Assinado de forma digital por
BRUNO MARCIO MOREIRA
ALMEIDA:06346742698
Dados: 2021.10.29 10:11:50
-03'00'

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras


GERALDO VERONA FIGUEIREDO

Representante Legal da Contratada

JARBAS MATIAS DOS REIS:45176809672

Assinado de forma digital por
JARBAS MATIAS DOS REIS:45176809672
Dados: 2021.10.29 13:48:19 -03'00'

JARBAS MATIAS DOS REIS

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras



Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia - MG / CEP 33.045-090

ITEM		CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CONTRATO + 1º TAC	DATA BASE:	IBDI	DECOMPO	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO FINAL:	SUPRESSÃO:
							CUSTO UNIT. (R\$)	SINAPI e SUDECAP FEV/20 / SETOP e ORSE UNIZO	Serviços:	27,10882%	Acrescimo:	24,4105%	R\$ 0,00
							VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	QUANT. (%)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (%)
1													
1.1	ED-5014	SETOP		CONTAINER (0,02.3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO	MES	12,00	521,02	077,10	48.390,22		14.019,12		
1.2	ED-50139	SETOP		CONTAINER (0,02.3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MES	9,00	702,01	910,00	8.125,85				
1.3	ED-50141	SETOP		CONTAINER (0,02.3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO	MES	9,00	899,54	908,49	8.125,85				
1.4	ED-50141	SETOP		CONTAINER (0,02.3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIOS E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO	MES	12,00	899,54	908,49	10.877,00				
1.5	01.00.02	SUDECAP		PLACA DE CERA EM 11 MICTÓRIO COMPLETO	M2	15,00	161,16	249,10	3.137,44				
1.6	01.00.01	SUDECAP		PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO 11" O CO. DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 L ATÉ 27,0 MW (S/F-N)	UN	1,00	300,79	436,97	436,97				
1.7	01.00.05	SUDECAP		PADRÃO COPASA - NT CAVALITE METAL E REGISTRO 3/4"	UN	1,00	217,24	262,09	262,09				
1.8	01.05.05	SUDECAP		SERCA PADRÃO SUDECAP	M	3,00	10,35	31,05	40,10				
1.9	01.05.05	SUDECAP		PIÇA BOM CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO	M	6,00	1.427,44	8.564,64	11.114,26				
1.10	OPUPF	SUDECAP		CHAVE DE 100A 100V 1P 10A 100V 1P 10A 100V 1P 10A	M	300,00	10,30	3.090,00	4.059,00				
1.11	83309	SINAPI		ALVENARIA	M2								
1.12	ED-61155	SETOP		BANHEIRO QUINHO 1,0 X 1,20 X 2,30 CM COM MANUTENÇÃO	UN	12,00	431,87	5.182,44	6.725,28				
2	50.08	SUDECAP		EQUIPAMENTOS PARA DRENAÇÃO E LIMPEZA E ESPALHAMENTO	UN	19,00	376,06	7.145,14	7.787,84				
2.1	50.06.04	SUDECAP		BOIA DE COLETA E LAMA	H	4.320,00	5,87	25,36	89.066,18				
2.2	19.03.01	SUDECAP		CHIFREIRA/INTEGRO 3" 451-500-7283HT C/20M MANGUEI	M								
2.3	19.03.01	SUDECAP		TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD M12	M								
2.4	40.30.97	SUDECAP		DN=300MM	M	400,00	39,75	15.900,00	23.726,34				
3				DESMATAMENTO DESTOC E LIMPEZA INCL TRANSP. ATÉ 80M	M2	7.200,00	0,39	2.808,00	3.550,49				
3.1	03.20.03	SUDECAP		TRANSPORTE DMT <= 8KM	VG	720,00	28,92	20.834,40	27.021,11				
3.2	20.10.03	SUDECAP		ESCALAÇÃO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS	M3	2.090,00	0,70	1.463,00	23.737,89				
3.3	03.01.02	SUDECAP		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM	MAX/M	410.039,20	0,43	172.325,12	228.804,92				
3.3	03.01.02	SUDECAP		ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA	M3	660,00	163,00	107.380,00	147.263,00				
											163,08	211,63	394.031,17

Engilbras Engenharia S. A.
Geraldo Vitor Figueiredo
CREA-MG 657481/D

Edilson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.430/D
Soc. Man. de Obras / MAT 34.716
Prefeitura Municipal de Santa Luzia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	MUNICÍPIO:		CONTRATO * 1º TAC		DATA-BASE:		IBI Serçpost:	DESCONTO	VALOR CONTRATO INICIAL:		VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (q) / (+)	SUPRESSÕES	
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	SINAPI o SUDECAP FEV/20 / SETOP o ORSE JAN/20	VALOR UNIT. (R\$)			VALOR TOTAL (R\$)	AGRÊSCIMO:				SUPRESSÃO:
3.4	05.20	SUDECAP	GABIAO TIPO CAIXA MALHA 8X10 FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC (COM CALÇADÃO GINASSE)	M3	3.934,00	464,59	628,84	2.478.886,66			29,77%	27,18082%	R\$ 6.198.183,98	R\$ 7.713.260,06			0,0000%	
3.5	19.27	SUDECAP	BARRAGEM - PADRÃO SUDECAP	M3	120,00	71,75	97,00	11.640,32										
3.6	19.25.03	SUDECAP	TIPO A - SACO DE RAFA	M	2.810,00	33,74	43,78	123.033,62										
3.7	03.15.02	SUDECAP	DRENO DE TALVEGUE TIPO A (BRITA E MANTA DRENANTE) ATERRIO COMPACTADO	M3	0.885,00	16,80	21,80	193.704,23										
3.8	ED-49300	SETOP	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-82 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	1.340,00	12,11	16,71	21.189,64										
3.9	ED-4964	SETOP	BETONEIRA, CONTROLE "Y", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	70,25	209,30	271,61	10.080,42										
3.11	RO-40882	SETOP	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A1000, 91800 OJ BILMILAR	M2														
3.12	04.27.30	SUDECAP	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 38 AN/42 (EXCUSAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M3														
3.13	18.08.01	SUDECAP	CONCRETO USINADO 30 MPA - BOMBADO	M3														
3.14	03.12.03	SUDECAP	FORMA PARA GABIAO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA CARGA MECANICA DE MATERIAIS	M3														
4			PISTA DIREITA					321.097,62										0,00
4.1	03.03	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	897,00	3,65	4,75	4.735,31										
4.2	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	159.097,80	1,24	1,61	259.994,37										
4.3	03.15	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO	M3	3.497,00	2,73	3,54	12.389,84										
4.3	03.15.01	SUDECAP	COM ROLO VIBRATORIO	M3														
4.4	ED-51141	SETOP	GUIA DE MIO-FIO EM CONCRETO COM FCK 16MPa, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X16CM, COM ENFIADEIRA, EXCLUSIVE SARETA, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO DO CONCRETO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCOAVADO (EM CACEMBA)	M	812,00	57,89	76,12	68.609,44										
4.5	20.01	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO	M2	3.240,00	1,45	1,68	7.537,40										
4.6	20.01.01	SUDECAP	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	661,00	14,32	14,32	9.475,36										
4.7	20.11.01	SUDECAP	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	3.740,00	6,10	7,32	29.095,00										
4.8	99995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - AF. 11/2019.	M3	350,83	739,83	859,81	336.533,38										

Engibras Engenharia S. A.
Gevaldo Vitorino Figueiredo
 CREA/MG 07.777.11/D

Edson Espindola Xajnei
 Engenheiro Civil - CREA 133720/04
 Sec. Mun. de Obras / MAT 30.716
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO + 1ª TAC		DATA-BASE:		BDI Serviço	DESCONTO	VALOR CONTRATO INICIAL:		VALOR CONTRATO FINAL:	
					QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)			SINAPI e SUDECAP FEV/20 / SETOP e CIRSE JUN/20	QUANT. (%/1)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)
4.9	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	10.610,76	1,24	1,61	16.920,16	20,77%	27,10882%	R\$ 6.189.053,06	R\$ 7.713.208,06	0,0000%	R\$ 0,00
4.10	21.05	SUDECAP	PASSEIOS	M2	1.760,00	43,72	65,73	99.644,60						
4.11	ED-15227	SETOP	CONCRETO >> 20MPA USIMADO E=8CM MECANIZ (INCL. TELA) PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM ASSENTAMENTO COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, CORRETIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,03	47,20	61,37	6.287,00						
4.12	03.12.03	SUDECAP	CONCRETO >> 20MPA USIMADO E=8CM MECANIZ (INCL. TELA) PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE CORRETIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,03	47,20	61,37	6.287,00						
5	03.03	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	667,00	3,68	4,75	4.117,67						
5.1	03.05.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	667,00	3,68	4,75	4.117,67						
5.2	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	102.069,00	1,24	1,61	201.747,69						
5.3	03.1501	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO COM ROL. VIBRATORIO	M3	3.720,00	2,73	3,54	13.207,21						
5.4	ED-51141	SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK, 15MPa, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARRILHO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLONAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	920,00	67,69	75,12	69.711,30						
5.6	20.01	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO	M	3.641,00	1,46	1,68	7.415,01						
5.6	20.01.01	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M	3.641,00	1,46	1,68	7.415,01						
5.7	20.07.03	SUDECAP	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M2	691,15	114,32	146,35	87.697,10						
5.7	20.11.01	SUDECAP	IMPREGNAÇÃO COM CH-30	M2	3.641,00	6,10	7,82	31.169,70						
5.8	06985	SINAPI	REDUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ESPALTIÇO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	M3	369,47	730,63	669,61	354.619,00						
5.9	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	13.865,00	1,24	1,61	22.294,77						
5.10	21.05	SUDECAP	PASSEIOS	M2	1.774,00	43,72	65,73	100.030,02						
5.10	21.05.03	SUDECAP	CONCRETO >> 20MPA USIMADO E=8CM MECANIZ (INCL. TELA) PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM ASSENTAMENTO COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, CORRETIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,03	47,20	61,37	6.287,00						
5.11	ED-15227	SETOP	CONCRETO >> 20MPA USIMADO E=8CM MECANIZ (INCL. TELA) PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE CORRETIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,03	47,20	61,37	6.287,00						
5.12	03.12.03	SUDECAP	CONCRETO >> 20MPA USIMADO E=8CM MECANIZ (INCL. TELA) PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE CORRETIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,03	47,20	61,37	6.287,00						
6	03.03	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	160,00	3,68	4,75	594,02						
6.1	03.05.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	160,00	3,68	4,75	594,02						
6.2	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	32.822,00	1,24	1,61	52.976,14						
6.2	03.15	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO	M3	32.822,00	1,24	1,61	52.976,14						

Engenheira S. A.
 Geraldo Yaraia Aguiarato
 CREA-MG 08748/D

Edson Espindola Xavier
 Engenheiro Civil - CREA 133.490/D
 Soc. Mun. de Obras / MAT 67.270
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia - MG / CEP 33.045-090



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras



Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia - MG / CEP 33.045-090

ITEM		CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATO + 1º TAC		VALOR NOVO/ ACRÉSCIMO		SUPRESSÕES	
							CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (y) / (z)	VALOR TOTAL (R\$)
ADITIVO Nº: 2												
EMPREENHIMENTO: Execução dos Serviços de Pavimentação e Drenagem da Av. Lucas Michalotto - Avenida Semitida												
MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG												
DATA-BASE: SINAPI e SUDECAP REV20 / SETOP e ORSE- JAN/20												
BID Serviços: 29,77%												
DEBONTO: 27,16882%												
VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 6.199.863,98												
VALOR CONTRATO FINAL: R\$ 7.713.268,66												
ACRÉSCIMO: 24,4105% R\$ 1.513.414,80												
SUPRESSÃO: R\$ 0,00												
8.0	19.11	SUDECAP		CAIXA PARA BOCA LOBO	UN	5,00	709,23	4.046,15				
8.0	19.11.01	SUDECAP		SIMPLES	UN	6,00	1.304,10	7.824,60				
8.0	19.11.02	SUDECAP		DUPLA	UN	6,00	1.692,32	10.153,96				
8.11	73858/1	SINAPI		BOCA RIBEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CÍCLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	31,00	431,24	13.378,24				
8.12	19.07.01	SUDECAP		CONCRETO PARA BÊRÇO DE REDE TUBULAR TRACO 13x6	M3			21.342,73				
8.13	19.08.01	SUDECAP		INCLUSIVE LANCAMENTO	M3			0.592,01				
8.14	19.13.02	SUDECAP		FORMA PARA BÊRÇO EM TABUA, INCLUSIVE DEFORMA CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOSA DE LOBO TIPO B (CONCRETO), PADRAO SUDECAP	M2			12,07				
9	21.30.07	SUDECAP		URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	M2	712,00	9,30	6.615,60				
9.1	21.32.01	SUDECAP		GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M3	71,20	60,00	4.272,00				
9.2	21.32.01	SUDECAP		TERRA VEGETAL	M3	71,20	77,66	5.507,79				
9.3	ED-50/65	SETOP		PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA	M	1.020,00	5,40	5.507,79				
9.5	5213465	SINAPI		Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lido de 0,60 m - película retrorefletiva tipo 1 + 1	UN	5,00	218,91	1.094,55				
9.8	5213964	SINAPI		Fornecimento e implantação de suporte molitico galvanizado para placa de advertência - lido de 0,60 m	UN	5,00	252,46	1.262,30				
10				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN			327,62				
10.1				CONFORME ACORDAO TOU 2622/2013, LIMITADA A 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA	UN	1,00		264.784,17				
10.2	GPU-01	CHU		VISTORIA GAUDELAR - AREA CONSTRUIDA <= 100M²	UN			264.784,17				
10.3	GPU-02	CHU		VISTORIA GAUDELAR - 101M² < AREA CONSTRUIDA <= 200M²	UN			264.784,17				
10.4	GPU-03	CHU		VISTORIA GAUDELAR - 201M² < AREA CONSTRUIDA <= 500M²	UN			264.784,17				
TOTAL GERAL											6.199.863,98	0,00
TOTAL GERAL COM ADITIVO 02											7.713.268,66	0,00

Engibras Engenharia S.A.
Gerardo Verana Figueredo
CREA-MG 65748/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/0
Sec. Mun. de Obras / MAT 342/16
Prefeitura Municipal de Santa Luzia