



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Superintendência de Compras e Licitações

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 224/2020  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
SANTA LUZIA E A EMPRESA LOGOS  
EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO EIRELI.**

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA, portador do CPF nº 063.467.426-98 e pelo Secretário Municipal de Esportes, Sr. CÉSAR AUGUSTO CUNHA DIAS, portador do CPF nº 014.499.476-38, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e a empresa LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede na Rua Carmelito Moreira dos Reis nº 126, bairro Cenáculo, Belo Horizonte/MG, CEP 31.615-730, Telefone (31) 3454-0698, email: [vivianfinanceiro@logosempreiteira.com.br](mailto:vivianfinanceiro@logosempreiteira.com.br), inscrita no CNPJ sob o nº. 13.239.821/0001-27, neste ato representada pela Sra. VIVIAN PAULA DO CARMO DUARTE, inscrita no CPF sob o nº. 060.921.966-97, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº: 224/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 071/2020, em conformidade com a Legislação vigente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de **44,54%** (quarenta e quatro, vírgula cinquenta e quatro por cento) ao valor originário do contrato, tendo em vista, a necessidade de acréscimos quantitativos na planilha orçamentária da obra.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$132.191,41** (Cento e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Um Centavos) de que trata a cláusula primeira do presente termo, conforme planilha (ANEXO).

**Parágrafo Único** – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, ao **Contrato nº 224/2020**, cujo valor global é de **R\$296.808,12** (Duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e oito reais e doze centavos), passará para o valor global de **R\$428.999,53** (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

02 015 002 27.813.2072 1033 CONST. REFORMA E CONSER. DE QUADRAS, GINÁSIOS E PARQUES  
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações

Fonte 164

FICHA 1244



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**CLAÚSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE e CONTRATADO**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 08 de fevereiro de 2021.

BRUNO MARCIO  
MOREIRA  
ALMEIDA:06346742698

Assinado de forma digital por  
BRUNO MARCIO MOREIRA  
ALMEIDA:06346742698  
Dados: 2021.02.10 12:47:45  
-03'00'

**BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Obras

**CÉSAR AUGUSTO CUNHA DIAS**  
Secretário Municipal de Esportes

VIVIAN PAULA DO  
CARMO  
DUARTE:0609219669  
7

Assinado de forma digital por VIVIAN PAULA DO  
CARMO DUARTE:06092196697  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,  
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=24783329000134,  
ou=Certificado PF A1, cn=VIVIAN PAULA DO  
CARMO DUARTE:06092196697  
Dados: 2021.02.10 15:53:27 -03'00'

**VIVIAN PAULA DO CARMO DUARTE**  
Representante Legal da Contratada

**TESTEMUNHAS**

1. NOME:  
2. NOME:

CPF:  
CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

**ANEXO**

<p>OBRA: COBERTURA E VESTIÁRIO QUADRA SETOR 6 - PALMITAL          CONSTRUTORA: LOGOS EMPREITEIRA CONSTRUÇÃO EIRELI          CONTRATO DE Nº 224/2020          LOCAL: SANTA LUZIA</p>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	
	SECRETÁRIA DE OBRAS	
	BDI	<b>1º ADITIVO</b>
	19,21%	

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. S / BDI	Pr. Unit. C / BDI	Pr. Total C / BDI
		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>RS 21.486,78</b>
1.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2,00	RS 655,66	RS 781,61	RS 1.563,22
1.4	ED-50145	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	UN/MÊS	4,00	RS 717,36	RS 855,16	RS 3.420,66
1.5	ED-50142	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) SANITÁRIOS, UM (1) LAVATÓRIO E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO	UN/MÊS	4,00	RS 852,14	RS 1.015,84	RS 4.063,34
1.6	ED-50152	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	RS 1.069,90	RS 1.275,43	RS 1.275,43
1.7	ED-50159	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M	69,60	RS 134,58	RS 160,43	RS 11.166,12
2		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>RS 4.613,48</b>
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,49%	UN	1,00	RS 3.870,04	RS 4.613,48	RS 4.613,48
4		<b>COBERTURA QUADRA</b>					<b>RS 3.072,64</b>
4.3	10527	LOGAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M	M2/MES	150,00	RS 12,00	RS 14,31	RS 2.145,78
4.4	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	50,00	RS 15,55	RS 18,54	RS 926,86
		ITENS PARA LOCAÇÃO DO VESTIÁRIO NA ARQUIBANCADA					<b>RS 8.676,27</b>
5		<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>					
5.3	03.24.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,00 M	M3	68,49	RS 20,66	RS 24,63	RS 1.686,83
5.4	03.25.01	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³	UNI	10,00	RS 220,00	RS 262,26	RS 2.622,62
5.5	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	73,00	RS 50,18	RS 59,82	RS 4.366,83
16		<b>INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS</b>					<b>RS 319,05</b>
16.51	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,63	RS 38,18	RS 45,51	RS 301,76
16.52	89609	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	RS 11,15	RS 13,29	RS 13,29
20		<b>QUADRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>RS 83.439,22</b>
20.2	94997	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	M3	83,76	RS 67,94	RS 80,99	RS 6.783,83
20.3	ED-50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	837,61	RS 13,98	RS 16,67	RS 13.959,24
20.4	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.512,96	RS 1,29	RS 1,54	RS 2.326,64
20.5	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	108,00	RS 9,70	RS 11,56	RS 1.248,84
20.6	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	1.512,96	RS 12,85	RS 15,32	RS 23.176,26
20.7	ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	UN	2,00	RS 589,32	RS 702,53	RS 1.405,06
20.8	ED-49572	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	UN	1,00	RS 477,28	RS 568,97	RS 568,97
20.9	ED-49574	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	UN	2,00	RS 1.281,72	RS 1.527,94	RS 3.055,88
20.10	19.31.08	CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM: CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO	M	58,11	RS 131,49	RS 156,75	RS 9.108,70
20.11	80.10.06	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	38,34	RS 39,51	RS 47,10	RS 1.805,81
21		<b>ALAMBRADO - MURO EXISTENTE AVENIDA OITO</b>					<b>RS 10.617,85</b>
21.1	ED-48434	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	24,20	RS 9,74	RS 11,61	RS 280,99
21.2	COMP-06	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	32,88	RS 120,00	RS 143,05	RS 4.703,55
21.3	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	259,36	RS 18,22	RS 21,72	RS 5.633,32

*mm*

*ff*

*du*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Compras e Licitações**

							RS	853,00			
<b>22</b>	<b>REVESTIMENTOS MURO EXISTENTE</b>										
22.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	29,04	RS	3,17	RS	3,78	RS	109,74	
22.2	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	25,04	RS	21,47	RS	25,59	RS	743,28	
<b>23</b>	<b>ALAMBRADO</b>									RS	10.341,74
23.1	COMP-06	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	48,00	RS	120,00	RS	143,05	RS	6.866,50	
23.2	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	160,00	RS	18,22	RS	21,72	RS	3.475,21	
										RS	2.237,72
<b>24</b>	<b>PINTURA MURO EXISTENTE E MURO DELEGACIA</b>										
24.1	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	146,08	RS	12,85	RS	15,32	RS	2.237,72	
										RS	6.535,69
<b>25</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>										
25.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.125,77	RS	4,87	RS	5,81	RS	6.535,69	
										RS	132.191,41
										RS	296.808,12
											44,54%

Vivian Paula do Carmo Duarte  
 Proprietária - CPF 060.921.966-97  
 Logos Empreiteira e Construção EIRELI  
 CNPJ 13.239.821/0001-27

**LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP**  
**VIVIAN PAULA DO CARMO DUARTE – Proprietária**  
**CPF: 060.921.966-97**

Itamar Rezende de Magalhães  
 Matr. 33-387  
 Engenheiro Civil - CREA-44122/D

Itamar Rezende de Magalhães  
 CREA-OP 8036078801  
 Engenheiro Civil  
 Registrado em Santa Luzia