



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

***4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2021,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA/MG E A EMPRESA INFRACON
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.***

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, neste ato representado Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a empresa **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Raja Gabáglia, nº 4.977, 4º andar – sala 404, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-670, Telefone (31) 3078-1300, email: licitacao@infracon.com.br, inscrita no **CNPJ sob o nº. 57.444.283/0001-88**, neste ato representada pelo Sr. **JESUS RODRIGUES FILHO**, inscrito no CPF sob o nº. 007.355.826-53, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 067/2021** – em conformidade com a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – EDITAL Nº 11/2021**, elaborado conforme a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO Nº 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente Termo Aditivo a supressão de 0,9256% e o acréscimo de 4,0346% ao valor do contrato nº 067/2021, em virtude de alterações na planilha orçamentária (Anexo).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 148.963,54 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)** de que trata a cláusula primeira do presente termo e conforme descrito abaixo:

	%	Valor	
Acréscimo	4,0346	R\$	193.314,93
Supressão	0,9256	R\$	44.351,39
Valor total Aditivo		R\$	148.963,54

Parágrafo Único – Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 067/2021**, cujo valor global é **R\$ 5.750.792,96 (Cinco Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)**, após a celebração do 1º, 2º e 3º termos aditivos, passará para **R\$ 5.899.756,50 (Cinco Milhões, Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)**.



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA prestará garantia complementar no valor de **R\$ 7.448,18 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo, no prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993 e Cláusula Quinta do instrumento contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

02 – Poder Executivo

013 – Secretaria Municipal de Obras

002 – Superintendência de Obras Públicas

26.782.2070 1019 - Const., Melhoria E Conserv. de Estradas e Pontes

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – Fonte 100 – Ficha 1165

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 23 de Março de 2022.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras

JESUS RODRIGUES FILHO
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		MUNICÍPIO:		DATA-BASE:		RDI:		VALOR CONTRATO REEQ.				
EMPREENDIMENTO:		MUNICÍPIO:		SAINTA LUZIA/MS		Sinapi/MS Janeiro/2021 (onerado), Sudecap Dezembro/2020 (onerado), Setop Central Janeiro/2021 (onerado), DNIT Outubro/2020 e DER Janeiro/21		Serviços:		VALOR CONTRATO FINAL				
ADITIVO Nº: 4		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESCABEAMENTO DO VIADUTO: GEMILDO MAGALHÃES BARBOSA DA CUNHA		SAINTA LUZIA/MS		Sinapi/MS Janeiro/2021 (onerado), Sudecap Dezembro/2020 (onerado), Setop Central Janeiro/2021 (onerado), DNIT Outubro/2020 e DER Janeiro/21		24,42%		ACRÉSCIMO: R\$ 4.034,66				
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR TOTAL CONTRATO	REQUILIBRIO	DIFERENÇA	DIFERENÇA TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL REEQ. (R\$)	QUANT. (+)/(-)	VALOR TOTAL (R\$)	SUPRESSÕES
		A					QUANT. REEQ.		TOTAL	UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL REEQ. (R\$)	QUANT. (+)/(-)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (+)/(-)
1	RC-40114	DER-MG	CANTIEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	64,00	7,04	64,00	0,00	0,00	0,14	97.833,54	7,04	0,00	0,00
1.1			RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULAZÃO DO TERRENO - CANTIEIRO DE OBRAS											
1.2	ED-50746	SIETOP-MG	ÁREA INTERNA 181,5M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MEDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER/MG	UN	1,00	9,123,05	1,00	0,00	0,00	11.350,90	9.123,05			
1.3	ED-50746	SIETOP-MG	ÁREA INTERNA 181,5M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MEDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER/MG	UN	1,00	9,057,86	1,00	0,00	0,00	11.269,91	9.057,86			
1.4	40.60.50	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ESCRITÓRIO TIPO I	UN	2,00	1.028,69	0,00	0,00	0,00	640,66	1.028,69			
1.5	40.60.70	SUDECAP	BARRACÃO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-III, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DEER/MG	UN	2,00	1.435,40	0,00	0,00	0,00	865,49	1.435,40			
1.6	ED-50732	SIETOP-MG	ÁREA INTERNA 181,5M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MEDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER/MG	UN	1,00	14.468,60	1,00	0,00	0,00	18.001,93	14.468,60			
1.7	40.60.60	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SANITÁRIO TIPO III	UN	1,00	581,19	0,00	0,00	0,00	690,67	581,19			
1.8	40.60.73	SUDECAP	BARRACÃO DE OBRAS PARA REFEITÓRIO TIPO III, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DEER/MG	UN	1,00	2.044,57	0,00	0,00	0,00	3.265,97	2.044,57			
1.9	ED-50734	SIETOP-MG	ÁREA INTERNA 181,5M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DEER/MG	UN	1,00	12.073,26	0,00	0,00	0,00	15.021,95	12.073,26			
1.10	40.60.62	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REFEITÓRIO TIPO II	UN	1,00	346,40	0,00	0,00	0,00	430,96	346,40			
1.11	40.60.74	SUDECAP	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - REFEITÓRIO I E II	UN	1,00	343,34	0,00	0,00	0,00	427,16	343,34			
1.12	01.02.09	SUDECAP	VESTIÁRIO TIPO III	UN	1,00	13.886,69	0,00	0,00	0,00	17.281,76	13.886,69			
1.13	40.60.54	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - VESTIÁRIO TIPO III	UN	1,00	1.887,71	0,00	0,00	0,00	3.008,15	1.887,71			
1.14	40.60.54	SUDECAP	DEPÓSITO DE FERRAMENTAS TIPO I	UN	1,00	8.424,78	0,00	0,00	0,00	10.462,14	8.424,78			
1.15	40.60.14	SUDECAP	DEPÓSITO DE MATERIAIS ENCRUADOS	UN	1,00	3.369,20	0,00	0,00	0,00	4.190,71	3.369,20			
1.16	40.60.55	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DEPÓSITO TIPO III	UN	1,00	343,34	0,00	0,00	0,00	427,16	343,34			
1.17	40.60.67	SUDECAP	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANHAS - PADRÃO DEER/MG	UN	1,00	205,65	0,00	0,00	0,00	255,97	205,65			
1.18	ED-50725	SIETOP-MG	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA 120, ESP 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIMADA COM REBITES 7,6X4,0 MM, EM ESTRUTURA DE AÇO COM 200X20 MM (ESPAÇAMENTO 1,25 M), INCLUSIVE SUPOSTO DE BILACONTO ALUGADO PRINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃSIS	M2	12,00	1.359,24	12,00	0,00	0,00	1.40,95	1.359,24			
1.20	ED-16890	SETOP-MG	SINALIZAÇÃO DE OBRAS COM FITA ABRADA, AMARELA, L=7CM E PRCA. 7X7	M	30,00	687,20	14,00	0,00	0,00	41,51	687,20			
1.21	01.11.07	SUDECAP	PROTEÇÃO COM FITA ABRADA, AMARELA, L=7CM E PRCA. 7X7	M	100,00	690,00	0,00	0,00	0,00	6,45	690,00			
1.22	01.04.10	SUDECAP	SINALIZAÇÃO DE TRANSTO - VOTURNA	M	400,00	1.420,00	400,00	0,00	0,00	4,42	1.420,00			
1.23	CHU08	ANEXO CHU	TAPELIME COM TELHA METÁLICA, AF. 05/2018	M2	20,00	2.731,80	0,00	0,00	0,00	169,53	2.731,80			
1.24	99459	SINAPI	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000,00 (R\$ - 0,73%)	UN	1,00	6.720,03	0,00	0,00	0,00	12.063,96	6.720,03			
2	CHU01	ANEXO CHU	SERVIÇO ADICIONAL LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	430.463,20	0,69	0,00	0,00	535.519,84	430.463,20		0,69	0,00
3	CHU02	ANEXO CHU	REMOVIÇÃO E RECONSTRUÇÃO	UNID.	1,00	430.463,20	0,69	0,00	0,00	535.519,84	430.463,20		0,69	0,00
3.1	RO-41902	DER-MG	DEMOLIÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO BS1C 91,00 M - CORPO	M5	50,27	6.507,99	28,85	16,51	534,57	235,02	6.042,26			
3.1.2	100684	SINAPI	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACHAMBA DE 0,60 MP/111 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE) MS - AF. 07/2020)	M3	75,40	462,56	33,19	1,14	37,837	9,39	500,40			
3.1.3	65877	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (VEICULO: MAXIMO) AF. 07/2020	MAX3KM	1.070,65	1.038,53	622,75	0,19	118,32	1,44	1.156,85			
3.1.4	65000176	COPASA-MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	75,40	65,76	33,19	0,26	6,63	1,60	104,39			

Giovana Siqueira Goulart
 Engenheira Civil
 CREA 148607 D
 PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO
Francisco de Assis
 Engenheiro Civil
 CREA-SP 173661
 Engenheiro Civil
 Prefeitura Munic. Santa Luzia
 Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		MUNICÍPIO:		DATA-BASE										VALOR CONTRATO REEG:		VALOR CONTRATO FINAL:					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SANTA LUZIA/MG		Sinapi/MG Janeiro/2021 (onerada), Sudecap Dezembro/2020 (onerada), Setop Central Janeiro/2021 (onerada), DMT Outubro/2020 e DIER Janeiro/21										12,14%		ACRÉSCIMO: R\$ 193.314,93					
ADITIVO Nº: 4		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ENCABECEAMENTO DO VIADUTO GENÍDIO MATEUS BARBOSA DA CUNHA		QUANT. CONTRATO		VALOR TOTAL CONTRATO		REQUILÍBRIO		DIFERENÇA TOTAL		VALOR UNIT. (R\$)		VALOR TOTAL REQ.		DESCONTO:		SERVIÇOS: R\$ 4.791.456,06			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	QUANT. REEQ.	DIFERENÇA	DIFERENÇA TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (M³/%)	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. (M³/%)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO: R\$ 4.094,85	SUPRESSÕES: R\$ 44.351,39	
3.2			DEVOLUÇÃO DE BUERO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. B5TC 0,100 M. ALA	M3	0,45	76,16	0,00	0,00	0,00	210,57	76,16										
3.2.1	RC-41602	DER/MG	REPLICAGEM DE CONCRETO ARMADO. ESCALAHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	0,06	4,35	0,00	0,00	0,00	7,66	4,35										
3.2.2	100984	SINAPI	REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO EM PRÉ. MISTURADO OU CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3XKM	9,50	9,30	0,00	0,00	0,00	1,21	9,30										
3.2.3	86677	SINAPI	REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO EM PRÉ. MISTURADO OU CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	0,06	0,95	0,00	0,00	0,00	1,56	0,95										
3.2.4	65000176	COPASA-MG	REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO EM PRÉ. MISTURADO OU CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M2	468,00	357,52	436,00	0,16	60,76	1,22	427,28										
3.4	02.15.01	SUDECAP	RETRABALHO DE MEIO FIO	M	60,00	766,60	60,00	0,00	0,00	10,65	766,60										
3.4.2	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	6,08	38,91	6,08	1,14	6,93	9,36	45,84										
3.4.3	86677	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3XKM	66,27	63,66	66,27	0,19	16,39	1,44	100,07										
3.4.4	65000176	COPASA-MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	6,08	7,72	6,08	0,26	1,56	1,90	9,30										
3.5	02.14.01	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE MURO DE BLOCO DE CONCRETO	M3	13,50	1.526,15	3,37	0,00	0,00	140,93	1.526,15										
3.5.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	20,25	126,60	5,06	1,14	5,77	9,36	135,37										
3.5.2	86677	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3XKM	287,55	276,92	141,75	0,19	26,93	1,44	305,85										
3.5.3	65000176	COPASA-MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	20,25	25,72	5,06	0,26	1,32	1,90	27,04										
3.6	RC-41598	DER/MG	DEMOLIÇÃO DE PASSO DE CONCRETO	M3	6,47	1.267,27	0,00	0,00	0,00	190,56	1.267,27										
3.6.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	12,71	81,34	0,00	0,00	0,00	7,96	81,34										
3.6.2	86677	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3XKM	160,41	175,00	3,16	0,19	6,60	1,44	175,60										
3.6.3	65000176	COPASA-MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	12,71	16,14	0,00	0,00	0,00	1,56	16,14										
3.7	RC-41502	DER/MG	DEMOLIÇÃO DE MURO DE CONCRETO ARMADO	M3	47,59	6.399,64	0,00	0,00	0,00	219,34	6.399,64										
3.7.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	71,39	476,17	0,00	0,00	0,00	8,30	476,17										
3.7.2	86677	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3XKM	1.013,67	1.276,56	0,00	0,00	0,00	1,69	1.378,59										
3.7.3	65000176	COPASA-MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	71,39	142,07	0,00	0,00	0,00	2,48	142,07										
3.8	RC-41002	DER/MG	DEMOLIÇÃO DE DESDICA TIPO RÁPIDO	M3	1,05	177,70	1,05	18,51	18,44	233,60	197,14										
3.8.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	1,59	10,11	1,56	1,14	1,80	9,36	11,91										

Giovanna Siqueira Goulart
 Engenheira Civil
 CREA 148607 D
 INFRACON ENGENHAR*
 Projeto de Contratos

Flávia K. de Invernizzi
 CREA 03373661
 Engenheira Civil
 Prefeitura Munic. Santa Luzia
 Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

ADITIVO Nº: 4		MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG		DATA-BASE: Sinape/MG Janeiro2021 (onerada), Sudaicap Dezembro2020 (onerada), Sstep Central Janeiro2021 (onerado), DNIT Outubro2020 e DER Janeiro21		BDI Serviços: 24,42%		DESCONTO: 12,14%		VALOR CONTRATO REBIC: R\$ 4.791.455,08					
EMPREENHIMENTO: Execução de dos Serviços Recuperação e Implantação do Encobertoamento de Viaduto: Graúdo Magela, Barroca de Cunha		MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG		DATA-BASE: Sinape/MG Janeiro2021 (onerada), Sudaicap Dezembro2020 (onerada), Sstep Central Janeiro2021 (onerado), DNIT Outubro2020 e DER Janeiro21		BDI Serviços: 24,42%		DESCONTO: 12,14%		VALOR CONTRATO REBIC: R\$ 4.791.455,08					
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA A	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATA	VALOR TOTAL CONTRATO	REQUISIÁRIO QUANT. REQ.	DIFERENÇA DIFERENÇA TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL REQ.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL ACRESCIM	QUANT. (P)/H	VALOR TOTAL (R\$)	SUPRESSÕES
3.8.3	6500176	SIVA-PI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MOXKM), AF 07/2020	M3X6KM	22,45	2178	22,45	0,19	4,27	1,44	26,05				
3.8.4	6500176	COPASA/MG	REMOÇÃO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	1,58	2,01	1,58	0,28	0,41	1,60	2,42				
3.8.1	RC-41802	DER-MG	DEMOLIÇÃO DE ALA DE BSCC 3,0 X 3,0 M	M3	3,60	600,26	0,00	0,00	0,00	210,57	600,26				
3.8.2	100984	SIVA-PI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M ³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³), AF 07/2020	M3	5,40	34,56	0,00	0,00	0,00	7,86	34,56				
3.8.3	6500176	SIVA-PI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MOXKM), AF 07/2020	M3X6KM	76,88	74,38	0,00	0,00	0,00	1,21	74,38				
3.9.4	6500176	COPASA/MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	5,40	6,86	0,00	0,00	0,00	1,58	6,86				
3.1.0	6502263	COPASA/MG	DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA	UNID	1,00	921,78	0,00	0,00	0,00	1.140,86	921,78				
3.1.1	RC-41999	DER-MG	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	45,00	8.507,20	32,17	0,00	0,00	160,56	8.507,20				
3.11.2	100984	SIVA-PI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M ³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³), AF 07/2020	M3	9,11	58,30	0,00	0,00	0,00	7,86	58,30				
3.11.3	6500176	SIVA-PI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MOXKM), AF 07/2020	M3X6KM	128,40	123,62	0,00	0,00	0,00	1,21	123,62				
3.11.4	6500176	COPASA/MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	9,11	11,57	0,00	0,00	0,00	1,58	11,57				
3.12	RC-41802	DER-MG	DEMOLIÇÃO DE QUARADROA	M3	17,48	2.853,32	0,00	0,00	0,00	210,57	2.853,32				
3.12.1	RC-41802	DER-MG	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	M3	28,22	1.678,1	0,00	0,00	0,00	7,86	1.678,1				
3.12.2	100984	SIVA-PI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M ³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³), AF 07/2020	M3	28,22	1.678,1	0,00	0,00	0,00	7,86	1.678,1				
3.12.3	6500176	SIVA-PI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MOXKM), AF 07/2020	M3X6KM	372,32	361,15	120,61	0,19	22,92	1,44	384,07				
3.12.4	6500176	COPASA/MG	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	26,22	33,30	0,00	0,00	0,00	1,58	33,30				
3.13	CPJ03	ANEXO CPU	REMOÇÃO DE BSCC 3,0 X 3,0 M	UNID	31,00	5.271,66	0,00	0,00	0,00	215,59	5.271,66				
3.14	CPJ04	ANEXO CPU	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID	2,00	5.383,76	2,00	248,66	463,32	3.643,99	5.857,06				
3.15	0229.03	SUDCAP	REMOÇÃO DE ALAMBRAO	M2	90,00	731,50	0,00	0,00	16,16	781,95					
3.16	RC-41281	DER-MG	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO	M	70,00	546,00	0,00	0,00	0,00	9,70	546,00				
3.17	03.01.02	SUDCAP	DESMAIAMENTO, DESLIZE E LIMPEZA INCL. TRANS. ATÉ 50M	M2	1.310,00	895,60	0,00	0,00	0,00	0,68	895,60				
4															32.686,66
4.1	RC-40118	DER-MG	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE (REMOÇÃO P/ EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO BSCC EST. 10+6,98 DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE ≈ 200 M)	M3	1.050,00	10.540,00	775,65	1,89	1.442,71	14,76	12.022,71				
4.2	100980	SIVA-PI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 1,20 M ³ /155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³), AF 07/2020	M3	1.181,80	4.787,41	1.181,80	0,73	847,97	6,06	5.645,38				
4.3	6500176	SIVA-PI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MOXKM), AF 07/2020	M3X6KM	16.684,72	18.886,88	0,00	0,00	0,00	1,21	15.990,88				
4.4	RC-40148	DER-MG	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 11 CATEGORIA, COM CAMINHÃO (REMOÇÃO NO RESTANTE DO ATERRADO PARA O BOTA-ESPERA DMT ≈ 200 M)	M3	13.488,00	46.808,48	0,00	0,00	0,00	4,32	48.306,48				
4.5	RC-40182	DER-MG	ESCALVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO (REMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO EXISTENTE DMT ≈ 200 M)	M3	11.083,76	48.034,51	1.374,39	0,68	1.181,90	8,57	50.216,48				

Giovanna Siqueira Gonilar
 Engenheira Civil
 CREA - 4039373861
 Engenheira Civil
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia
 Fiscal do Contrato

Giovanna Siqueira Gonilar
 Engenheira Civil
 CREA - 4039373861
 Engenheira Civil
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia
 Proposta da Contratada



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

ADITIVO Nº: 4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA										MUNICÍPIO:		DATA-BASE:				BDI:		VALOR CONTRATO REEQ.		VALOR CONTRATO FINAL:			
EMPREENHAMENTO:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										SANTA LUZIA/MG		Sinal/MG - Janeiro/2021 (original), Sudecap, Catech/0300 (original), Selp/ Central Janeiro/2021 (original), DMT Outubro/2020 e DER Janeiro/21				Sinal/MG - Janeiro/2021 (original), Sudecap, Catech/0300 (original), Selp/ Central Janeiro/2021 (original), DMT Outubro/2020 e DER Janeiro/21		Supressão:		Supressão:			
Execução dos Serviços de Recuperação e Implantação de Enclavesamento do Viaduto Gerardo Nogueira Barbosa ex Curva												SANTA LUZIA/MG						24,42%		4,0346%		R\$ 44.351,39			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRADA	VALOR TOTAL CONTRATO	QUANT. REEQ.	DIFERENÇA	DIFERENÇA TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL REEQ.	QUANT. (+) (-)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	QUANT. (+) (-)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	QUANT. (+) (-)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL			
4.6	RC-40148	DER-M3	M3	ESCALVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM GANHÃO (EXECUÇÃO DO ATERRO COM MATERIAL DE BOTA - ESPERA DMT ATÉ 300 M).	16.826,03	58.394,32	1.946,55	0,86	1.284,06	5,14	58.670,36														
4.7	101120	SINAF	M3	ESCALVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (TIPOH/AMINA 5,20M3), AF. 07/2020	13.892,23	121.460,08	13.892,23	1,47	20.127,68	12,37	141.677,86														
4.8	65877	SINAF	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	18.046,89	18.474,51	0,00	0,00	0,00	1,21	18.474,51														
4.9	4748	SINAFH	M3	TRATOR OUBUCA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (POSTO FEDERAL) CONDUTOR, SEM FRETOS	2.197,30	195.427,98	2.197,30	0,00	0,00	110,38	196.427,86														
4.10	65877	SINAF	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	33.728,49	32.716,84	0,00	0,00	0,00	1,21	32.716,84														
4.11	RC-40238	DER-M3	M3	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SAPO VIBRATÓRIO DO BORDO DO ATERRO RECORADO COM GEOSINTÉTICO	256,89	6.717,11	256,89	0,00	0,00	32,35	6.717,11														
4.12	RC-40266	DER-M3	M3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO (100% PI), COM INTERFERÊNCIA DO ATERRO ENVOLTOURO	1.535,33	3.761,56	1.535,33	0,46	709,25	3,32	4.467,81														
4.13	RC-40251	DER-M3	M3	COBERTURA COM FOLHA DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE AREOSO - EXCLUSIVE SOLO	22.185,85	54.285,13	17.970,50	0,49	8.855,55	3,93	82.110,86														
4.14	65838	SINAF	M3	ESCALVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	1.466,98	8.282,06	1.466,98	0,67	1.168,01	6,32	9.471,05														
4.15	65877	SINAF	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	23.076,39	22.384,10	0,00	0,00	0,00	1,21	22.384,10														
4.18	88.20.02	SUDECAP	V3	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM CARRETA SEMI REBOC 2 EIXOS		0,00						10,00	702,69	874,52	8.745,20										
4.19	CPU 18	ANEXO CPU	UN	PLACA DE RECALQUE PARA ACOMPANHAMENTO DO ADEQUAMENTO DE SOLO MOLDE		0,00						3,00	1.655,75	2.433,35	7.300,03										
4.20	EO.30.23	SUDECAP	H	CHAMATON VIBRADOR, 215 LC		0,00						45,00	114,76	217,44	5.766,60										
4.21	EO.32.38	SUDECAP	H	CHAMATON VIBRADOR, 150 H - 140 LP		0,00						35,00	195,77	195,05	6.828,25										
5				ORENAMENTO LUMINAL										186.188,20									0,00		
5.1	RC-43116	DER-M3	M3	COLCHÃO DRENANTE DE BERTA COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 1 EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNHECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS, EXCE O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	1.386,73	112.049,66	975,30	15,20	6.744,56	116,53	120.784,42														
5.2	65577	SINAF	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	23.817,05	30.702,17	7.149,05	0,26	1.868,76	1,58	32.560,92														
5.3	CP107	ANEXO CPU	M²	FILTRO VERTICAL DE BRITA (ESPESURA 0,40M) EXCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	50,92	4.881,92	1,50	0,00	0,00	112,05	4.631,92														
5.4	65877	SINAF	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	810,44	1.183,57	26,60	0,26	6,82	1,84	1.190,49														
5.5	82755	SINAF	M2	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM CABELO, TIPO COLCHÃO, ALU. DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM SECA DE MÃO TIPO PACHO - FORNHECIMENTO E EXECUÇÃO, AF. 12/2015	1.840,00	423.531,20	1.840,00	7,66	14.054,40	295,92	437.625,60														
5.6	302970	DNIT-M3	M3	GABARITO CAIXA 2 X 1 X 1,00 IV ZINCAL - D = 27 MM - PEDRA DE MÁO COMERCIAL - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REFORÇO EM CIMENTO	272,62	111.302,57	272,62	0,00	0,00	507,97	111.302,57														
5.7	RC-40977	DER-M3	M2	TRACÃO DE 26 KN/M, EXCLUSIVE COLOCÇÃO, INCLUNDO FORNHECIMENTO, TRENDS VERTICAIS FIBROQUIMICOS - GEODRENOS LARGURA 100 MM E ESPESURA 5 MM, TIPO COLCHONCORA IN CLU SIMILAR - EXECUÇÃO INCLUSIVE VIBRALIZAÇÃO, FORNHECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS	4.037,51	26.801,81	3.850,61	0,00	0,00	6,28	26.801,81														
5.8	2004528	DNIT-M3	M	100 MM E ESPESURA 5 MM, TIPO COLCHONCORA IN CLU SIMILAR - EXECUÇÃO INCLUSIVE VIBRALIZAÇÃO, FORNHECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS	32.308,43	2.711.197,71	15.999,65	4,02	64.294,47	15,39	281.414,16														
5.9	19.06.07	SUDECAP	M	REDE TUB CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3 DN=1000 MM	72,00	38.185,20	33,00	213,81	7.121,73	928,37	45.308,93														

Giovana Sigueira Goulart
 Engenheira Civil
 CREA 5018373661
Hugo Kato Inatomi
 Engenheiro Civil
 CREA 5018373661
 Prefeitura Municipal - Santa Luzia
 Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

ADITIVO Nº: 4		MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG		DATA-BASE: Smap(10/05/2021) (oneral), Sudecap Dezembro/2020 (oneral), Seloq, Central Janeiro/2021 (oneral), UNIT Outubro/2020 e DEF. Janeiro/21										DECONTIN- 12,14%		BID Serviços: 24,42%		VALOR CONTRATO REEQ: R\$ 4.791.493,05		VALOR CONTRATO FINAL: R\$ 5.899.766,50		SUPRESSÃO: 0,9295%		R\$ 44.391,39	
EMPRESAMENTO: Execução dos Serviços: Recuperação e Implantação do Entabecamento do Vislato Geraldo Magela Eribosa da Cunha		MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG		DATA-BASE: Smap(10/05/2021) (oneral), Sudecap Dezembro/2020 (oneral), Seloq, Central Janeiro/2021 (oneral), UNIT Outubro/2020 e DEF. Janeiro/21										DECONTIN- 12,14%		BID Serviços: 24,42%		VALOR CONTRATO REEQ: R\$ 4.791.493,05		VALOR CONTRATO FINAL: R\$ 5.899.766,50		SUPRESSÃO: 0,9295%		R\$ 44.391,39	
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCI A	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATA	VALOR TOTAL CONTRATO	QUANT. REEQ.	DIFERENÇA	DIFERENÇA TOTAL	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL REEQ.	QUANT. UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. UNIT. (+/-)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. UNIT. (+/-)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT. UNIT. (+/-)	VALOR TOTAL (R\$)				
5.10	191007	SUDECAP	M	ALA DE REDE TUBULAR D=1000 MM	4,00	5.625,72	4,00	0,00	0,00	1.972,09	5.625,72	1,43	5.625,72	1,43	5.625,72	0,00	5.625,72	0,00	5.625,72	0,00	5.625,72				
5.11	0817877	DNT-MG	M	CORTIO EBSC - SEÇÃO 5,0 X 3,0 M FECHADA - PRE-MOLDADO - TIPO IV - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	35,00	139.760,65	33,24	875,47	26.100,62	5.844,28	182.881,17	5,28	182.881,17	5,28	182.881,17	0,00	182.881,17	0,00	182.881,17	0,00	182.881,17				
5.12	RC-00411	DER-MG	M	EXECUÇÃO DE BECO 3,00 X 3,00 - ALA	2,00	27.309,28	2,00	1.310,33	2.620,65	18.919,42	25.926,94	12,96	25.926,94	12,96	25.926,94	0,00	25.926,94	0,00	25.926,94	0,00	25.926,94				
5.13	2003993	DNT-MG	M	DECORADA DE BARRAS TIPO RÁPIDO - DAR OS - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	8,70	1.681,15	8,70	0,00	0,00	228,88	1.681,15	1,92	1.681,15	1,92	1.681,15	0,00	1.681,15	0,00	1.681,15	0,00	1.681,15				
5.14	2039446	DNT-MG	M	BRITA COMERCIAIS	1,00	383,62	1,00	0,00	0,00	477,55	383,62	3,84	383,62	3,84	383,62	0,00	383,62	0,00	383,62	0,00	383,62				
5.15	6500337	COPASA-MG	M	POÇO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO COM BOLSAS INTERNA E DEGRAUS - ALTURA = 1,00 M (BALÃO; DIÂMETRO= 0,60M); COM FUNDO EM AVEL DE ARRANQUE FRISADO	1,00	665,36	1,00	0,00	0,00	627,84	665,36	6,65	665,36	6,65	665,36	0,00	665,36	0,00	665,36	0,00	665,36				
5.16	6500338	COPASA-MG	M	POÇO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO COM BOLSAS INTERNA E DEGRAUS - ADICIONAL DE PROFUNDIDADE	1,50	568,55	1,50	0,00	0,00	459,01	568,55	5,69	568,55	5,69	568,55	0,00	568,55	0,00	568,55	0,00	568,55				
5.17	ED-48986	CPULSE-OP-MG	M	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA	1,00	383,82	1,00	0,00	0,00	477,55	383,82	3,84	383,82	3,84	383,82	0,00	383,82	0,00	383,82	0,00	383,82				
5.18	93080	SINAPI	M	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACÇA DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 09/2015	40,00	4.681,60	40,00	0,00	0,00	145,03	4.681,60	117,04	4.681,60	117,04	4.681,60	117,04	4.681,60	0,00	4.681,60	0,00	4.681,60	0,00	4.681,60		
5.19	CPULV	ANEIXO-CPU	M	EXECUÇÃO DE PRE-FOROS EM SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1	RC-11211	DER-MG	M3	TRANSPOSIÇÃO DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE TRANSPORTADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MT EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ATE 30 KM (UNIDADE: M2XKM) AF 07/2020	43,54	333,52	43,54	1,51	65,75	11,41	399,27	9,16	399,27	9,16	399,27	0,00	399,27	0,00	399,27	0,00	399,27				
6.2	96877	SINAPI	M3XKM	URBANA PAVIMENTADA, DNT ATE 30 KM (UNIDADE: M2XKM) AF 07/2020	668,64	677,68	668,64	0,19	132,74	1,44	810,42	1,21	810,42	1,21	810,42	0,00	810,42	0,00	810,42	0,00	810,42				
6.3	100578	SINAPI	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019	1.322,21	2.448,09	1.322,21	0,24	317,33	2,60	2.765,42	2,09	2.765,42	2,09	2.765,42	0,00	2.765,42	0,00	2.765,42	0,00	2.765,42				
6.4	93356	SINAPI	M3	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRUPOADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA, MANOBA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	285,00	32.464,65	285,00	24,54	6.593,10	194,91	38.957,95	136,81	38.957,95	136,81	38.957,95	0,00	38.957,95	0,00	38.957,95	0,00	38.957,95				
6.5	100980	SINAPI	M3	GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 15 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAMBIA DE 1,20 M³ / 165 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	285,00	1.084,45	285,00	0,73	193,45	6,05	1.287,90	4,51	1.287,90	4,51	1.287,90	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90				
6.6	89577	SINAPI	M3XKM	URBANA PAVIMENTADA, DNT ATE 30 KM (UNIDADE: M2XKM) AF 07/2020	4.097,75	4.271,14	4.097,75	0,18	792,20	1,53	5.003,34	1,23	5.003,34	1,23	5.003,34	0,00	5.003,34	0,00	5.003,34	0,00	5.003,34				
6.7	201201	SUDECAP	M2	AF 07/2020 - LIGACAO COM BLOC	2.510,00	4.964,80	2.510,00	0,57	1.480,70	3,19	8.435,60	3,34	8.435,60	3,34	8.435,60	0,00	8.435,60	0,00	8.435,60	0,00	8.435,60				
6.8	934C1	SINAPI	M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	1.323,00	10.914,75	1.323,00	1,57	2.077,11	12,22	12.991,86	9,82	12.991,86	9,82	12.991,86	0,00	12.991,86	0,00	12.991,86	0,00	12.991,86				
6.9	4011465-ADAPTADO	CPULV-ADAPTADO	T	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBIQ FAIXA C	120,40	75.405,32	120,40	164,08	19.883,60	894,60	95.288,91	791,60	95.288,91	791,60	95.288,91	0,00	95.288,91	0,00	95.288,91	0,00	95.288,91				
6.10	401486-ADAPTADO	CPULV-ADAPTADO	T	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBIQ FAIXA B	180,60	110.270,75	180,60	180,05	26.605,03	958,62	119.175,78	664,62	119.175,78	664,62	119.175,78	0,00	119.175,78	0,00	119.175,78	0,00	119.175,78				
6.11	100947	SINAPI	TKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA BT EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ATE 30KM (UNIDADE: TKM) AF 07/2020	6.741,85	8.077,84	6.741,85	6,74	1.685,46	2,15	11.663,40	1,72	11.663,40	1,72	11.663,40	0,00	11.663,40	0,00	11.663,40	0,00	11.663,40				
7				SINALIZAÇÃO																					
7.1	5219402	DNT-MG	M2	SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE AGRÍCOLA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 04 MM	40,80	575,07	40,80	0,00	0,00	17,52	575,97	14,12	575,97	14,12	575,97	0,00	575,97	0,00	575,97	0,00	575,97				
8				OBRAS COMPLEMENTARES																					
8.1	2105011	SUDECAP	M2	PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E-6CM JUNTA SECA 3MM ANUAL	289,00	11.522,43	289,00	4,48	1.294,72	55,18	12.817,15	44,39	12.817,15	44,39	12.817,15	0,00	12.817,15	0,00	12.817,15	0,00	12.817,15				
8.2	2103103	SUDECAP	M	MEDIOFIO CONCRETO FCK=18MPa TIPO A (C20-18-7X50)CM	274,00	9.200,52	274,00	0,00	0,00	41,78	9.200,52	33,84	9.200,52	33,84	9.200,52	0,00	9.200,52	0,00	9.200,52	0,00	9.200,52				
8.3	1830100	SUDECAP	M	SABUETA - PADRÃO SUDECAP TIPO C - 50X100CM - DES-300	136,00	3.734,56	136,00	0,00	0,00	34,17	3.734,56	27,31	3.734,56	27,31	3.734,56	0,00	3.734,56	0,00	3.734,56	0,00	3.734,56				
8.4	2120101	SUDECAP	M	GUARDA-RODAS SIMPLES - PADRÃO SUDECAP	136,00	145.944,66	136,00	0,00	0,00	1.315,63	145.944,66	1,07	145.944,66	1,07	145.944,66	0,00	145.944,66	0,00	145.944,66	0,00	145.944,66				

Giovanna Siqueira Goulart
 Engenheira Civil
 CREA 8.048/973861
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia
 Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas
Superintendência de Compras e Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		MUNICÍPIO:		DATA-BASE:										
ADITIVO Nº: 4		EMPRESA:		SANTA LUZIA/MG		Etapas/MG Janeiro/2021 (onerada), Sudesap Dezembro/2020 (onerada), Sctop Central Janeiro/2021 (onerada), UNIT Outubro/2020 e DER Janeiro/21		BOI Serviços:		DESCONTO:		VALOR CONTRATO REEQ.		VALOR CONTRATO REEQ.		
EMPRESA: Magela Barbosa da Cunha		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ENCAIBECAMENTO DO VIADUTO CENALDO		SANTA LUZIA/MG		2,4, 12%		2,4, 12%		12,14%		R\$ 4.791.430,00		R\$ 4.791.430,00		
EMPRESA: Magela Barbosa da Cunha		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ENCAIBECAMENTO DO VIADUTO CENALDO		SANTA LUZIA/MG		2,4, 12%		2,4, 12%		12,14%		R\$ 6.696.736,50		R\$ 6.696.736,50		
EMPRESA: Magela Barbosa da Cunha		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ENCAIBECAMENTO DO VIADUTO CENALDO		SANTA LUZIA/MG		2,4, 12%		2,4, 12%		12,14%		R\$ 195.314,93		R\$ 195.314,93		
EMPRESA: Magela Barbosa da Cunha		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ENCAIBECAMENTO DO VIADUTO CENALDO		SANTA LUZIA/MG		2,4, 12%		2,4, 12%		12,14%		R\$ 44.351,39		R\$ 44.351,39		
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA A	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR TOTAL CONTRATO	QUANT. REEQ.	DIFERENÇA	DIFERENÇA TOTAL	VALOR UNIT. REEQ.	VALOR TOTAL REEQ.	QUANT. (+)/(-)	VALOR UNIT. REEQ.	VALOR TOTAL REEQ.	SUPRESSÕES QUANT. (+)/(-)	VALOR TOTAL REEQ.
8.6	CPU05	ANEXO CPU	PAISAG SIVO	M2	4.324,40	50.688,72	4.324,40	4,27	13.485,19	19,66	66.103,91					
8.5.1	RO-41279	DER-MG	PLANTIO DE GRAMA, BATAISAS EM PLACAS	M	49,00	584,96	49,00	0,00	0,00	15,10	564,86					
8.5.2	01.05.0E	SUDECAP	RECONFIÇÃO DE CERCA COM REAPOVILAMENTO DE 70% DE CERCA PAPOAO SUDECAP TIPO 1 - PEÇA 80X80X2,00M E 5	M	21,00	376,98	21,00	0,00	0,00	22,50	378,06					
8.5.4	21.15.0E	SUDECAP	CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M TIPO 5-MOURAO PV E TELA	M	138,00	20.088,14	138,00	30,25	4.174,50	218,71	24.257,84					
8.6	21.11.0E	SUDECAP	QUALIFICO/2,4 ROS ARAME	M	136,00	40.723,94	136,00	43,91	5.971,76	427,20	46.695,30					
8.7	COT-MAT-02	ANEXO CPU	POSTE METALICO COM MODULOS FOTOVOLTAICO, SISTEMA SOLAR E LUMINARIA EM LIND'S H-6,3 M	UN	5,00	55.368,90	5,00	0,00	0,00	13.777,50	55.368,90					44.351,39
8.1			LAJE E VIGA 80X80X30CM ENVELOPADO													24.672,93
8.1.1			FUNDAÇÃO													
8.1.1.1	04.10.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	17.916,48	0,00	0,00	0,00	22.201,68	17.916,48					
8.1.1.2	2306098	DNT-MG	PERFURAÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=0,41 M - PERFURAÇÃO EM SOLO	M	188,90	76.772,82	5,80	48,79	273,22	449,67	60.046,34	54,40	449,67	24.672,93		
8.1.1.3	2306071	DNT-MG	PERFURAÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=0,41 M - PERFURAÇÃO EM ROCHA	M	22,10	37.808,24	22,10	288,04	6.542,48	2.008,65	44.350,72					
8.1.1.4	ED-48709	CPUSETOP-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D= 38 CM	VB	1,00	10.575,70	0,00	0,00	0,00	13.168,28	10.575,70					
8.1.1.5	2306990	DNT-MG	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA - SEM ENXERDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO	M	1.660,00	271.726,40	120,80	33,07	3.094,86	257,67	276.751,26					
8.1.2	92285	SIAP	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA - COMPENSADA, RESINADA, E= 7, MIL, AF. 09/2020	M2	275,46	20.022,91	275,48	34,54	9.515,08	133,45	20.547,89					
8.1.3	08.09.30	SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK P= 30,0 MPA	M3	369,46	176.250,89	369,46	90,56	33.458,30	709,22	209.709,19					
8.1.4	ED-48295	CPUSETOP-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÁMETRO (6,3MM) A	KG	14.925,00	151.797,25	4.160,96	0,00	0,00	2,65	151.797,25					
8.1.5	ED-48296	CPUSETOP-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÁMETRO (18,0MM) A	KG	11.678,00	117.748,26	5.979,61	0,00	0,00	2,65	117.748,26					
8.2			LAJE DE TRANSIÇÃO NO ENCAIBECAMENTO SUPERIOR DO VIADUTO													
8.2.1	ED-48912	CPUSETOP-MG	LASTRO DE CONCRETO MACIO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,15	948,40	2,15	0,00	0,00	549,41	948,40					
8.2.2	92295	SIAP	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA - SEM ENXERDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO	M2	7,58	536,87	7,38	34,54	264,01	133,45	701,58					
8.2.3	06.06.30	SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK P= 30,0 MPA	M3	10,76	5.133,09	10,76	90,86	974,43	706,22	6.107,49					
8.2.4	ED-48295	CPUSETOP-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÁMETRO (6,3MM) A	KG	827,00	8.410,59	218,47	0,00	0,00	2,65	8.410,59					
8.2.5	RO-41454	DER-MG	FURTO EM CONCRETO D=12,5 MM, PROFUNDIDADE=20 CM (EXCERÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO O CONCRETO)	UNID.	71,00	1.753,70	71,00	3,74	285,54	35,39	2.216,24					
8.2.8	RO-41951	DER-MG	PREENCHIMENTO DE FURCOS COM SIKADUR 32 OJ SIMILAR (EXCERÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO O CONCRETO)	KG	2,30	138,29	2,30	0,00	0,00	75,95	138,29					
8.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO FRANKI D=1,50 M													
8.3.1	ED-46706	CPUSETOP-MG	ESTACA TIPO FRANKI D=1,50 M	VB	1,00	10.575,70	0,00	0,00	0,00	13.168,28	10.575,70					
8.3.2	2306998	DNT-MG	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D= 33 CM	N	520,00	90.578,80	120,30	33,07	3.978,32	257,67	94.557,12					
8.3.3	92295	SIAP	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA - SEM ENXERDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO	M2	52,19	3.795,26	0,00	0,00	0,00	90,46	3.795,26					
8.3.4	06.06.30	SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBADO LANCADO EM ESTRUTURA FCK P= 30,0 MPA	M3	55,81	28.528,75	0,59	90,56	53,42	706,22	28.392,18					
8.3.5	ED-48295	CPUSETOP-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÁMETRO (6,3MM) A	KG	6.117,00	92.239,89	0,00	0,00	0,00	12,05	92.239,89					
8.4			FUNDAÇÃO DO BISTO 1,00 ESTACA 7,12,38													
8.4.1	ED-46706	CPUSETOP-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO FRANKI D=1,50 M	VB	1,00	10.575,70	1,00	2.194,96	2.194,96	15.870,64	12.790,68					
8.4.2	2306998	DNT-MG	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA D= 33 CM SEM ENXERDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO	N	260,00	45.289,40	43,70	33,07	1.445,16	257,67	46.734,50					

Giovanna Siqueira Góti
 Engenheira Civil
 CREA-5006873661
INFRAENGENHARIA
 Prefeitura Municipal de Santa Luzia
 Fiscal do Contrato

