



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

**APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DO
CONTRATO Nº 144/2021, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA/MG E A EMPRESA RT AMBIENTAL
EIRELI-EPP .**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. Bruno Marcio Moreira Almeida, portador do CPF nº 063.467.426-98, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.338, de 13 de agosto de 2018, doravante denominado CONTRATANTE, **RESOLVE** modificar unilateralmente o **contrato nº 144/2021** – Adesão à ata de Registro de Preço nº 007/2021, que se regerá pela legislação pertinente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

Realiza-se o presente *APOSTILAMENTO*, cujo objeto consiste na **alteração do disposto na Cláusula Quinta – Dos Recursos Orçamentários** conforme descrito a seguir:

Inclusão da Dotação Orçamentária:

15.451.3042 7016 EMENDA IMPOSITIVA CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte: 100 – Ficha: 1143

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato, não constantes deste apostilamento, permanecem inalteradas e ficam desde já ratificadas.

Fica o presente firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma, para produzir um só efeito.

Santa Luzia, 29 de Abril de 2022.

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras