

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

I

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	QUADRA PALMITAL 1	ADM LOCAL - PALMITAL 1	ADM LOCAL - PALMITAL 2	ADM LOCAL - PALMITAL 3	QUADRA CURUMIM	ADM LOCAL - CURUMIM1	ADM LOCAL - CURUMIM2	ADM LOCAL - CURUMIM3																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F	1	Administração Local																									
F	2	SERVIÇOS INICIAIS-QUADRA PALMITAL	1																								
F	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-QUADRA PALMITAL	1																								
F	4	MUROS DE ARRIMO-QUADRA PALMITAL	2																								
F	5	ALAMBRADO-QUADRA PALMITAL	2																								
F	6	QUADRA SINTETICA-QUADRA PALMITAL	2																								
F	7	PISO EM CONCRETO-QUADRA PALMITAL	3																								
F	8	PASSEIO-QUADRA PALMITAL	3																								
F	9	SERVIÇOS INICIAIS-QUADRA CURUMIM				1																					
F	10	ALAMBRADO-QUADRA CURUMIM				2																					
F	11	QUADRA SINTETICA-QUADRA CURUMIM				2																					
F	12	SERVIÇOS FINAIS-QUADRA CURUMIM				3																					
F	13	REMOÇÃO RESÍDUOS - QUADRA PALMITAL	3																								
F	14	DRENAGEM - CURUMIM				3																					
F	15	ELÉTRICA - PALMITAL	3																								
F	16	ELÉTRICA - CURUMIM				2																					
F	17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PALMITAL		1	2	3																					
F	18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CURUMIM					1	2	3																		
F	19	RECUPERAÇÃO DO TALUDE - CURUMIM				3																					