

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

Solicitação n° 491/2023

**3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 264/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA E A EMPRESA ENGECON CONSTRUTORA
EIRELI.**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA**, portador do CPF nº 063.467.426-98 e pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Sra. **ANA CLARA PAIVA GABRICH**, portadora do CPF nº 087.570.016-00, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 3.338, de 13 de agosto de 2018, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a **ENGECON CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua T 45, Quadra17, Lote 02, sala 01, bairro: Setor Bueno, Goiânia/GO, e-mail: engecom@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 12.917.155.0001-76, neste ato representada pela Sra. **MÁRCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO**, inscrita no CPF sob o nº. **565.503.081-00**, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com a **TOMADA DE PREÇOS – EDITAL N° 098/2021**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a Instrução Normativa SMO N° 001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


É objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 10,28 % ao valor do contrato nº 264/2021, em virtude de alterações na planilha orçamentária (Anexo I).

	%	Valor
Acréscimo	10,28	R\$ 161.527,45
Supressão	1,26	R\$ 19.760,00
Valor total Aditivo		R\$ 141.767,45

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem o valor total de **R\$ 141.767,45 (Cento e Quarenta e Um Mil.)** de que trata a cláusula primeira do presente termo e conforme descrito abaixo:

de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

MARCIA INACIA Assinado de forma digital
FERREIRA por MARCIA INACIA
SAMPAIO:5655030 FERREIRA
8100 SAMPAIO:56550308100
Dados: 2023.03.24 11:56:15
-03-00-

MÁRCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Paulo Henrique P. Cunha
 12.000.00000000
 1016178720

COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CP-37	SEM MOLDBRA	M2	0,00	R\$	5,32	R\$	4,64	R\$	389,46	R\$	446,66	R\$	9,00	R\$	467,04	R\$	5,56	R\$	1,345,69	R\$	7,159,07	R\$	11,179,05	R\$	161,527,45	% ACRÉSCIMO	% SUPRESSÃO	R\$	19.760,00		
22.2	SINAPI	96396	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAVADA SIMPLES - 5% SIVE CARGA E PAVIMENTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	64,45	R\$	141,19	R\$	125,51	R\$	1,38	R\$	1,47	R\$	150,51	R\$	9.700,37	R\$	10,83	R\$	1.630,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-			
22.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ KM).	M3XKM	966,71	R\$	1,47	R\$	1,38	R\$	1,65	R\$	1,65	R\$	1,50,51	R\$	150,51	R\$	10,83	R\$	1.630,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-		
22.4	SUDECAP	20,11,01	IMPRIMAÇÃO - IMPRIMAÇÃO COM CM-30nml - DMT = 24,43 AF 07/2020nml - DMT = 24,43	M2	429,65	R\$	8,57	R\$	6,76	R\$	8,11	R\$	3,484,46	R\$	72,22	R\$	588,70	R\$	255,70	R\$	154,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-		
22.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019nml - DMT = 24,43	M2	429,65	R\$	2,15	R\$	2,00	R\$	2,40	R\$	1,031,16	R\$	72,22	R\$	173,33	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019nml - DMT = 24,43	M3	21,48	R\$	1.282,64	R\$	1.136,55	R\$	1.362,95	R\$	29.276,17	R\$	3,61	R\$	4.920,25	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.7	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ KM).	M3XKM	322,24	R\$	1,47	R\$	1,38	R\$	1,65	R\$	531,69	R\$	294,97	R\$	466,70	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23			PASSEIO+RAMPA																														
23.6	SINAPI	98339	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA MONTANTES TUBULARES DE 1,1/27 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	58,77	R\$	493,13	R\$	451,31	R\$	541,21	R\$	31.806,91	R\$	13,23	R\$	7.160,21	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.8	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	271,28	R\$	19,21	R\$	17,93	R\$	21,50	R\$	5.832,52	R\$	22,43	R\$	482,25	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.11	SETOP	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	0,00	R\$	9,05	R\$	7,89	R\$	9,46	R\$	-	R\$	5,024,93	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.12	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	0,00	R\$	8,11	R\$	7,07	R\$	8,48	R\$	-	R\$	2.490,64	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL DE OBRA																														
25.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	0,00	R\$	5,32	R\$	4,64	R\$	389,46	R\$	446,66	R\$	9,00	R\$	467,04	R\$	5,56	R\$	1,345,69	R\$	7,159,07	R\$	11,179,05	R\$	161,527,45	% ACRÉSCIMO	% SUPRESSÃO	R\$	19.760,00		
25.2	SETOP	CP-37	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	M2	0,00	R\$	5,32	R\$	4,64	R\$	389,46	R\$	446,66	R\$	9,00	R\$	467,04	R\$	5,56	R\$	1,345,69	R\$	7,159,07	R\$	11,179,05	R\$	161,527,45	% ACRÉSCIMO	% SUPRESSÃO	R\$	19.760,00		



3º ADITIVO CRAS CURUMIM COMPOSIÇÕES

ENGECON
ENGENHARIA

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para construção do CRAS Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 214, Conjunto Cristina - São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais
Contrato: 264/2021

COMPO SÍGAO	CP-37	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	INDICE	UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 15,71	R\$ 6,28
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 18,61	R\$ 37,22
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4,00	R\$ 4,52	R\$ 18,08
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,00	R\$ 385,08	R\$ 385,08
					TOTAL	R\$ 446,66

Paulo Antônio de Jesus
CREA 1015179-7