



**PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA**  
**Sec. Mun. Administracao, Estrategia e Gestao de Pessoas**  
**Gerencia de Licitacoes e Contratos**  
**4º Aditivo CT 176/2021**

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2021,**  
**QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE**  
**SANTA LUZIA/MG E A EMPRESA CONSÓRCIO**  
**ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA**

O **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG**, inscrito no CNPJ sob o Nº 18.715.409/0001-50, com sede à Av. VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG com sede à Av. VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, neste ato representado pelo(a) Secretário Municipal de Obras, Sr. **WALTER ANSELMO SIMOES ROCHA**, portador do CPF nº **834.586.626-34**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3996/2022, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA**, com sede à Rua Rua Aquiles Lobo nº 504, 6º andar, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-160, inscrito no CNPJ nº 10.426.715/0001-64, neste ato representado pelo Sr. **HELOISIO MARCOS SILVEIRA**, portador do CPF nº 078.016.456-34, doravante denominado **CONTRATADO**, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2021, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 043/2021**, elaborado conforme a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Nona do contrato nº 176/2021, em conformidade com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 e reajuste 32%, conforme majoração acumulada do preço das passagens da data de assinatura do contrato até o presente (vide resoluções do Seinfra <http://www.infraestrutura.mg.gov.br/resolucoes> ) nos termos do item 8.2 do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

Por este instrumento, as partes abaixo assinadas prorrogam o prazo de vigência do contrato por 12 meses, a partir do dia 24 de Agosto de 2024 até o dia 23 de Agosto de 2025.

**Parágrafo Único:** Ficam convalidados os atos praticados entre o fim da vigência do referido contrato e a data de assinatura do presente termo aditivo.

#### **CLAÚSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos orçamentários destinados a atender este aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

FICHA	DOTAÇÃO	COD. ORÇAM	FONTE
1830	15.452.2068.2780	3.3.90.49.00.00	1500
1822	15.452.2001.2779	3.3.90.49.00.00	1500
1804	15.452.2001.2778	3.3.90.49.00.00	1500



**PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA**  
**Sec. Mun. Administracao, Estrategia e Gestao de Pessoas**  
**Gerencia de Licitacoes e Contratos**  
**4º Aditivo CT 176/2021**

1795	15.452.2001.2772	3.3.90.49.00.00	1500
1765	04.122.2001.2771	3.3.90.49.00.00	1500
1748	04.122.2001.2767	3.3.90.49.00.00	1500

**CLAÚSULA QUARTA – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de contratação, devendo apresentar as certidões de regularidade no ato de assinatura deste Termo Aditivo. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista.

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR**

Em virtude da prorrogação de vigência e do reajuste de que trata a Clausula Primeira, o valor global da contratação passará a ser de R\$ 19.800,00 Dezenove mil e oitocentos reais.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Luzia, 26 de agosto de 2024

---

WALTER ANSELMO SIMOES ROCHA

*Secretário(a) Municipal de Obras*

---

HELOISIO MARCOS SILVEIRA

*Representante Legal da empresa contratada*

Testemunhas: