



Município de Santa Luzia
Secretária de Obras

CI. N° 889/2023/SMO

Santa Luzia, 03 de agosto de 2023.

A/C: Fabiane Pereira
Gerência de Licitações e Contratos

*recebermos 10/08/23
14:15h.*

C/C: Dra. Ana Clara Paiva Gabrich
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

Pertinência: Reajuste Econômico Financeiro – Contrato 264/2021- CRAS Curumim


Prezadas,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, encaminhar pedido de Reajuste Econômico Financeiro, referente o Contrato 264/2021, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para construção do CRAS Curumim**.

Integram essa CI, os seguintes anexos:

- Relatório Técnico da Fiscalização;
- Pedido de Reajuste da empresa Engecom Construtora;
- Planilha com saldo contratual a ser reajustado.
- Documentos de Regularidade fiscal da empresa.

Atenciosamente


Bruno Márcio Moreira Almeida
Prefeitura Municipal Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretário Municipal de Obras

Santa Luzia, 31 de julho de 2023

Alc

Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG

Assunto: Solicitação Reajuste Contrato nº 264/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do CRAS Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 214, Conjunto Cristina – São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais.

Prezados

A **ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº **18.715.409/0001-50**, situado a T 45, Quadra 17 Lote 02 sala 01, bairro: Setor Bueno, Goiânia/GO, vem respeitosamente, representada por MÁRCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO, inscrita no CPF nº. 565.503.081-00, apresentar:

Pedido de Reajuste de Contrato

O Referido Contrato Nº 264/2021 firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA MG** e a **EMPRESA ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI**, foi assinado em 29 de novembro de 2021 com previsão de término em 28 de novembro de 2022.

Entretando, com as solicitações de prorrogação de prazo/cronograma da obra em questão e o final do contrato previsto para 29 de agosto de 2023, se faz necessário realizar o **REAJUSTE CONTRATUAL** conforme o contrato firmado e a **LEI Nº 8.666**:

Paulo Henrique P. Cunha
Engenheiro Civil
CREA 1015176720

“Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice disposto no edital exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.”

Do requerimento

A revisão do contrato 264/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção do CRAS Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 214, Conjunto Cristina – São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais, para que seja implementado o reajuste do preço da proposta nos termos do contrato.

Santa Luzia, 31 de julho de 2023

Paulo Henrique P Cunha
Engenheiro Civil
CREA 1015176720

MÁRCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO

Representante Legal da Contratada



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO

Referência: Tomada de Preços – Edital nº 098/2021 - Contrato Nº 264/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do CRAS Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 214, Conjunto Cristina – São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais.

Considerando que a Empresa ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI protocolizou o pedido de reajuste do contrato 264/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção do CRAS Curumim, localizado na Rua Lúcia Viana Paiva, 214, Conjunto Cristina – São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais, cumpre-nos apresentar o saldo contratual sobre o qual deverá ser aplicado o reajuste. É importante mencionar que para a definição do saldo do contrato foi realizada medição dos serviços executados até o dia 01/11/2022, uma vez que a proposta da empresa foi apresentada no dia 14/10/2021, sendo este o marco temporal balizador do pedido. Segue abaixo o saldo contratual a ser reajustado:

PLANILHA RESUMO				
ITEM	VALOR TOTAL	SALDO	DESCRIÇÃO	PERÍODO
CONTRATO INICIAL	R\$ 1.571.403,55	588.090,91	MEDIÇÃO 08	27/09/2022 a 01/11/2022
3º ADITIVO	R\$ 161.527,45	161.527,45	3º ADITIVO	ADITIVO ASSINADO EM 24/03/2023
4º ADITIVO	R\$ 33.239,43	33.239,43	4º ADITIVO	ADITIVO ASSINADO EM 06/06/2023
6º ADITIVO	R\$ 116.392,18	116.392,18	6º ADITIVO	ADITIVO EM ANÁLISE NA PROCURADORIA
VALOR TOTAL CONTRATO:	R\$ 1.882.562,61	899.249,97		
		SALDO A SER REAJUSTADO:		
		899.249,97		

Santa Luzia, 31 de julho de 2023.

Mayara Caroline S. Ventura
MAYARA CAROLINE SOARES VENTURA

Engenheira Fiscal da Obra

CREA 287.294/D

Matrícula: 34.783

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO 284/2021			SALDO	
					QUANT. CONTRATADA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 77.805,63		R\$ 3.023,50
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	R\$ 224,84	R\$ 1.011,78	0,00	R\$ -
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 05/2018	M2	200,00	R\$ 161,44	R\$ 32.288,00	0,00	R\$ -
1.3	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 578,75	R\$ 578,75	1,00	R\$ 578,75
1.4	SETOP	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 387,65	R\$ 387,65	0,00	R\$ -
1.5	SETOP	ED-50148	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) PADRÃO DEB-MG	UN	1,00	R\$ 8.808,78	R\$ 8.808,78	0,00	R\$ -
1.6	SUDECAP	01.02.12	BARRAÇÃO DE OBRA - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I	UN	1,00	R\$ 4.005,23	R\$ 4.005,23	0,00	R\$ -
1.7	SUDECAP	01.02.25	BARRAÇÃO DE OBRA - REFEITÓRIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 4.429,46	R\$ 4.429,46	0,00	R\$ -
1.8	SUDECAP	01.02.06	BARRAÇÃO DE OBRA - VESTIÁRIO TIPO I	UN	1,00	R\$ 5.456,80	R\$ 5.456,80	0,00	R\$ -
1.9	SUDECAP	01.02.20	BARRAÇÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I	UN	1,00	R\$ 5.833,03	R\$ 5.833,03	0,00	R\$ -
1.10	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	461,43	R\$ 6,29	R\$ 2.925,25	0,00	R\$ -
1.11	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF. 11/2017	M2	387,44	R\$ 10,64	R\$ 4.122,36	0,00	R\$ -
1.12	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	774,88	R\$ 5,98	R\$ 4.633,78	0,00	R\$ -
1.13	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF. 11/2017	M2	387,44	R\$ 6,31	R\$ 2.444,75	387,44	R\$ 2.444,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 145.877,26		R\$ 56.357,36
2	COMPOSIÇÃO	CP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 145.877,26	R\$ 145.877,26	0,38	R\$ 56.357,36
DEMOLICOES E REMOÇOES							R\$ 2.115,89		R\$ 49,17
3	SUDECAP	02.23.01	REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO - CERCA DE ARAME	M	120,00	R\$ 9,48	R\$ 1.135,20	0,00	R\$ -
3.2	SUDECAP	02.13.03	REMOÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO - SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	2,31	R\$ 88,80	R\$ 205,13	0,00	R\$ -
3.3	SUDECAP	03.12.03	CARGA DE MATERIAL DE QUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECANICA	M3	3,47	R\$ 2,19	R\$ 7,60	0,00	R\$ -
3.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	103,95	R\$ 1,65	R\$ 171,52	29,60	R\$ 49,17
3.5	COMPOSIÇÃO	CP-01	REMOÇÃO, RESERVATÓRIO D'ÁGUA INCLUSIVE CARGA	U	1,00	R\$ 596,55	R\$ 596,55	0,00	R\$ -
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 83.387,01		R\$ 4.284,34
4.1	SUDECAP	03.01.03	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA EXCL. TRANSPORT	M2	3.086,00	R\$ 0,56	R\$ 1.728,16	0,00	R\$ -
4.2	SUDECAP	03.12.03	CARGA DE MATERIAL DE QUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECANICA	M3	462,90	R\$ 2,19	R\$ 1.013,75	0,00	R\$ -
4.3	SUDECAP	03.05.01	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.423,38	R\$ 5,61	R\$ 7.985,16	0,00	R\$ -
4.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	42.195,00	R\$ 1,65	R\$ 69.621,75	2.596,57	R\$ 4.284,34
4.5	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m²	1.646,85	R\$ 1,59	R\$ 2.618,49	0,00	R\$ -
4.6	SUDECAP	03.15.01	ATERRO COMPACTADO - COM ROLÔ VIBRATORIO	M3	95,28	R\$ 4,09	R\$ 389,70	0,00	R\$ -
ESTRUTURAS							R\$ 78.884,24		R\$ 6.905,83
5.1	SUDECAP-I	89.18.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOR DE TRADO PIESTACA ESC MECANIC	UN	1,00	R\$ 949,77	R\$ 949,77	0,00	R\$ -
5.2	COMPOSIÇÃO	CP-02	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA)	M	335,00	R\$ 34,64	R\$ 11.604,40	0,00	R\$ -
5.3	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Ø 8 M3(11 HP) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	20,59	R\$ 5,98	R\$ 123,13	20,59	R\$ 123,13
5.4	SETOP	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO	M3	12,97	R\$ 426,30	R\$ 5.529,11	9,60	R\$ 4.092,48
5.5	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	44,10	R\$ 107,64	R\$ 4.746,92	0,00	R\$ -
5.6	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	156,70	R\$ 85,35	R\$ 13.374,35	29,74	R\$ 2.538,31
5.7	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	192,00	R\$ 21,74	R\$ 4.174,08	0,00	R\$ -
5.8	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	16,00	R\$ 20,65	R\$ 330,40	0,00	R\$ -
5.9	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	503,00	R\$ 19,49	R\$ 9.803,47	4,65	R\$ 90,63
5.10	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	328,00	R\$ 17,50	R\$ 5.740,00	0,00	R\$ -
5.11	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	35,00	R\$ 14,83	R\$ 519,05	0,00	R\$ -
5.12	SETOP	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	23,68	R\$ 403,76	R\$ 9.560,94	0,14	R\$ 56,43
5.13	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017	M3	15,00	R\$ 488,17	R\$ 7.292,55	0,01	R\$ 4,86
5.14	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF. 05/2021	UN	49,00	R\$ 15,86	R\$ 767,34	0,00	R\$ -
5.15	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³) POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 04/2016	M3	5,59	R\$ 19,37	R\$ 108,28	0,00	R\$ -
5.16	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	147,59	R\$ 36,32	R\$ 5.360,47	0,00	R\$ -
SUPERESTRUTURA							R\$ 108.231,15		R\$ 1.045,86
6.1	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	127,00	R\$ 76,80	R\$ 9.753,60	0,00	R\$ -
6.2	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	222,20	R\$ 120,11	R\$ 26.688,44	0,00	R\$ -
6.3	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	403,90	R\$ 37,37	R\$ 15.093,74	0,00	R\$ -
6.4	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	311,00	R\$ 21,83	R\$ 6.789,13	18,79	R\$ 410,19
6.5	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	156,00	R\$ 20,72	R\$ 3.232,32	0,31	R\$ 6,42
6.6	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	148,00	R\$ 19,49	R\$ 2.884,52	0,11	R\$ 2,14
6.7	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.006,00	R\$ 17,42	R\$ 17.524,52	50,08	R\$ 872,39
6.8	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	344,00	R\$ 14,68	R\$ 5.049,92	14,41	R\$ 211,54
6.9	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	110,00	R\$ 13,91	R\$ 1.530,10	0,00	R\$ -
6.10	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	132,00	R\$ 19,52	R\$ 2.576,64	0,00	R\$ -
6.11	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	2.105,00	R\$ 18,94	R\$ 39.868,70	2,00	R\$ 37,88
6.12	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	203,00	R\$ 18,11	R\$ 3.676,33	0,00	R\$ -
6.13	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	16,00	R\$ 16,36	R\$ 264,48	0,00	R\$ -
6.14	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	76,20	R\$ 437,91	R\$ 33.368,74	0,24	R\$ 105,10
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							R\$ 180.820,63		R\$ 30.421,67
7.1	SINAPI	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	604,66	R\$ 74,22	R\$ 44.877,87	24,01	R\$ 1.782,02
7.2	SINAPI	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	82,06	R\$ 90,36	R\$ 7.414,94	39,62	R\$ 3.580,06

11.2	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	12,00	R\$ 367,34	R\$	4.408,08	5,00	R\$ 1.836,70
11.3	SUDECAP	10.35.11	CAIXA E RALO - CX. SIFONADA PVC C/GRÉLHA QUADRADA, 150X150X50 MM	UN	9,00	R\$ 41,52	R\$	373,68	0,00	R\$ -
11.4	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 12,46	R\$	24,92	2,00	R\$ 24,92
11.5	COMPOSIÇÃO	CP-13	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 19,65	R\$	255,45	13,00	R\$ 255,45
11.6	SINAPI	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	13,00	R\$ 7,18	R\$	93,34	13,00	R\$ 93,34
11.7	COMPOSIÇÃO	CP-14	VALVULA EM PLÁSTICO 1/2 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 7,99	R\$	7,99	1,00	R\$ 7,99
11.8	COMPOSIÇÃO	CP-15	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	R\$ 47,52	R\$	95,04	0,00	R\$ -
11.9	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00	R\$ 42,81	R\$	428,10	0,00	R\$ -
11.10	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	17,00	R\$ 11,33	R\$	192,61	0,00	R\$ -
11.11	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	11,00	R\$ 7,23	R\$	79,53	0,00	R\$ -
11.12	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00	R\$ 11,82	R\$	118,20	0,00	R\$ -
11.13	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 11,04	R\$	44,16	0,00	R\$ -
11.14	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15,00	R\$ 10,53	R\$	157,95	0,00	R\$ -
11.15	COMPOSIÇÃO	CP-16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00	R\$ 41,82	R\$	167,28	0,00	R\$ -
11.16	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	R\$ 49,96	R\$	299,76	0,00	R\$ -
11.17	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	26,00	R\$ 19,55	R\$	508,30	0,00	R\$ -
11.18	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 9,34	R\$	18,68	0,00	R\$ -
11.19	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,19	R\$ 46,00	R\$	652,74	0,00	R\$ -
11.20	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (1 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,73	R\$ 22,53	R\$	782,47	0,00	R\$ -
11.21	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,29	R\$ 31,19	R\$	757,61	0,00	R\$ -
11.22	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 20,75	R\$	41,50	0,00	R\$ -
11.23	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,19	R\$ 70,32	R\$	6.975,04	49,19	R\$ 3.459,04
11.24	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$ 7,89	R\$	7,89	0,00	R\$ -
11.25	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	20,00	R\$ 7,11	R\$	142,20	0,00	R\$ -
11.26	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$ 18,16	R\$	18,16	0,00	R\$ -
11.27	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2") INCLUSIVE CONEXÕES	M	51,00	R\$ 31,19	R\$	1.590,69	0,00	R\$ -
11.28	COMPOSIÇÃO	CP-17	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 40,54	R\$	162,16	0,00	R\$ -
11.29	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	R\$ 15,94	R\$	127,52	0,00	R\$ -
11.30	SUDECAP	10.48.40	COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	9,00	R\$ 9,85	R\$	88,65	0,00	R\$ -
12			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				R\$	15.354,29		R\$ 3.918,42
12.1	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 5,53	R\$	11,06	0,00	R\$ -
12.2	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00	R\$ 7,64	R\$	22,92	0,00	R\$ -
12.3	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	7,00	R\$ 7,17	R\$	50,19	0,00	R\$ -
12.4	SINAPI	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$ 5,43	R\$	5,43	0,00	R\$ -
12.5	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	117,08	R\$ 18,31	R\$	2.143,73	37,08	R\$ 678,93
12.6	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 10,01	R\$	20,02	0,00	R\$ -
12.7	SUDECAP	10.47.03	BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO UNITÁRIO INOX P/ 60 PESSOAS H=1,0 METRO	UN	2,00	R\$ 767,39	R\$	1.574,78	2,00	R\$ 1.574,78
12.8	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 78,02	R\$	156,04	2,00	R\$ 156,04
12.9	SUDECAP	10.24.16	TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	2,00	R\$ 30,90	R\$	61,80	2,00	R\$ 61,80
12.10	SUDECAP	10.24.57	TORNEIRA - TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE	UN	1,00	R\$ 61,51	R\$	61,51	1,00	R\$ 61,51
12.11	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 37,14	R\$	37,14	1,00	R\$ 37,14
12.12	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	R\$ 65,81	R\$	789,72	12,00	R\$ 789,72
12.13	COMPOSIÇÃO	CP-18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	4,00	R\$ 108,49	R\$	433,96	0,00	R\$ -
12.14	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	6,00	R\$ 90,88	R\$	545,16	0,00	R\$ -
12.15	SETOP	ED-49966	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM)/PVC DN 22MM, INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	2,00	R\$ 53,16	R\$	106,32	0,00	R\$ -
12.16	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	R\$ 43,46	R\$	434,60	10,00	R\$ 434,60
12.17	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	R\$ 8,85	R\$	123,90	14,00	R\$ 123,90
12.18	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	R\$ 15,83	R\$	158,30	0,00	R\$ -
12.19	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 14,50	R\$	29,00	0,00	R\$ -
12.20	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	14,00	R\$ 6,58	R\$	92,12	0,00	R\$ -
12.21	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	R\$ 8,99	R\$	71,92	0,00	R\$ -
12.22	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2015	UN	6,00	R\$ 9,17	R\$	55,02	0,00	R\$ -
12.23	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 7,64	R\$	15,28	0,00	R\$ -
12.24	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 7,17	R\$	28,68	0,00	R\$ -
12.25	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	26,00	R\$ 8,57	R\$	222,82	0,00	R\$ -
12.26	SINAPI	89387	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 12,11	R\$	48,44	0,00	R\$ -
12.27	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00	R\$ 6,45	R\$	38,70	0,00	R\$ -
12.28	SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	R\$ 9,13	R\$	36,52	0,00	R\$ -
12.29	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	15,62	R\$ 18,31	R\$	286,00	0,00	R\$ -
12.30	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	47,73	R\$ 21,71	R\$	1.036,22	0,00	R\$ -
12.31	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	12,49	R\$ 31,49	R\$	393,31	0,00	R\$ -
12.32	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$ 10,01	R\$	10,01	0,00	R\$ -
12.33	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	R\$ 6,60	R\$	52,80	0,00	R\$ -

Paulo Henrique P. Cunha
Engenheiro Civil
CREA 1015176720

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil
CREA-MG 267294/D


15.18	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 87,30	R\$	261,90	0,00	R\$	-
15.19	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 90,13	R\$	270,39	0,00	R\$	-
15.20	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	8,00	R\$ 16,93	R\$	135,44	0,00	R\$	-
15.21	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 18,11	R\$	54,33	0,00	R\$	-
15.22	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 18,11	R\$	18,11	0,00	R\$	-
15.23	SETOP	ED-49293	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO SKA, DE 100A	UN	3,00	R\$ 101,63	R\$	304,89	3,00	R\$	304,89
15.24	SETOP	ED-49292	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO SKA, DE 20A	UN	2,00	R\$ 101,63	R\$	203,26	0,00	R\$	-
15.25	COMPOSICAO	CP-27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE '20' KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 105,59	R\$	423,36	0,00	R\$	-
15.26	COMPOSICAO	CP-28	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE '45' KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 150,57	R\$	602,28	0,00	R\$	-
15.27	COMPOSICAO	CP-29	INTERRUPTOR TETRAPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 1.378,98	R\$	1.378,98	1,00	R\$	1.378,98
15.28	COMPOSICAO	CP-30	INTERRUPTOR TETRAPOLAR 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 358,01	R\$	358,01	0,00	R\$	-
15.29	SETOP	ED-49197	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO 'ZA' PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APLOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)	UN	4,00	R\$ 190,74	R\$	762,96	0,00	R\$	-
15.30	SETOP	ED-49199	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO 'ZB' PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APLOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)	UN	5,00	R\$ 597,31	R\$	2.986,55	0,00	R\$	-
15.31	SETOP	ED-49154	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR. 252 X 252 X 102 MM	UN	4,00	R\$ 90,55	R\$	362,20	0,00	R\$	-
15.32	SETOP	ED-49155	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR. 392 X 392 X 122 MM	UN	1,00	R\$ 126,89	R\$	126,89	0,00	R\$	-
15.33	COMPOSICAO	CP-31	POSTE DE ACO COQUILHO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 11/2019	UN	7,00	R\$ 2.157,49	R\$	15.102,43	0,00	R\$	-
15.34	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 09/2017	UN	1,00	R\$ 41,71	R\$	41,71	1,00	R\$	41,71
15.35	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	UN	3,00	R\$ 42,58	R\$	127,74	3,00	R\$	127,74
15.36	SETOP	ED-49495	PLACA PARA CAIXA 2' X 4', COM FURO CENTRAL	UN	6,00	R\$ 3,87	R\$	23,22	6,00	R\$	23,22
15.37	SETOP	ED-49486	PLACA CEGA PARA CAIXA 2' X 4'	UN	4,00	R\$ 6,03	R\$	24,12	4,00	R\$	24,12
15.38	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	UN	5,00	R\$ 29,03	R\$	145,15	5,00	R\$	145,15
15.39	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	17,00	R\$ 23,42	R\$	398,14	17,00	R\$	398,14
15.40	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	1,60	R\$ 66,32	R\$	66,32	1,00	R\$	66,32
15.41	SINAPI	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	67,00	R\$ 28,03	R\$	1.878,01	67,00	R\$	1.878,01
15.42	SINAPI	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	3,00	R\$ 29,97	R\$	89,91	3,00	R\$	89,91
16			INSTALACOES DE SEGURANCA, PROTECAO E COMBATE A INCENDIO				R\$	1.762,60		R\$	1.762,60
16.1	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG	U	3,00	R\$ 169,64	R\$	508,92	3,00	R\$	508,92
16.2	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 02/2020	UN	28,00	R\$ 32,05	R\$	897,40	28,00	R\$	897,40
16.3	COMPOSICAO	CP-32	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, '12 X 40' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (5 BARRILLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	R\$ 35,38	R\$	247,52	7,00	R\$	247,52
16.4	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE 'E5' - 300 X 300 MM	U	3,00	R\$ 20,48	R\$	61,44	3,00	R\$	61,44
16.5	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOs, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	3,00	R\$ 17,04	R\$	51,12	3,00	R\$	51,12
16.6	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE 'S12' - 380 X 190 MM (SAIDA)	U	10,00	R\$ 22,39	R\$	223,90	10,00	R\$	223,90
16.7	COMPOSICAO	CP-33	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 1200 X 100 MM (INDICACAO DE OBSTACULO)	U	2,00	R\$ 14,19	R\$	28,38	2,00	R\$	28,38
16.8	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE 'S1' OU 'S2' - 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA)	U	33,00	R\$ 22,54	R\$	743,82	33,00	R\$	743,82
17			INSTALACOES TELEFONICAS E TELEMETRICA				R\$	7.539,20		R\$	7.539,20
17.1	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	M	120,00	R\$ 9,11	R\$	1.093,20	120,00	R\$	1.093,20
17.2	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	M	6,00	R\$ 8,48	R\$	50,88	6,00	R\$	50,88
17.3	SINAPI	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	M	3,00	R\$ 15,07	R\$	45,21	3,00	R\$	45,21
17.4	SINAPI	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	M	30,00	R\$ 10,19	R\$	305,70	30,00	R\$	305,70
17.5	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 83 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	M	50,00	R\$ 12,92	R\$	646,00	50,00	R\$	646,00
17.6	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	M	20,00	R\$ 22,20	R\$	444,00	20,00	R\$	444,00
17.7	SUDECAP	11.14.09	CAIXA E ACESSORIOS - DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM - WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R\$ 53,33	R\$	276,65	5,00	R\$	276,65
17.8	SUDECAP	11.11.01	ELETROCALHA - ELETROCALHA PERFORADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM	M	35,00	R\$ 24,94	R\$	872,90	35,00	R\$	872,90
17.9	SUDECAP	11.11.60	ELETROCALHA - TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UN	2,00	R\$ 6,08	R\$	12,16	2,00	R\$	12,16
17.10	SUDECAP	11.11.20	ELETROCALHA - CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM	UN	1,00	R\$ 23,30	R\$	23,30	1,00	R\$	23,30
17.11	SUDECAP	11.11.16	ELETROCALHA - MAO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA	UN	24,00	R\$ 9,17	R\$	220,08	24,00	R\$	220,08
17.12	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 11/2016, P	UN	6,00	R\$ 22,68	R\$	136,08	6,00	R\$	136,08
17.13	SUDECAP	11.17.15	CONDULETE - TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4"	UN	6,00	R\$ 6,33	R\$	37,98	6,00	R\$	37,98
17.14	SINAPI	98294	CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 11/2019	M	2,00	R\$ 2,48	R\$	4,96	2,00	R\$	4,96
17.15	SETOP	ED-48375	REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXACAO NO RACK DE 19" (1UI)	UN	1,00	R\$ 73,53	R\$	73,53	1,00	R\$	73,53
17.16	SINAPI	98295	CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 11/2019	M	750,00	R\$ 1,86	R\$	1.395,00	750,00	R\$	1.395,00
17.17	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4' X 2' BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	20,00	R\$ 9,43	R\$	188,60	20,00	R\$	188,60
17.18	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 11/2019	UN	6,00	R\$ 41,20	R\$	247,20	6,00	R\$	247,20
17.19	SETOP	ED-48381	TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 4X2 - EMBUTIR, COMPLETA	CJ	14,00	R\$ 75,21	R\$	1.066,94	14,00	R\$	1.066,94
17.20	COMPOSICAO	CP-34	RACK - MINI RACK PAREDE 6UX450MM 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRILICO	UN	1,00	R\$ 398,81	R\$	398,81	1,00	R\$	398,81
18			SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPD				R\$	17.697,36		R\$	17.697,36
18.1	SETOP	ED-51066	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM	U	26,00	R\$ 14,61	R\$	379,86	13,00	R\$	189,93
18.2	SETOP	ED-13934	CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTACAO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXACAO	M	140,00	R\$ 42,43	R\$	5.940,20	70,00	R\$	2.970,10
18.3	SETOP	ED-13941	CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTACAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLACAO	M	120,00	R\$ 59,35	R\$	7.122,00	60,00	R\$	3.561,00
18.4	SETOP	ED-51053	CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X80MM EM ACO	U	1,00	R\$ 186,13	R\$	186,13	1,00	R\$	186,13
18.5	SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVELY HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 98,20	R\$	384,80	2,00	R\$	192,40
18.6	COMPOSICAO	CP-35	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 156,48	R\$	625,92	2,00	R\$	312,96
18.7	SINAPI	96995	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2017	UN	5,00	R\$ 64,86	R\$	324,30	3,00	R\$	194,58
18.8	SUDECAP	11.92.49	PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE	UN	10,00	R\$ 24,81	R\$	248,10	5,00	R\$	124,05
18.9	SUDECAP	11.92.21	PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - PARAFUSO SEXTA ACO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE	UN	49,00	R\$ 2,96	R\$	145,04	25,00	R\$	74,00
18.10	SETOP	ED-51021	RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	25,00	R\$ 24,87	R\$	621,75	25,00	R\$	621,75
18.11	SETOP	ED-51023	RE-BAR 8MM X 4M COM 2 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	36,00	R\$ 26,23	R\$	944,28	36,00	R\$	944,28
18.12	SUDECAP	11.92.01	PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8" X 250MM	UN	26,00	R\$ 6,73	R\$	174,98	13,00	R\$	87,49
19			MARMORARIA				R\$	14.263,71		R\$	9.516,79
19.1	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	M	60,21	R\$ 78,69	R\$	4.737,92	0,00	R\$	-
19.2	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	7,75	R\$ 83,64	R\$	648,21	7,75	R\$	648,21
19.3	SETOP	ED-49344	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M2	4,00	R\$ 328,89	R\$	1.315,56	4,00	R\$	1.315,56
19.4	SUDECAP	07.32.10	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS) - DIV.GRANITO CINZA CORUMBA 63CM E FERRAGEM LATAO C	M2	15,33	R\$ 492,63	R\$	7.552,02	15,33	R\$	7.552,02
20			DRENAGEM				R\$	68.508,63		R\$	25.885,05
20.1	SUDECAP	10.72.06	CAIXA COLETOIRA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD SUDECAP - 30 X 30 X 40 CM	UN	4,00	R\$ 278,51	R\$	1.114,04	0,00	R\$	-

Paulo Henrique P Cunha
Engenheiro Civil
CREA 1015176720

Mayara Caroline S. Ventura
Engenheira Civil - CREA-MG 287294/D

6.14	SETOP	EST-CON-120	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. DMT = 24,43	m3	5,09	R\$	437,91	R\$	2.228,96	437,91	R\$	2.228,96
6.15	SINAPI	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,52	R\$	238,62	R\$	19.213,62	238,62	R\$	19.213,62
6.16	SINAPI	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,63	R\$	69,95	R\$	4.590,92	69,95	R\$	4.590,92
									R\$	16.526,97	R\$	16.526,97
7.11	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014nubl - DMT = 24,43	M2	23,41	R\$	3,79	R\$	88,72	3,79	R\$	88,72
7.12	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014nubl - DMT = 24,43	M2	190,73	R\$	31,72	R\$	6.049,96	31,72	R\$	6.049,96
7.13	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014nubl - DMT = 24,43	M2	50,33	R\$	52,66	R\$	2.650,38	52,66	R\$	2.650,38
7.14	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014nubl - DMT = 24,43	M2	21,59	R\$	30,47	R\$	657,85	30,47	R\$	657,85
7.16	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014nubl - DMT = 24,43	M2	28,89	R\$	57,59	R\$	1.663,78	57,59	R\$	1.663,78
7.17	SUDECAP	17.09.09	PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO - INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA INTERNO. DMT = 24,43	M2	96,31	R\$	24,34	R\$	2.344,19	24,34	R\$	2.344,19
7.23	SBC	18055	ALUQUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN 400KG	MES	3,00	R\$	1.024,70	R\$	3.074,10	1.024,70	R\$	3.074,10
									R\$	1.792,43	R\$	1.792,43
8.3	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020nubl - DMT = 24,43	M2	7,81	R\$	54,38	R\$	424,71	54,38	R\$	424,71
8.4	SUDECAP	15.04.07	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG. 1:3 SEM JUNTA - E= 3,0 CM. DMT = 24,43	M2	13,96	R\$	37,43	R\$	522,52	37,43	R\$	522,52
8.5	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014nubl - DMT = 24,43	M2	6,60	R\$	128,06	R\$	845,20	128,06	R\$	845,20
									R\$	12.939,30	R\$	12.939,30
9.1	SETOP	REV-CHA-006	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO. DMT = 24,43	m2	57,72	R\$	11,00	R\$	634,92	11,00	R\$	634,92
9.9	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019nubl - DMT = 24,43	M2	9,85	R\$	42,72	R\$	420,79	42,72	R\$	420,79
9.10	SINAPI	94231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019nubl - DMT = 24,43	M	4,00	R\$	66,76	R\$	267,04	66,76	R\$	267,04
9.13	SINAPI	101979	CHAFIM (RUIFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020nubl - DMT = 24,43	M	32,80	R\$	58,87	R\$	1.930,94	58,87	R\$	1.930,94
9.14	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	405,21	R\$	23,90	R\$	9.685,61	23,90	R\$	9.685,61
									R\$	28.743,94	R\$	28.743,94
10			ESQUADRIAS									
10.8	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DMT = 24,43	M2	0,00	R\$	296,33	R\$		296,33	R\$	
10.16	SETOP	ED-50964	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DMT = 24,43	M2	61,00	R\$	438,43	R\$	28.743,94	438,43	R\$	28.743,94
									R\$	7.149,97	R\$	7.149,97
14			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS									
14.1	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018nubl - DMT = 24,43	M2	7,99	R\$	159,40	R\$	1.273,61	159,40	R\$	1.273,61
14.4	SINAPI	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	10,00	R\$	114,42	R\$	1.144,21	114,42	R\$	1.144,21
14.5	SETOP	ED-48211	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UNIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RURU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	M2	15,76	R\$	104,52	R\$	1.647,23	104,52	R\$	1.647,23
14.6	SETOP	ED-13287	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	43,45	R\$	29,31	R\$	1.273,31	29,31	R\$	1.273,31
14.7	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	43,45	R\$	41,70	R\$	1.811,62	41,70	R\$	1.811,62
									R\$	2.089,81	R\$	2.089,81
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
15.4	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015nubl - DMT = 24,43	M	189,00	R\$	7,61	R\$	1.438,29	7,61	R\$	1.438,29
15.23	SETOP	ED-49293	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A	UN		R\$	101,63	R\$		101,63	R\$	
15.27	COMPOSIÇÃO	CP-29	INTERRUPTOR TETRAPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$	1.378,98	R\$		1.378,98	R\$	
15.28	PRÓPRIA	CP-30-TP-098	INTERRUPTOR TETRAPOLAR 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DMT = 24,43	UN	1,00	R\$	358,01	R\$	358,01	R\$	358,01	
15.43	SETOP	ED-49291	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A	UN	3,00	R\$	97,50	R\$	292,51	97,50	R\$	292,51
									R\$	1.614,25	R\$	1.614,25
19			MARMORARIA									
19.2	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020nubl - DMT = 24,43	M	19,30	R\$	83,64	R\$	1.614,25	83,64	R\$	1.614,25
									R\$	9.199,87	R\$	9.199,87
22			ESTACIONAMENTO									
22.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2018nubl - DMT = 24,43	M2	72,22	R\$	2,05	R\$	148,05	2,05	R\$	148,05
22.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019nubl - DMT = 24,43	M3	10,83	R\$	150,51	R\$	1.630,14	150,51	R\$	1.630,14
22.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020nubl - DMT = 24,43	M3XKM	154,97	R\$	1,65	R\$	255,70	1,65	R\$	255,70
22.4	SUDECAP	20.11.01	IMPRIMAÇÃO - IMPRIMAÇÃO COM CM-30nubl - DMT = 24,43	M2	72,22	R\$	8,11	R\$	585,70	8,11	R\$	585,70
22.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019nubl - DMT = 24,43	M2	72,22	R\$	2,40	R\$	173,33	2,40	R\$	173,33
22.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019nubl - DMT = 24,43	M3	3,61	R\$	1.362,95	R\$	4.920,25	1.362,95	R\$	4.920,25
22.7	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	294,97	R\$	1,65	R\$	486,70	1,65	R\$	486,70
									R\$	16.168,02	R\$	16.168,02
23			PASSEIO/RAMPA									
23.6	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,102 ESPESORES DE 1,20MM, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	13,23	R\$	541,21	R\$	7.160,21	541,21	R\$	7.160,21
23.8	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	22,43	R\$	21,50	R\$	482,25	21,50	R\$	482,25
23.11	SETOP	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIOS/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	531,02	R\$	9,46	R\$	5.024,93	9,46	R\$	5.024,93
23.12	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	293,71	R\$	8,48	R\$	2.490,64	8,48	R\$	2.490,64
									R\$	11.979,05	R\$	11.979,05
25			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL DE OBRA									
25.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.345,69	R\$	5,56	R\$	7.159,07	5,56	R\$	7.159,07
25.2	COMPOSIÇÃO	CP-37	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLURA	M2	9,00	R\$	467,04	R\$	4.019,98	467,04	R\$	4.019,98
									R\$	16.526,97	R\$	16.526,97


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	4º ADITIVO			SALDO	
					QUANT. CONTRATADA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
10			ESQUADRIAS				7.150,79	R\$	7.150,79
10.16	SETOP	SER-JAN-040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXI-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	16,31	R\$	438,43	R\$	7.150,79
13			LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				4.347,00	R\$	4.347,00
13.1	SETOP	ED-50279	CUBA DE COCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$	243,07	R\$	1.944,56
13.3	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,114" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	4,00	R\$	230,22	R\$	920,88


Paulo Henrique P Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA 1015178720

Mayara Caroline S. Ventura
 Engenheira Civil - CREA-MG 287294/D

23.13	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.743,36	R\$	1,65	R\$	2.876,55	1.743,36	R\$	2.876,55
23.14	COMPOSIÇÃO	CP-40	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	14,72	R\$	62,62	R\$	921,47	14,72	R\$	921,47
TOTAL:								R\$	116.392,19	R\$	116.392,19	

PLANILHA RESUMO				
ITEM	VALOR TOTAL	SALDO	DESCRIÇÃO	PERÍODO
CONTRATO INICIAL	R\$ 1.571.403,55	588.090,91	MEDICAO 08	27/09/2022 a 01/11/2022
3º ADITIVO	R\$ 161.527,45	161.527,45	3º ADITIVO	ADITIVO ASSINADO EM 24/03/2023
4º ADITIVO	R\$ 33.239,43	33.239,43	4º ADITIVO	ADITIVO ASSINADO EM 06/06/2023
6º ADITIVO	R\$ 116.392,18	116.392,18	6º ADITIVO	ADITIVO EM ANÁLISE NA PROCURADORIA
VALOR TOTAL CONTRATO:	R\$ 1.882.562,61	899.249,97		
	SALDO A SER REAJUSTADO:	899.249,97		


Paulo Henrique P. Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA 1015176720


Mayara Caroline S. Ventura
 Engenheira Civil CREA-MG 287294/D

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.917.155/0001-76
Razão Social: ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: RUA PORTO NACIONAL 63 QD 99 LT 1B / CENTRO / URUACU / GO / 76400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072506283638616776

Informação obtida em 25/07/2023 15:54:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.917.155/0001-76
Certidão n°: 37174851/2023
Expedição: 25/07/2023, às 15:57:47
Validade: 21/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ENGECOM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.917.155/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.917.155/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:07:52 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **0813.CADC.CD35.76FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2023 10:27:31.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NwfiZzSMNnj00004.SFP é:

9feaa273-97f7-4f17-a023-3aa515730088

Transmissor: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA:12917155000176

Inscrição do Transmissor: 12917155000176

Responsável: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Inscrição do Responsável: 56550308100

Competência: 06/2023

NRA: NwfiZzSMNnj00004

Base de Processamento: Goiania / GO

Código de Recolhimento: 155

Contato: MAURICIO

Telefone: 006230927392



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38361747

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ENGECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ
12.917.155/0001-76

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.524.733.445

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 JUNHO DE 2023

HORA: 13:48:11:6



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MOBILIÁRIA
NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 945.258-6**

Prazo de Validade: até 01/10/2023

INSCRIÇÃO : 451.035-6
NOME : ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ : 12.917.155/0001-76
ENDEREÇO : R 217 263
SETOR : SET LESTE UNIVERSITARIO
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, e que estão cumpridas as obrigações acessórias, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso II do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafos 2º, 5º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 4 DE JULHO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Associado: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Cooperativa: 0806

Conta Corrente: 50923-4

Pagamento Tributos - FGTS

Número de Controle: 1890951544

Código de barras: 85870000901764401802303707678200817291715500011

Cod. convênio: 005

CNPJ / CEI / CPF: 12917155000176

Identificador: 12917155000176

Data de vencimento: 07/07/2023

Valor (R\$): 9.076,44

Data do pagamento: 05/07/2023

Hora do pagamento: 11:47:42

Autenticação Eletrônica: 0ECC.4C0E.0145.F7AA.DAD7.5474.F0CA.37BA

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525