

# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

	1	Administração Local
F	2	SERVICOS INICIAIS
F	3	FUNDACAO
F	4	ESTRUTURA DA COBERTURA
F	5	TELHA DA COBERTURA
F	6	ANDAIME
F	7	DRENAGEM
F	8	ELETRICA
F	9	INCENDIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
1																								
2																								
2																								
3																								
2																								
2																								
3																								
3																								

*Itamar Rosendo de Magalhães*  
 Itamar Rosendo de Magalhães  
 Mat. 33-387  
 Engenheiro Civil - CREA-44122/D