



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063574-88	Nº SICONV 886767	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA QUADRA DO ESTÁDIO FRIMISA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
---------------------------	---------------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA A	500.016,47	% Período:	0,91%	68,29%	30,80%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.268,97	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.477,67	% Período:	0,91%	68,29%	30,80%									
1.3.	FUNDAÇÃO	80.573,99	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	314.641,85	% Período:		67,97%	32,03%									
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.236,75	% Período:			100,00%									
1.6.	DRENAGEM	25.537,43	% Período:		100,00%										
1.7.	PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO	2.279,81	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 500.016,47															
				%:	0,91%	68,29%	30,80%								
				Repass:	2.610,37	195.649,57	88.240,06								
				Contrapartida:	1.945,40	145.809,44	65.761,63								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	4.555,77	341.459,01	154.001,69								
				%:	0,91%	69,20%	100,00%								
				Repass:	2.610,37	198.259,94	286.500,00								
				Contrapartida:	1.945,40	147.754,84	213.516,47								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	4.555,77	346.014,78	500.016,47								

SANTA LUZIA - MG
Local

quarta-feira, 30 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES
CREA/CAU: CREA-MG 44122 (VISTO)
ART/RRT: MG20210211121

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D