



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO VIÁRIA DE ROTATÓRIA - INTERSEÇÃO MANGUEIRA - LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DA AVENIDA FRIMISA/DOUTOR ANGELO TEIXEIRA DA COSTA COM AVENIDA A E RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO – BAIRRO FRIMISA, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Santa Luzia, 06 de maio de 2022

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS					
			1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 101.750,06	70,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
			R\$ 71.225,04	R\$ 6.105,00	R\$ 6.105,00	R\$ 6.105,00	R\$ 6.105,00	R\$ 6.105,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 306.521,14	6,77%	11,23%	17,79%	25,69%	29,10%	9,42%
			R\$ 20.755,72	R\$ 34.410,55	R\$ 54.529,49	R\$ 78.748,20	R\$ 89.187,83	R\$ 28.889,34
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 50.577,53	80,00%	20,00%				
			R\$ 40.462,02	R\$ 10.115,51				
4	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 509.613,91	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			R\$ 101.922,78	R\$ 152.884,17	R\$ 152.884,17	R\$ 101.922,78		
5	DRENAGEM	R\$ 462.588,23		40,00%	20,00%	20,00%		20,00%
				R\$ 185.035,29	R\$ 92.517,65	R\$ 92.517,65		R\$ 92.517,65
6	MURO CONTENÇÃO - RAMO D	R\$ 37.753,80				100,00%		
						R\$ 37.753,80		
7	MURO CONTENÇÃO - RAMO E	R\$ 95.443,25				50,00%	50,00%	
						R\$ 47.721,62	R\$ 47.721,62	
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.548.447,50			20,00%	30,00%	50,00%	
					R\$ 309.689,50	R\$ 464.534,25	R\$ 774.223,75	
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 38.374,42						100,00%
								R\$ 38.374,42
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 10.593,93						100,00%
								R\$ 10.593,93
11	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 299.453,80				20,00%	30,00%	50,00%
						R\$ 59.890,76	R\$ 89.836,14	R\$ 149.726,90
% SIMPLES			6,77%	11,23%	17,79%	25,69%	29,10%	9,42%
R\$ SIMPLES			R\$ 234.365,56	R\$ 388.550,52	R\$ 615.725,81	R\$ 889.194,07	R\$ 1.007.074,35	R\$ 326.207,24
% ACUMULADO			6,77%	18,00%	35,79%	61,48%	90,58%	100,00%
R\$ ACUMULADO			R\$ 234.365,56	R\$ 622.916,09	R\$ 1.238.641,90	R\$ 2.127.835,96	R\$ 3.134.910,32	R\$ 3.461.117,55

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia