



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



OBJETO: COMPLEMENTO-COBERTURA SETOR 6

**Cronograma Físico-Financeiro**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS
			1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.813,83	100,00%
			3.813,83
2	ANDAIME	R\$ 6.527,95	100,00%
			6.527,95
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 48.406,80	100,00%
			48.406,80
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.774,00	100,00%
			5.774,00
% SIMPLES			100,00%
R\$ SIMPLES			64.522,58
% ACUMULADO			100,00%
R\$ ACUMULADO			64.522,58